Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 16/12/2024

Número: 1
Empenho: 4030/2024
Aviso de liquidação: 1956559
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/12/2024 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçam.: 7101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
Despesa: 758 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 51 - Obras e Instalações
Detalhamento: 80 - estudos e projetos
Ação: 3.143 - PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional: 15 - Urbanismo
Fonte recurso: 3 - 1.754.0000 Recursos de Operações de Crédito **Id-Uso:** 1.754.0000
Empenhado: R$ 225.003,14
A liquidar: R$ 0,00
Importa este documento o valor de: duzentos e vinte e cinco mil e três reais e quatorze centavos

Autorização:
Contrato: 039/2024 **Licitação:** 000092023 **Modalidade:** Concorrência
Convênio: **Finalidade:** Obras e Serviços de Engenharia

Credor: 7612 - FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 300 - AFLITOS
Cidade: Recife - PE
CNPJ: 49.492.292/0001-16 **Fone:** (81) 2011-0008
Banco: **CEP:** 52.050-035
Agência: **C/C:**

Objeto resumido: REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023, CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023, CONTRATO Nº 39/PMCSA-SEOBP/2024.

Complemento: REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023, CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023, CONTRATO Nº 39/PMCSA-SEOBP/2024.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0177 - 13/12/2024	R$ 225.003,14		

Retenções

1056 - IRRF sobre outros rendimentos	R$ 10.800,15		

Valor deste documento: R$ 225.003,14
Total retido: R$ 10.800,15
Valor líquido R$ 214.202,99

Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Mat. 22.337

Ordenador da Despesa
Data ___/___/_____

Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras

Responsável Material/Serviço (Atesto)
Data ___/___/_____

Marília A. Cordeiro Leite
Sec. de Finanças e Arrecadação

Responsável pela Emissão do Subempenho
Movimento de Liquidação
Data ___/___/_____

Tesoureiro
Data ___/___/_____
Conta/Cheque _____

CÓPIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000177**
Data e Hora de Emissão: **13/12/2024 11:08:09**
Código de Verificação: **NGXR-FTZR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.492.292/0001-16**
Inscrição Municipal: **787.390-5**
Nome/Razão Social: **FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOA**
Endereço: **AV SANTOS DUMONT 300 - AFLITOS - CEP: 52050-035**
Município: **Recife**
UF: **PE** E-mail: **fbconsultoriaenge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**
CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Um 145 - COHAB - CEP: 54515-070**
Município: **Cabo de Santo Agostinho**
UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de engenharia consultiva realizados entre 01/11/24 e 30/11/24, no âmbito do contrato N.39/PMCSA-SEOBP/2024, referente ao Boletim de Medição 07.

Obs: não realizar a retenção do ISS, prestador optante pelo recolhimento de ISS fixo perante a Prefeitura Municipal do Recife. O serviço é executado nas dependências do prestador.

Dados Bancários:
Banco do Brasil
FB Consultoria e Engenharia Sociedade Simples Unipessoal Itda.

Agência 8240-6
Conta 1304-8
PIX: 49.492.292.0001.16

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
ATESTO OS SERVIÇOS PRESTADOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___ EMPENHO Nº ___ CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS E ACEITAS.

Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Mat. 22.337

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 6.750,09	R$ 2.250,03	R$ 0,00	R$ 3.375,05	R$ 1.462,52	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 225.003,14

Código da Atividade Prestada
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- NFS-e emitida por Sociedade Simples optante pela tributação por nº de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Carlos Eduardo A. de Lima
Eng. Civil - CREA 22.700 DPE
Mat. 21.631 PMCSA
Gerente de Obras

R$	35.334,63
R$	189.668,51
R$	**225.003,14**

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 062/2024 - 13.12.2024

De: Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras

Para: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de pagamento de boletim de medição

Pelo presente, reporto-me a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para melhoramento e requalificação do sistema viário incluindo pavimentação, drenagem e contenção de encostas do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE., objeto do Contrato nº **039/PMCSA-SEOBP/2024**, firmado entre a Prefeitura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas e a empresa **FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA**.

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R$ 225.003,14** (duzentos e vinte e cinco mil, três reais e quatorze centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 07 (período 01 à 30/11/2024) conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido da seguinte forma:

RECURSOS	FONTE	EMPENHO (nº)	VALOR (R$)
PREFEITURA - SEOBP	03	À empenhar	225.003,14

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil – CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 – PMCSA
Gerente de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023
CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023
ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024 DE 22/05/2024
CONTRATO Nº 039/PMCSA-SEOBP/2024
CONTRATADA: FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA
CNPJ/MF: 49.492.292/0001-16
Data de Elaboração: 06/12/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07	
PERÍODO: 01 a 30/11/2024	
Valor Total do Contrato	1.477.908,06
Valor Medido no Período	225.003,14
Acumulado até o Presente	788.988,52
Saldo Atual	688.919,54

						QUANTIDADES				FINANCEIRO				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.0		**Projeto de Pavimentação e Drenagem**												
1.1	COMP_01	Ruas até 250m de extensão	und	30,00	19.718,20	30,00		30,00	0,00	591.546,08	0,00	591.546,08	0,00	100,00%
1.2	COMP_02	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	6,00	23.553,30	6,00		6,00	0,00	141.319,77	0,00	141.319,77	0,00	100,00%
1.3	COMP_03	Ruas até 500m à 700m de extensão	und	1,00	28.076,33	1,00		1,00	0,00	28.076,33	0,00	28.076,33	0,00	100,00%
1.4	COMP_04	Ruas até 700m à 1.500m de extensão	und	1,00	28.046,34	1,00		1,00	0,00	28.046,34	0,00	28.046,34	0,00	100,00%
2.0		**Projeto de Pavimentação e Drenagem, com Contenção de Encostas**												
2.1	COMP_05	Ruas até 250m de extensão	und	8,00	26.599,90	8,00		0,00	8,00	212.799,24	0,00	0,00	212.799,24	0,00%
2.2	COMP_06	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	3,00	35.334,63	3,00	1,00	0,00	3,00	106.003,88	35.334,63	0,00	106.003,88	0,00%
3.0		**Projeto de Escadarias**												
3.1	COMP_08	Escadarias até 100m de extensão	und	10,00	4.565,63	10,00		0,00	10,00	45.656,31	0,00	0,00	45.656,31	0,00%
4.0		**Projeto de Macro Dregagem**												
4.1	COMP_09	Canal	km	10,30	13.086,56	10,30		0,00	10,30	134.791,60	0,00	0,00	134.791,60	0,00%
5.0		**Projeto de Encosta**												
5.1	COMP_10	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	10.000,00	18,97	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	189.668,51	189.668,51	0,00	189.668,51	0,00%
								TOTAL (R$) =>		1.477.908,06	225.003,14	788.988,52	688.919,54	53,39%

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDHA BATISTA DA SILVA
Data: 13/12/2024 13:46:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA
Data: 13/12/2024 14:03:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernandha Batista
Engª Civil CREA PE 041.634
FB Consultoria e Engenharia

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

Data de Elaboração: 06/12/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 07

1.0	Projeto de Encosta	Quant	Rua	Bairro	Coordenada Inicial	Coordenada Final	Área (m2)
	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	1,00	Rua 33, Rua 30 (Mapa A)	Ponte dos Carvalhos	280663.00 m E 9089365.00 m S	280555.07 m E 9089183.42 m S	5.489,00
	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	1,00	2ª Travessa Dr. Julio Pires Ferreira (Mapa B)	Mauriti	275813.00 m E 9082479.00 m S	275745.00 m E 9082500.00 m S	3.043,00
	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	1,00	Rua Beira Rio, Tv. Marques do Herval (Mapa C)	Centro	275654.00 m E 9082567.00 m S	275597.00 m E 9082606.00 m S	1.468,00
						Total	10.000,00
					Estaca Inicial	Estaca Final	Extensão (m)
2.0	**Projeto de Pavimentação e Drenagem, com Contenção de Encostas**						
	Ruas até 250m à 500m de extensão com encosta	1,00	TV Calango SG	NOVA PONTE	0 + 0,00	23 + 13,98	473,98
		4,00				Total	473,98

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDHA BATISTA DA SILVA
Data: 13/12/2024 13:56:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA
Data: 13/12/2024 14:03:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernandha Batista
Engª Civil CREA PE 041.634
FB Consultoria e Engenharia

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras