

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS – SEOBP

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 269/2021 – 15.12.2021

Da: Secretaria Executiva de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de Pagamento do Boletim de Medição 01

À: Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

Att: Maria Sizenalda de Souza Timóteo

Prezada Secretária,

Pelo presente, estamos encaminhando em anexo solicitação de pagamento do Boletim de Medição, planilha e memória de cálculo, conforme solicitação do Engenheiro Civil Carlos Eduardo Alves de Lima.

Atenciosamente,



Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Mat. 22.337

Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 034/2021 – 15.12.2021

De: Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras

Para: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de pagamento de Boletim de Medição

Prezado Secretário,

Pelo presente, reporto-me a contratação de empresa para execução das obras de Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem de Ruas e Implantação de Área de Lazer, no Loteamento Ilha, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho, objeto do Contrato nº **034/PMCSA-SEOBP/2021**, firmado entre a Prefeitura, e a empresa **SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 499.690,46** (quatrocentos e noventa e nove mil seiscientos e noventa reais e quarenta e seis centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 01 (período 16/09 à 30/11/2021), conforme planilha e memória de cálculo em anexo.




Informo que este pagamento deve ser procedido na seguinte dotação:

RECURSOS	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA	1266/2021	499.690,46

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil – CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 – PMCSA
Gerente de Obras

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		 NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00002246 Data e Hora de Emissão 15/12/2021 17:33:07 Código de Verificação FVW1-XGJL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.514.128/0001-36		Inscrição Municipal: 293.636-4			
Nome/Razão Social: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA					
Endereço: RUA DA REGENERACAO 1133 - ARRUDA - CEP: 52120-335					
Município: Recife		UF: PE		E-mail: scave@scave.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO					
CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: PC Ministro André Cavalcante - Centro - CEP: 54505-904					
Município: Cabo de Santo Agostinho		UF: PE		E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REF. A EXECUÇÃO DAS OBRAS TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO LOTAMENTO ILHA, EM PONTE DOS CARVALHOS, MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 024/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 054/2021, CONCORRÊNCIA N.º 004/2021, CONTRATO N.º 034/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01, PERÍODO DE 16/09/2021 À 30/11/2021.					
 Marcos José Matoso de Lima Secretário Executivo de Obras Públicas PMCSA - Mat. 22.337		PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS ATESTO OS SERVIÇOS PRESTADOS			
		OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N.º _____ EMPENHO N.º _____ CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS E ACEITAS.			
 Carlos Eduardo A. dos Lima Eng. Civil - CREA 22.700 D/PE Mat. 37.531 PMCSA Gerente de Obras					
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 16.489,79	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 499.690,46					
Código da Atividade Prestada 4222701 - CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 499.690,46	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 24.984,52	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Cabo de Santo Agostinho - PE. - Esta NFS-e não gera crédito. - CEI / Código da Obra: 90.008.09522/71					



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
OBJETO: OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E
IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER
LOCAL: LOTEAMENTO ILHA, PONTE DOS CARVALHOS
Data de Elaboração: 15/12/2021

RESUMO: BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01		
	DISCRIMINAÇÃO	NÃO DESONERADO
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	16.590,22
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.370,35
	RUA 18A	36.954,67
	RUA 19	0,00
	RUA 21 - TRECHO 1	0,00
	RUA 21 - TRECHO 2	0,00
	RUA 24 -TRECHO 1	0,00
	RUA 24 -TRECHO 2	0,00
	RUA 26	0,00
	RUA 30 - TRECHO 1	0,00
	RUA 30 - TRECHO 2	62.060,27
	RUA DA RECONCILIAÇÃO - TRECHO 1	0,00
	RUA DA RECONCILIAÇÃO - TRECHO 2	119.634,42
	RUA DO CEMITÉRIO - TRECHO 1	0,00
	RUA DO CEMITÉRIO - TRECHO 2	0,00
	RUA PROJETADA	0,00
	LOTEAMENTO ILHA - ACESSO	0,00
	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LASER	243.080,53
	TOTAL	499.690,46

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - Ct 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
OBJETO: OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
DE RUAS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER
LOCAL: LOTEAMENTO ILHA, PONTE DOS CARVALHOS
CONTRATADA: SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ: Nº 01.514.128/0001-36

Processo Administrativo nº 052/2021
Processo Licitatório nº 022/PMCSA-SEOBP/2021
Concorrência nº 003/PMCSA-SEOBP/2021
Contrato nº 034/PMCSA-SEOBP/2021
Valor: R\$ 12.517.539,83
O.S. nº 005/2021 - Data: 15/09/2021

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
PERÍODO: 16/09 a 30/11/2021
Valor Total do Contrato R\$ 12.517.539,83
Valor Medido no Período R\$ 499.690,46
Acumulado até o Período R\$ 499.690,46
Saldo Atual R\$ 12.017.849,35

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/B/D	Quantidade			Financeiro				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
		TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANISMO						R\$ 12.517.539,83	R\$ 499.690,46	R\$ 499.690,46	R\$ 12.017.849,36	3,99%
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA						R\$ 112.887,66	R\$ 16.590,22	R\$ 16.590,23	R\$ 96.287,43	14,70%
1.1	Composição 01	ALUGUEL DE IMÓVEL PESCRITÓRIO	MÊS	2314,15	12,00	2,50	9,50	27.769,80	5.785,38	5.785,38	21.984,42	20,83%
1.2	Composição 02	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	979,68	12,00	2,50	9,50	11.756,16	2.449,20	2.449,20	9.306,96	20,83%
1.3	Composição 16	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	362,03	66,00	6,00	60,00	23.893,98	2.172,18	2.172,18	21.721,80	9,09%
1.4	Composição 03	ALUGUEL DE VEÍCULO	MÊS	4122,31	12,00	1,50	10,50	49.467,72	6.183,47	6.183,47	43.284,25	12,50%
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 669.267,60	R\$ 21.370,36	R\$ 21.370,36	R\$ 637.887,25	3,82%
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	113,59	2.640,00	100,88	2.539,12	299.877,60	11.458,92	11.458,92	288.418,68	3,82%
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	46,03	2.640,00	100,88	2.539,12	121.519,20	4.643,49	4.643,49	116.875,71	3,82%
2.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,11	5.280,00	201,76	5.078,24	137.860,80	5.267,94	5.267,94	132.592,86	3,82%
		RUA 18A						R\$ 148.360,87	R\$ 36.964,67	R\$ 36.964,67	R\$ 111.426,17	24,91%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 16.072,24	R\$ 1.352,80	R\$ 1.352,80	R\$ 13.719,42	8,95%
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	1,02	1,02	0,00	728,57	728,57	728,57	0,00	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	154,76	5,00	0,00	5,00	773,80	0,00	0,00	773,80	0,00%
3.3	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	93,39	5,00	0,00	5,00	466,95	0,00	0,00	466,95	0,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	61,23	203,80	203,80	203,80	12.478,67	0,00	0,00	12.478,67	0,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	203,80	203,80	0,00	381,11	381,11	381,11	0,00	100,00%
3.6	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	88,69	0,96	0,96	0,00	85,14	85,14	85,14	0,00	100,00%
3.7	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	145,68	0,30	0,30	0,00	43,70	43,70	43,70	0,00	100,00%
3.8	Composição 21	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,67	4,50	4,50	0,00	3,02	3,02	3,02	0,00	100,00%
3.9	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,11	1,87	1,87	0,00	15,17	15,17	15,17	0,00	100,00%
3.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	23,75	23,75	0,00	47,98	47,98	47,98	0,00	100,00%
3.11	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	2,62	2,62	0,00	48,13	48,13	48,13	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM						R\$ 18.446,77	R\$ 10.090,29	R\$ 10.090,29	R\$ 8.366,48	64,70%
4.1	Composição 15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVINDENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CITRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,82	245,58	245,58	0,00	446,96	446,96	446,96	0,00	100,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	306,98	306,98	0,00	1.768,20	1.768,20	1.768,20	0,00	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	3.898,58	3.898,58	0,00	7.875,13	7.875,13	7.875,13	0,00	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	M3	1,29	80,14	80,14	80,14	103,38	0,00	0,00	103,38	0,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	80,14	80,14	80,14	358,23	0,00	0,00	358,23	0,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	429,77	429,77	429,77	7.894,87	0,00	0,00	7.894,87	0,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 84.641,19	R\$ 25.511,58	R\$ 25.511,58	R\$ 69.129,60	30,14%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	1,84	509,50	509,50	0,00	937,48	937,48	937,48	0,00	100,00%

Lucas Alves Bezerra
RIP 1818372479 CREA-PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	128,71	74,87	74,87	0,00	9.636,52	9.636,52	0,00	100,00%	
5.3	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,29	97,33	97,33	0,00	709,54	709,54	0,00	100,00%	
5.4	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	745,20	745,20	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00	100,00%	
5.5	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	73,48	114,64	114,64	0,00	8.423,75	8.423,75	0,00	100,00%	
5.6	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	143,30	143,30	0,00	825,41	825,41	0,00	100,00%	
5.7	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.719,60	1.719,60	0,00	3.473,59	3.473,59	0,00	100,00%	
5.8	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	74,88	509,50	509,50	509,50	38.151,36	0,00	0,00	38.151,36	0,00%
5.9	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,29	112,09	112,09	112,09	817,14	0,00	0,00	817,14	0,00%
5.10	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.345,08	1.345,08	1.345,08	2.717,06	0,00	0,00	2.717,06	0,00%
5.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,29	190,85	190,85	190,85	6.544,25	0,00	0,00	6.544,25	0,00%
5.12	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	35,51	18,21	18,21	18,21	646,64	0,00	0,00	646,64	0,00%
5.13	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,84	94,18	94,18	94,18	2.998,69	0,00	0,00	2.998,69	0,00%
5.14	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	33,06	9,74	9,74	9,74	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00%
5.15	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	551,07	12,58	12,58	12,58	6.932,46	0,00	0,00	6.932,46	0,00%
6.0		DRENAGEM						R\$ 14.728,20	R\$ 0,00	R\$ 14.728,20	0,00%	
6.1	B	POÇO DE VISITA, TIPO TAMPAO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.	UND	3350,66	2,00	2,00	2,00	6.701,32	0,00	0,00	6.701,32	0,00%
6.2	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	139,82	14,00	14,00	14,00	1.957,48	0,00	0,00	1.957,48	0,00%
6.3	Composição 30	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 02.	UND	1517,35	4,00	4,00	4,00	6.069,40	0,00	0,00	6.069,40	0,00%
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 15.492,47	R\$ 0,00	R\$ 15.492,47	0,00%	
7.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACISA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	30,62	30,00	30,00	30,00	918,60	0,00	0,00	918,60	0,00%
7.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACISA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	61,23	203,80	203,80	203,80	12.478,67	0,00	0,00	12.478,67	0,00%
7.3	Composição 14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO.	UN	209,52	10,00	10,00	10,00	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20	0,00%
8.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 492.966,72	R\$ 0,00	R\$ 492.966,72	0,00%	
8.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,75	2,75	2,75	1.964,27	0,00	0,00	1.964,27	0,00%
8.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	12,00	12,00	12,00	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12	0,00%
8.3	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,39	13,00	13,00	13,00	1.214,07	0,00	0,00	1.214,07	0,00%

Lucas Alves Bezerra

RHP 1818372479 CREA/PE

SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - Cl 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.

Página 2 de 40

Carlos Eduardo Soares de Lima
Eng.º Civil CREA 227.000 DFE
MRT 31.531/MCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade		Financeiro					
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	61,23	550,38		550,38	33.699,77	0,00	0,00	33.699,77	0,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	550,38		550,38	1.029,21	0,00	0,00	1.029,21	0,00%
3.6	Composição 21	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,67	15,00		15,00	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,11	3,90		3,90	31,63	0,00	0,00	31,63	0,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	49,53		49,53	100,05	0,00	0,00	100,05	0,00%
3.9	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	18,37	5,46		5,46	100,30	0,00	0,00	100,30	0,00%
4.0		TERRAPLENAGEM						R\$ 67.188,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.188,65	0,00%
4.1	Composição 15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS -160HP)	M3	1,82	904,90		904,90	1.646,92	0,00	0,00	1.646,92	0,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	1.131,13		1.131,13	6.515,31	0,00	0,00	6.515,31	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	14.365,36		14.365,36	29.018,03	0,00	0,00	29.018,03	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	M3	1,29	159,38		159,38	205,60	0,00	0,00	205,60	0,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	159,38		159,38	712,43	0,00	0,00	712,43	0,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	18,37	1.583,58		1.583,58	29.090,36	0,00	0,00	29.090,36	0,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 218.213,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.213,73	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,84	1.375,95		1.375,95	2.531,75	0,00	0,00	2.531,75	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	128,71	201,77		201,77	25.969,82	0,00	0,00	25.969,82	0,00%
5.3	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	242,79		242,79	369,04	0,00	0,00	369,04	0,00%
5.4	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	284,28		284,28	20.888,89	0,00	0,00	20.888,89	0,00%
5.5	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	355,35		355,35	2.046,82	0,00	0,00	2.046,82	0,00%
5.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	3.592,37		3.592,37	7.256,59	0,00	0,00	7.256,59	0,00%
5.7	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	74,88	1.259,90		1.259,90	94.341,31	0,00	0,00	94.341,31	0,00%
5.8	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	277,18		277,18	421,31	0,00	0,00	421,31	0,00%
5.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,11	3.326,16		3.326,16	26.975,16	0,00	0,00	26.975,16	0,00%
5.10	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,29	281,91		281,91	9.666,69	0,00	0,00	9.666,69	0,00%
5.11	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	35,51	24,18		24,18	858,63	0,00	0,00	858,63	0,00%
5.12	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,84	270,11		270,11	8.600,30	0,00	0,00	8.600,30	0,00%
5.13	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	33,06	14,09		14,09	465,82	0,00	0,00	465,82	0,00%
5.14	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	551,07	32,34		32,34	17.821,60	0,00	0,00	17.821,60	0,00%

Lucas Alves Bezerra
RNP 1819372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - Cl 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.

Página 3 de 40

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 23.700 DFE
Mat. 31.531/MCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
6.0		DRENAGEM						R\$ 19.660,56	R\$ 0,00	R\$ 19.660,56	0,00%
6.1	Composição 25	CAVALETA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA/VIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.	M	568,66	20,00		20,00	11.173,20	0,00	0,00	0,00%
6.2	Composição 41	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	2344,63	2,00		2,00	4.689,26	0,00	0,00	0,00%
6.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF. 07/2016	M3	498,50	0,80		0,80	398,80	0,00	0,00	0,00%
6.4	Composição 11	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PIX/ INSCAÇÃO/FOSSA SÉPTICA	UN	40,00	1,00		1,00	40,00	0,00	0,00	0,00%
6.5	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	239,95	14,00		14,00	3.359,30	0,00	0,00	0,00%
7.0		CONTENÇÕES						R\$ 103.347,86	R\$ 0,00	R\$ 103.347,86	0,00%
7.1	93358	Muro de Arrimo ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	79,54	97,00		97,00	7.715,38	0,00	0,00	0,00%
7.2	98995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	48,22	11,16		11,16	538,14	0,00	0,00	0,00%
7.3	100778	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	107,30		107,30	618,05	0,00	0,00	0,00%
7.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	1.287,60		1.287,60	2.600,95	0,00	0,00	0,00%
7.5	Composição 40	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M²	587,81	105,14		105,14	61.802,34	0,00	0,00	0,00%
7.6	Composição 47	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M³	100,54	105,14		105,14	10.570,78	0,00	0,00	0,00%
7.7	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	105,14		105,14	159,81	0,00	0,00	0,00%
7.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	1.261,68		1.261,68	2.548,59	0,00	0,00	0,00%
7.9	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF. 07/2016	M3	512,05	5,29		5,29	2.708,74	0,00	0,00	0,00%
7.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	205,26	5,29		5,29	1.085,83	0,00	0,00	0,00%
7.11	Composição 24	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	110,21	10,60		10,60	1.168,23	0,00	0,00	0,00%
7.12	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1,52	10,60		10,60	16,11	0,00	0,00	0,00%
7.13	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	127,20		127,20	256,94	0,00	0,00	0,00%
7.14	Composição 23	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m3	110,21	11,54		11,54	1.271,82	0,00	0,00	0,00%
7.15	100778	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	13,51		13,51	77,82	0,00	0,00	0,00%
7.16	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	173,10		173,10	349,66	0,00	0,00	0,00%
7.17	Composição 48	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	21,01		21,01	543,32	0,00	0,00	0,00%
7.18	Composição 24	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	110,21	73,77		73,77	8.130,19	0,00	0,00	0,00%
7.19	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	156,56		156,56	1.185,16	0,00	0,00	0,00%
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 44.549,46	R\$ 0,00	R\$ 44.549,46	0,00%
8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	30,62	108,00		108,00	3.306,96	0,00	0,00	0,00%
8.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	61,23	550,38		550,38	33.699,77	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UN	209,52	36,00		36,00	7.542,72	0,00	0,00	0,00%

Lucas

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - C1 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.
Página 4 de 40

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 DFE
Mat. 31.131 PMCSA
Gerente de Obras

(Assinatura)

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
3.0		RUA 21 - TRECHO 1									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	3,91		3,91	R\$ 1.000,610,81	R\$ 0,00	R\$ 1.000,610,81	0,00%
3.2		IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND.	154,76	16,00		16,00	R\$ 67.403,19	R\$ 0,00	R\$ 67.403,19	0,00%
3.3	Composição 04	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND.	93,39	16,00		16,00	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00%
3.4	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVACÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	61,23	783,38		783,38	47.966,36	0,00	47.966,36	0,00%
3.5	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	783,38		783,38	1.464,92	0,00	1.464,92	0,00%
3.6	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TULO MACIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	88,69	1,44		1,44	127,71	0,00	127,71	0,00%
3.7	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	145,68	0,15		0,15	21,85	0,00	21,85	0,00%
3.8	Composição 21	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,67	12,00		12,00	8,04	0,00	8,04	0,00%
3.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,11	17,67		17,67	143,30	0,00	143,30	0,00%
3.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	224,41		224,41	453,31	0,00	453,31	0,00%
3.11	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	19,37	24,74		24,74	454,47	0,00	454,47	0,00%
4.0		TERRAPLENAGEM						R\$ 62.535,28	R\$ 0,00	R\$ 62.535,28	0,00%
4.1	Composição 15	ESCAVACÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,82	839,30		839,30	1.527,53	0,00	1.527,53	0,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	1.049,13		1.049,13	6.042,99	0,00	6.042,99	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	13.323,95		13.323,95	26.914,38	0,00	26.914,38	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1,29	185,57		185,57	239,39	0,00	239,39	0,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	185,57		185,57	829,50	0,00	829,50	0,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	19,37	1.468,78		1.468,78	26.981,49	0,00	26.981,49	0,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 396.550,96	R\$ 0,00	R\$ 396.550,96	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	1,84	2.350,14		2.350,14	4.324,26	0,00	4.324,26	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	128,71	775,93		775,93	99.869,95	0,00	99.869,95	0,00%
5.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	1.008,71		1.008,71	5.810,17	0,00	5.810,17	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	7.565,33		7.565,33	15.281,97	0,00	15.281,97	0,00%
5.5	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	468,33		468,33	34.412,89	0,00	34.412,89	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	585,42		585,42	3.372,02	0,00	3.372,02	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	7.025,04		7.025,04	14.190,58	0,00	14.190,58	0,00%
5.8	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_09/2017	M2	6,37	1.888,50		1.888,50	12.029,75	0,00	12.029,75	0,00%
5.9	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1141,72	94,43		94,43	107.812,62	0,00	107.812,62	0,00%
5.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.133,16		1.133,16	2.288,98	0,00	2.288,98	0,00%

Lucas Alves Bezerra

RNP 1818372479 CREA/PE

SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - C1 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.

Página 5 de 40

Carlos Eduardo Sales de Lima
Eng.º Civil CRE-22.700 DPE
Mat. 31.53-PMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.11	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 09/2017	M2	6,37	1.888,50		1.888,50	12.029,75	0,00	0,00	12.029,75	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	34,29	708,44		708,44	24.292,41	0,00	0,00	24.292,41	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	35,51	75,48		75,48	2.680,29	0,00	0,00	2.680,29	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	31,84	120,00		120,00	3.820,80	0,00	0,00	3.820,80	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	33,06	75,48		75,48	2.495,37	0,00	0,00	2.495,37	0,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	551,07	94,07		94,07	51.839,15	0,00	0,00	51.839,15	0,00%
6.0		DRENAGEM						R\$ 303.761,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.761,78	0,00%
6.1	Composição 25	CANALETA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA/VIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.	M	558,66	350,00		350,00	195.531,00	0,00	0,00	195.531,00	0,00%
6.2	Composição 26	CANALETA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA/VIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,60M X 0,60M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.	M	582,52	80,00		80,00	46.601,60	0,00	0,00	46.601,60	0,00%
6.3	Composição 17	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA CANALETA DE 0,40M x 0,40M, NA VIA, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,60Mx0,60Mx0,80M), COM PAREDES EM ALVENARIA DE TUILO MACIO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,00M X 1,00M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE DIÂMETRO.	UND.	2251,01	8,00		8,00	18.008,08	0,00	0,00	18.008,08	0,00%
6.4	Composição 22	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA CANALETA DE 0,60M x 0,60M, NA VIA, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,60Mx0,60Mx1,00M), COM PAREDES EM ALVENARIA DE TUILO MACIO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,00M X 1,00M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE DIÂMETRO.	UND.	1969,16	2,00		2,00	3.938,32	0,00	0,00	3.938,32	0,00%
6.5	Composição 41	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND.	2344,63	7,00		7,00	16.412,41	0,00	0,00	16.412,41	0,00%
6.6	Composição 42	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,00M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,80M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M X 1,90M.	UND.	4586,00	2,00		2,00	9.172,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00%
6.7	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	239,95	31,00		31,00	7.438,45	0,00	0,00	7.438,45	0,00%
6.8	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	369,44	18,00		18,00	6.649,92	0,00	0,00	6.649,92	0,00%
7.0		ESCADARIA						R\$ 98.396,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.396,94	0,00%
7.1	93358	ES-3,95 até ES-4,378 - Escadaria 1 E E16-0,44 até E16-6,04 - Escadaria 2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	79,54	82,84		82,84	6.589,09	0,00	0,00	6.589,09	0,00%
7.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	48,22	4,60		4,60	221,81	0,00	0,00	221,81	0,00%
7.3	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO.	M	369,44	109,30		109,30	40.379,79	0,00	0,00	40.379,79	0,00%
7.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	109,30		109,30	629,57	0,00	0,00	629,57	0,00%
7.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	1.388,12		1.388,12	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00%
7.6	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	436,32	8,18		8,18	3.569,10	0,00	0,00	3.569,10	0,00%
7.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	205,26	5,11		5,11	1.048,88	0,00	0,00	1.048,88	0,00%
7.8	92867	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	48,33	44,80		44,80	2.165,18	0,00	0,00	2.165,18	0,00%
7.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	507,16	4,19		4,19	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00%

2019

Lucas Amos Bezerra
RNP 1818372479 CREA/PE

SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - Ct 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.

Página 6 de 40

Carlos Eduardo Nogueira de Lima
Eng.º Civil CREA 227.000 DPE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
7.10	Composição 37	FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" PAREDES (3,25MM), COLUNAS ESPECÍFICAS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL QUADRIÚPOLO EM TUBO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARCÃO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO.	UND	1079,57	36,00		36,00	38.864,52	0,00	0,00	0,00%
		CONTENÇÃO DA ESCADARIA						R\$ 23.806,30	R\$ 0,00	R\$ 23.806,30	0,00%
7.11	Composição 40	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	587,81	30,78		30,78	18.092,79	0,00	0,00	0,00%
7.12	Composição 47	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M³	100,54	30,78		30,78	3.094,62	0,00	0,00	0,00%
7.13	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	5,76	30,78		30,78	177,29	0,00	0,00	0,00%
7.14	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	2,02	390,91		390,91	789,64	0,00	0,00	0,00%
7.15	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_07/2016	M3	512,05	1,08		1,08	553,01	0,00	0,00	0,00%
7.16	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	205,26	1,00		1,00	205,26	0,00	0,00	0,00%
7.17	Composição 24	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	110,21	2,00		2,00	220,42	0,00	0,00	0,00%
7.18	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	5,76	2,00		2,00	11,52	0,00	0,00	0,00%
7.19	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	2,02	24,00		24,00	48,48	0,00	0,00	0,00%
7.20	Composição 23	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m3	110,21	2,00		2,00	220,42	0,00	0,00	0,00%
7.21	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	5,76	2,52		2,52	14,52	0,00	0,00	0,00%
7.22	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	2,02	30,24		30,24	61,08	0,00	0,00	0,00%
7.23	Composição 48	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	4,25		4,25	109,91	0,00	0,00	0,00%
7.24	Composição 38	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BDM RT-31	m3	20,40	4,16		4,16	84,86	0,00	0,00	0,00%
7.25	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	16,18		16,18	122,48	0,00	0,00	0,00%
		ACESSIBILIDADE						R\$ 857,22	R\$ 0,00	R\$ 857,22	0,00%
8.0		CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND	428,61	2,00		2,00	857,22	0,00	0,00	0,00%
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 57.309,14	R\$ 0,00	R\$ 57.309,14	0,00%
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 57.309,14	R\$ 0,00	R\$ 57.309,14	0,00%
9.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	M	30,62	93,00		93,00	2.847,66	0,00	0,00	0,00%
9.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_06/2015	M	61,23	783,38		783,38	47.966,36	0,00	0,00	0,00%
9.3	Composição 14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARBA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	M³	209,52	31,00		31,00	6.495,12	0,00	0,00	0,00%
		RUA 21 - TRECHO 2						R\$ 746.865,13	R\$ 0,00	R\$ 746.865,13	0,00%
		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 38.126,61	R\$ 0,00	R\$ 38.126,61	0,00%
3.0		EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,47		2,47	1.764,27	0,00	0,00	0,00%
3.1	3099	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	12,00		12,00	1.857,12	0,00	0,00	0,00%
3.2	Composição 04	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,39	12,00		12,00	1.120,68	0,00	0,00	0,00%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	61,23	492,74		492,74	30.170,47	0,00	0,00	0,00%
3.4	Composição 06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	492,74		492,74	921,42	0,00	0,00	0,00%
3.5	Composição 07	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	145,68	1,88		1,88	273,88	0,00	0,00	0,00%
3.6	97629										

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CR-22.700 DFE
Mat. 31.531-PMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.7	Composição 35	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M²	293,97	0,80		0,80	235,18	0,00	0,00	0,00%
3.8	Composição 21	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,67	108,00		108,00	72,36	0,00	0,00	0,00%
3.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,11	31,56		31,56	255,95	0,00	0,00	0,00%
3.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	318,52		318,52	643,41	0,00	0,00	0,00%
3.11	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRIO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	44,19		44,19	811,77	0,00	0,00	0,00%
4.0		TERRAPLENAGEM						R\$ 99.430,76	R\$ 0,00	R\$ 99.430,76	0,00%
4.1	Composição 15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVINDO DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTERIL 160HP).	m3	1,82	1.354,01		1.354,01	2.464,30	0,00	0,00	0,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	1.692,51		1.692,51	9.748,86	0,00	0,00	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	21.494,88		21.494,88	43.419,66	0,00	0,00	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERILAS. AF_11/2019	M3	1,29	46,88		46,88	60,48	0,00	0,00	0,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	46,88		46,88	209,55	0,00	0,00	0,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRIO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	2.369,51		2.369,51	43.527,90	0,00	0,00	0,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 235.004,76	R\$ 0,00	R\$ 235.004,76	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,84	1.231,85		1.231,85	2.266,60	0,00	0,00	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	128,71	462,52		462,52	59.530,95	0,00	0,00	0,00%
5.3	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	601,28		601,28	913,95	0,00	0,00	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	4.509,60		4.509,60	9.109,39	0,00	0,00	0,00%
5.5	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	266,26		266,26	19.711,74	0,00	0,00	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	335,33		335,33	1.931,50	0,00	0,00	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	4.023,96		4.023,96	8.128,40	0,00	0,00	0,00%
5.8	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	6,37	1.043,22		1.043,22	6.645,31	0,00	0,00	0,00%
5.9	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1141,72	52,16		52,16	59.552,12	0,00	0,00	0,00%
5.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	625,92		625,92	1.264,36	0,00	0,00	0,00%
5.11	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2,47	1.043,22		1.043,22	2.576,75	0,00	0,00	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,29	420,16		420,16	14.407,29	0,00	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	35,51	72,58		72,58	2.577,32	0,00	0,00	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,84	358,16		358,16	11.403,81	0,00	0,00	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	33,06	72,61		72,61	2.400,49	0,00	0,00	0,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	551,07	59,13		59,13	32.584,77	0,00	0,00	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
6.0		DRENAGEM						R\$ 87.865,02	R\$ 0,00	R\$ 87.865,02	0,00%
6.1	Composição 27	CANAleta EM BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA VIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.	M	463,12	66,00		66,00	30.565,92	0,00	30.565,92	0,00%
6.2	Composição 29	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLS 01.	UND.	1165,07	4,00		4,00	4.660,28	0,00	4.660,28	0,00%
6.3	Composição 17	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA CANALETA DE 0,40M X 0,40M NA VIA, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,60Mx0,60Mx0,80M) COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIPOLO NAÇÃO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,00M X 1,00M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE DIÂMETRO.	UND.	225,01	2,00		2,00	4.502,02	0,00	4.502,02	0,00%
6.4	Composição 42	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,60X2,00M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,80M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,90M X 1,90M.	UND.	4586,00	3,00		3,00	13.758,00	0,00	13.758,00	0,00%
6.5	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	M	139,82	20,00		20,00	2.796,40	0,00	2.796,40	0,00%
6.6	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	M	369,44	85,00		85,00	31.402,40	0,00	31.402,40	0,00%
7.0		CONTÊNEDORES						R\$ 146.956,25	R\$ 0,00	R\$ 146.956,25	0,00%
7.1	93358	Muro de Arrimo ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	79,54	302,65		302,65	24.072,78	0,00	24.072,78	0,00%
7.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF 10/2017	M3	48,22	20,99		20,99	1.012,14	0,00	1.012,14	0,00%
7.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,76	404,55		404,55	2.330,21	0,00	2.330,21	0,00%
7.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	2,02	4.224,90		4.224,90	8.534,30	0,00	8.534,30	0,00%
7.5	Composição 40	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M²	587,81	141,66		141,66	83.269,16	0,00	83.269,16	0,00%
7.6	Composição 47	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHADA NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M³	100,54	141,66		141,66	14.242,50	0,00	14.242,50	0,00%
7.7	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	141,66		141,66	215,32	0,00	215,32	0,00%
7.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	2,02	1.699,92		1.699,92	3.433,84	0,00	3.433,84	0,00%
7.9	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	512,05	6,54		6,54	3.348,81	0,00	3.348,81	0,00%
7.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M3	205,26	6,54		6,54	1.342,40	0,00	1.342,40	0,00%
7.11	Composição 24	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	110,21	11,67		11,67	1.286,15	0,00	1.286,15	0,00%
7.12	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	11,67		11,67	17,74	0,00	17,74	0,00%
7.13	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	2,02	121,67		121,67	245,77	0,00	245,77	0,00%
7.14	Composição 23	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m3	110,21	11,67		11,67	1.286,15	0,00	1.286,15	0,00%
7.15	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	5,76	14,59		14,59	84,04	0,00	84,04	0,00%
7.16	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	2,02	175,08		175,08	353,66	0,00	353,66	0,00%
7.17	Composição 48	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENOBARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	26,49		26,49	685,03	0,00	685,03	0,00%
7.18	Composição 38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31	m3	20,40	23,61		23,61	481,64	0,00	481,64	0,00%
7.19	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	94,40		94,40	714,61	0,00	714,61	0,00%
8.0		ESCADARIA						R\$ 60.298,64	R\$ 0,00	R\$ 60.298,64	0,00%
8.1	93358	Acesso de pedestre (Entre as Estacas E0+4,00 e E+17,60) - E = 34,00m ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	79,54	132,84		132,84	10.566,09	0,00	10.566,09	0,00%
8.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF 10/2017	M3	48,22	6,61		6,61	318,73	0,00	318,73	0,00%
8.3	Composição 46	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M	M³	76,42	174,31		174,31	13.320,77	0,00	13.320,77	0,00%

Lucas Alves Bezerra

RNP 1818372479 CREA/PE

SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - C1 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.

Página 9 de 40

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil (CREA 22.700 DFE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.4	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	174,31		174,31	1.004,03	0,00	0,00	1.004,03
8.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	2.091,72		2.091,72	4.225,27	0,00	0,00	4.225,27
8.6	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	436,32	5,98		5,98	2.609,19	0,00	0,00	2.609,19
8.7	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	205,26	5,98		5,98	1.227,45	0,00	0,00	1.227,45
8.8	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	48,33	36,00		36,00	1.739,88	0,00	0,00	1.739,88
8.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	507,16	3,03		3,03	1.536,69	0,00	0,00	1.536,69
8.10	Composição 37	FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", PAREDES (3,25MM), COLUNAS ESPECÍFICAS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL QUADRIPLIO EM TUBO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARÇÃO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO.	UND.	1079,57	22,00		22,00	23.750,54	0,00	0,00	23.750,54
8.11	Composição 40	CONTENÇÃO DA ESCADARIA						R\$ 36.471,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.471,12
8.12	Composição 47	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	587,81	45,27		45,27	26.610,16	0,00	0,00	26.610,16
8.13	Composição 32	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M³	100,54	45,27		45,27	4.551,45	0,00	0,00	4.551,45
8.14	95875	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	45,27		45,27	68,81	0,00	0,00	68,81
8.15	94974	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	543,24		543,24	1.097,34	0,00	0,00	1.097,34
8.16	92873	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	M3	512,05	1,97		1,97	1.008,74	0,00	0,00	1.008,74
8.17	Composição 24	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	205,26	1,85		1,85	379,73	0,00	0,00	379,73
8.18	Composição 32	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	110,21	3,71		3,71	408,88	0,00	0,00	408,88
8.19	95875	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	3,71		3,71	5,64	0,00	0,00	5,64
8.20	Composição 23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	44,52		44,52	89,93	0,00	0,00	89,93
8.21	100978	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m3	110,21	3,71		3,71	408,88	0,00	0,00	408,88
8.22	95875	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	4,66		4,66	26,84	0,00	0,00	26,84
8.23	Composição 48	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	55,92		55,92	112,96	0,00	0,00	112,96
8.24	Composição 38	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	7,46		7,46	192,92	0,00	0,00	192,92
8.25	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	m3	20,40	11,02		11,02	224,81	0,00	0,00	224,81
9.0		ACESSIBILIDADE		7,57	37,52		37,52	R\$ 857,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 857,22
9.1	Composição 33	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=25MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2,5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO	UND.	428,61	2,00		2,00	857,22	0,00	0,00	857,22
10.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 43.034,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.034,87
10.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	30,62	114,00		114,00	3.490,68	0,00	0,00	3.490,68
10.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	61,23	515,80		515,80	31.582,43	0,00	0,00	31.582,43
10.3	Composição 14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UN	209,52	38,00		38,00	7.961,76	0,00	0,00	7.961,76

Lucas

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeiro				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
3.0		RUA 24 -TRECHO 1 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 566.190,31 R\$ 22.038,06	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 22.038,06	0,00% 0,00%	
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	5,37		5,37	3.835,68	0,00	0,00	3.835,68	0,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	9,00		9,00	1.392,84	0,00	0,00	1.392,84	0,00%
3.3	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,39	9,00		9,00	840,51	0,00	0,00	840,51	0,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	61,23	214,86		214,86	13.155,88	0,00	0,00	13.155,88	0,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS.	M	1,87	214,86		214,86	401,79	0,00	0,00	401,79	0,00%
3.6	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	145,68	0,73		0,73	106,35	0,00	0,00	106,35	0,00%
3.7	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	88,69	0,48		0,48	42,57	0,00	0,00	42,57	0,00%
3.8	Composição 35	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M³	293,97	4,32		4,32	1.269,95	0,00	0,00	1.269,95	0,00%
3.9	Composição 21	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,67	35,00		35,00	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00%
3.10	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	16,29		16,29	132,11	0,00	0,00	132,11	0,00%
3.11	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	206,88		206,88	417,90	0,00	0,00	417,90	0,00%
3.12	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRIO CONVENIADO. (METRALHA)	T	18,37	22,81		22,81	419,02	0,00	0,00	419,02	0,00%
4.0		TERRAPLENAGEM						R\$ 26.286,94 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 26.286,94	0,00% 0,00%	
4.1	Composição 15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, PROVINIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m3	1,82	340,83		340,83	620,31	0,00	0,00	620,31	0,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	426,04		426,04	2.453,99	0,00	0,00	2.453,99	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	5.410,68		5.410,68	10.929,57	0,00	0,00	10.929,57	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	M3	1,29	56,44		56,44	72,81	0,00	0,00	72,81	0,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	56,44		56,44	252,29	0,00	0,00	252,29	0,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRIO CONVENIADO. (METRALHA)	T	18,37	596,46		596,46	10.956,97	0,00	0,00	10.956,97	0,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 72.413,38 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 72.413,38	0,00% 0,00%	
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	1,84	537,15		537,15	988,36	0,00	0,00	988,36	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	128,71	70,68		70,68	9.097,22	0,00	0,00	9.097,22	0,00%
5.3	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	88,35		88,35	134,29	0,00	0,00	134,29	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	662,62		662,62	1.338,49	0,00	0,00	1.338,49	0,00%
5.5	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	70,68		70,68	5.193,57	0,00	0,00	5.193,57	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	88,35		88,35	508,90	0,00	0,00	508,90	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	1.060,20		1.060,20	2.141,60	0,00	0,00	2.141,60	0,00%
5.8	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	74,88	353,43		353,43	26.464,84	0,00	0,00	26.464,84	0,00%
5.9	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	101,08		101,08	153,64	0,00	0,00	153,64	0,00%
5.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	1.212,96		1.212,96	2.450,18	0,00	0,00	2.450,18	0,00%

Lucas

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREAPE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - Ct 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.
Página 11 de 40

Carlos
Carlos Eduardo Rodrigues de Lima
Eng.º Civil (CREA 22.700 DFE
Mat. 31/531 PMCSA)
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeiro				
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	34,29	208,77		208,77	7.158,72	0,00	0,00	7.158,72	0,00%
5.12	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	35,51	9,32		9,32	330,95	0,00	0,00	330,95	0,00%
5.13	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	31,84	88,59		88,59	2.820,71	0,00	0,00	2.820,71	0,00%
5.14	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	33,06	4,62		4,62	152,74	0,00	0,00	152,74	0,00%
5.15	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	551,07	24,46		24,46	13.479,17	0,00	0,00	13.479,17	0,00%
6.0		DRENAGEM						R\$ 167.072,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.072,73	0,00%
6.1	Composição 25	CANAleta EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA VIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.	M	558,66	17,78		17,78	9.932,97	0,00	0,00	9.932,97	0,00%
6.2	Composição 26	CANAleta EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA VIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,60M X 0,60M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.	M	582,52	194,00		194,00	113.008,88	0,00	0,00	113.008,88	0,00%
6.3	Composição 13	CAIXA DE LIGAÇÃO (NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 0,60Mx0,60Mx1,10M) NA LINHA D'ÁGUA VIA, COM PAREDES EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,00M X 1,00M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE DIÂMETRO.	UND.	1298,69	9,00		9,00	11.688,21	0,00	0,00	11.688,21	0,00%
6.4	Composição 41	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M.	UND.	2344,63	3,00		3,00	7.033,89	0,00	0,00	7.033,89	0,00%
6.5	Composição 43	POÇO DE VISITA TIPO TAMPAO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.	UND.	3350,66	3,00		3,00	10.051,98	0,00	0,00	10.051,98	0,00%
6.6	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	239,95	64,00		64,00	15.356,80	0,00	0,00	15.356,80	0,00%
7.0		CONTENÇÕES						R\$ 140.553,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.553,74	0,00%
7.1	93358	Muro de Arrimo										
7.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	M3	79,54	117,37		117,37	9.335,61	0,00	0,00	9.335,61	0,00%
7.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	48,22	128,76		128,76	6.208,81	0,00	0,00	6.208,81	0,00%
7.3	100978	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	5,76	1.545,15		1.545,15	8.900,06	0,00	0,00	8.900,06	0,00%
7.4	Composição 40	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	587,81	153,81		153,81	90.411,06	0,00	0,00	90.411,06	0,00%
7.5	Composição 47	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M³	100,54	153,81		153,81	15.464,06	0,00	0,00	15.464,06	0,00%
7.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.845,72		1.845,72	3.728,35	0,00	0,00	3.728,35	0,00%
7.7	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL, AF_07/2016	M3	512,05	3,59		3,59	1.838,26	0,00	0,00	1.838,26	0,00%
7.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	205,26	3,59		3,59	736,88	0,00	0,00	736,88	0,00%
7.9	Composição 24	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	110,21	5,83		5,83	642,52	0,00	0,00	642,52	0,00%
7.10	Composição 32	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	5,83		5,83	8,86	0,00	0,00	8,86	0,00%
7.11	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2,02	69,96		69,96	141,32	0,00	0,00	141,32	0,00%
7.12	Composição 23	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m3	110,21	5,83		5,83	642,52	0,00	0,00	642,52	0,00%
7.13	100978	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	5,76	7,29		7,29	41,99	0,00	0,00	41,99	0,00%
7.14	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2,02	87,45		87,45	176,65	0,00	0,00	176,65	0,00%
7.15	Composição 38	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31	m3	20,40	47,85		47,85	976,14	0,00	0,00	976,14	0,00%

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CRP 24.22.700 DPE
Mat. 31.531 FPMCSA
Gerente de Obras

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREAPE

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
7.16	Composição 48	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENOBARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	32,00		32,00	827,52	0,00	0,00	0,00%
7.17	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	62,50		62,50	473,13	0,00	0,00	0,00%
8.0		ESCADARIA						R\$ 60.687,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.1	93358	Acesso de pedestre (Entre as Estações E5+14,00 e E6+8,88) - E = 14,88m	M3	79,54	80,90		80,90	6.434,79	0,00	0,00	0,00%
8.2	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	48,22	5,23		5,23	252,19	0,00	0,00	0,00%
8.3	Composição 46	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M³	76,42	94,59		94,59	7.228,57	0,00	0,00	0,00%
8.4	100978	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M	M³	5,76	94,59		94,59	544,84	0,00	0,00	0,00%
8.5	95875	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3XXKM	2,02	31,76		31,76	64,16	0,00	0,00	0,00%
8.6	Composição 40	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF. 07/2020	M³	587,81	2,11		2,11	1.240,28	0,00	0,00	0,00%
8.7	Composição 47	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ATÉ 100 M	M³	100,54	2,11		2,11	212,14	0,00	0,00	0,00%
8.8	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	2,11		2,11	3,21	0,00	0,00	0,00%
8.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF. 07/2020	M3XXKM	2,02	25,32		25,32	51,15	0,00	0,00	0,00%
8.10	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	48,33	4,80		4,80	231,98	0,00	0,00	0,00%
8.11	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	507,16	27,97		27,97	14.185,27	0,00	0,00	0,00%
8.12	Composição 37	FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" PAREDES (3,25MM), CILINDROS ESPECÍFICAS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL QUADRUPLADO EM TUBO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARÇÃO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO.	UND.	1079,57	28,01		28,01	30.238,76	0,00	0,00	0,00%
8.13	Composição 40	Contenção Escadaria	M³	587,81	60,00		60,00	R\$ 46.472,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.14	Composição 47	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M³	100,54	60,00		60,00	35.268,60	0,00	0,00	0,00%
8.15	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	60,00		60,00	6.032,40	0,00	0,00	0,00%
8.16	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF. 07/2020	M3XXKM	2,02	762,00		762,00	91,20	0,00	0,00	0,00%
8.17	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	M3	512,05	1,89		1,89	1.539,24	0,00	0,00	0,00%
8.18	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	205,26	1,89		1,89	967,77	0,00	0,00	0,00%
8.19	Composição 24	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	110,21	3,78		3,78	387,94	0,00	0,00	0,00%
8.20	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	3,78		3,78	416,59	0,00	0,00	0,00%
8.21	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF. 07/2020	M3XXKM	2,02	45,36		45,36	5,75	0,00	0,00	0,00%
8.22	Composição 23	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m3	110,21	5,12		5,12	91,63	0,00	0,00	0,00%
8.23	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	6,40		6,40	564,28	0,00	0,00	0,00%
8.24	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF. 07/2020	M3XXKM	2,02	76,80		76,80	36,86	0,00	0,00	0,00%
8.25	Composição 48	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENOBARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	12,58		12,58	155,14	0,00	0,00	0,00%
8.26	Composição 38	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BDM RT-31	m3	20,40	21,25		21,25	325,32	0,00	0,00	0,00%
8.27	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	20,60		20,60	433,50	0,00	0,00	0,00%
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 21.666,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	30,62	60,00		60,00	1.837,20	0,00	0,00	0,00%


 Lucas Alves Bezerra
 RNP 1818372479 CREAPE
 SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade		Financeiro		% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	
9.2.	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_06/2015	M	61,23	255,42		15.639,37	0,00	0,00%
9.3	Composição 14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBULO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UN	209,52	20,00		4.190,40	0,00	0,00%
3.0		RUA 24 - TRECHO 2					R\$ 666.666,60	R\$ 0,00	0,00%
		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 28.412,99	R\$ 0,00	0,00%
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	10,02		7.157,09	0,00	0,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	12,00		1.857,12	0,00	0,00%
3.3	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,39	12,00		1.120,68	0,00	0,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	61,23	285,78		17.498,31	0,00	0,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	285,78		534,41	0,00	0,00%
3.6	Composição 21	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,67	20,00		13,40	0,00	0,00%
3.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,11	3,90		31,63	0,00	0,00%
3.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	49,53		100,05	0,00	0,00%
3.9	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	18,37	5,46		100,30	0,00	0,00%
4.0		TERRAPLENAGEM					R\$ 16.560,20	R\$ 0,00	0,00%
4.1	Composição 15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,82	208,79		380,00	0,00	0,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	260,99		1.503,30	0,00	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	3.314,57		6.695,43	0,00	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1,29	223,83		288,74	0,00	0,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	223,83		1.000,52	0,00	0,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRRO CONVENIADO. (METRALHA)	T	18,37	365,39		6.712,21	0,00	0,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 118.293,83	R\$ 0,00	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,84	714,45		1.314,59	0,00	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	128,71	105,87		13.626,53	0,00	0,00%
5.3	Composição 32	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	132,34		201,16	0,00	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	992,53		2.004,91	0,00	0,00%
5.5	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	159,45		11.716,39	0,00	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	199,31		1.148,03	0,00	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	2.391,72		4.831,27	0,00	0,00%
5.8	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	74,88	705,80		52.850,30	0,00	0,00%
5.9	Composição 32	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	201,86		306,83	0,00	0,00%
5.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	2.422,32		4.893,09	0,00	0,00%

Lucas

Lucas Alves Bezerra
RTP 1818372479 CREA-PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - C1 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA
Página 14 de 40

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eno - C14 034-22.700 D1PE
Mat. 11.531 PMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
5.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	34,29	214,70		214,70	7.362,06	0,00	0,00	0,00%
5.12	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	35,51	78,75		78,75	2.796,41	0,00	0,00	0,00%
5.13	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	31,84	127,35		127,35	4.054,82	0,00	0,00	0,00%
5.14	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	33,06	39,36		39,36	1.301,24	0,00	0,00	0,00%
5.15	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	551,07	17,94		17,94	9.886,20	0,00	0,00	0,00%
6.0		DRENAGEM						R\$ 90.177,04	R\$ 0,00	R\$ 90.177,04	0,00%
6.1	Composição 25	CANALETA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA VIA FCM 25MPa NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA.	M	559,66	108,00		108,00	60.335,28	0,00	0,00	0,00%
6.2	94671	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO:ÁREA MÉDIA:BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 07/2016	M3	498,50	5,11		5,11	2.547,34	0,00	0,00	0,00%
6.3	Composição 55	CANALETA SEM TAMPA EM TUILO MACIÇO NAS DIMENSÕES (0,40M X 0,40M) COM ESCAVAÇÃO	M	376,66	49,00		49,00	18.456,34	0,00	0,00	0,00%
6.4	Composição 41	POCO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND	2344,63	1,00		1,00	2.344,63	0,00	0,00	0,00%
6.5	Composição 13	CAIXA DE LIGAÇÃO (NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 0,60Mx0,60Mx1,10M) NA LINHA D'ÁGUA VIA, COM PAREDES EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,00M X 1,00M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE DIÂMETRO.	UND	1298,69	5,00		5,00	6.493,45	0,00	0,00	0,00%
7.0		CONTENÇÕES						R\$ 387.216,19	R\$ 0,00	R\$ 387.216,19	0,00%
7.1	93358	Muro de Arrimo ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 03/2016	M3	79,54	296,81		296,81	23.608,27	0,00	0,00	0,00%
7.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	48,22	22,84		22,84	1.101,34	0,00	0,00	0,00%
7.3	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	5,76	342,46		342,46	1.972,57	0,00	0,00	0,00%
7.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	2,02	4.349,27		4.349,27	8.785,53	0,00	0,00	0,00%
7.5	Composição 40	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M²	587,81	314,45		314,45	184.836,85	0,00	0,00	0,00%
7.6	Composição 47	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M.	M²	100,54	408,79		408,79	41.099,75	0,00	0,00	0,00%
7.7	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	408,79		408,79	621,36	0,00	0,00	0,00%
7.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	2,02	4.905,48		4.905,48	9.909,07	0,00	0,00	0,00%
7.9	94974	CONCRETO MAGRO PARA LÁSTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF. 07/2016	M3	512,05	11,20		11,20	5.734,96	0,00	0,00	0,00%
7.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	205,26	11,20		11,20	2.298,91	0,00	0,00	0,00%
7.11	Composição 24	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	110,21	27,87		27,87	3.071,55	0,00	0,00	0,00%
7.12	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	36,24		36,24	55,08	0,00	0,00	0,00%
7.13	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	2,02	271,83		271,83	549,10	0,00	0,00	0,00%
7.14	Composição 23	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m3	110,21	27,87		27,87	3.071,55	0,00	0,00	0,00%
7.15	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	5,76	30,16		30,16	173,72	0,00	0,00	0,00%
7.16	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	2,02	361,80		361,80	730,84	0,00	0,00	0,00%
7.17	Composição 48	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENOS/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	74,84		74,84	1.935,36	0,00	0,00	0,00%
7.18	Composição 38	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BDM RT-31	m3	20,40	748,20		748,20	15.263,28	0,00	0,00	0,00%
7.19	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	248,40		248,40	1.880,39	0,00	0,00	0,00%

Carlos Roberto Alves de Lima
Eng.º Civil - REA-22.700 DPE
Mat. 11.331 PIMCSA
Gestão de Obras

BM 01 - Ct 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.
Página 15 de 40

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREAPE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro		
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
7.20	Composição 37	FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" PAREDES (3,25MM), COLUNAS ESPESÇADAS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL QUADRIÚPO EM TUBO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARCÃO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO.	UND.	1079,57	28,25		28,25	0,00	0,00	0,00%
7.21	Composição 29	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2" FIO 18, FIXADA COM GRAMPOS DE FERRO DE 3/8" (10mm), CA-50 INCLUSIVE BARBACÃS EM TUBO DE PVC DE 40mm, LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAÇÃO, CHAPISCO, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.	M²	415,37	120,42		120,42	0,00	0,00	0,00%
8.0		ESCALA DE ACESSO PEDESTRE						R\$ 699,11	R\$ 0,00	0,00%
8.1	101159	Acesso de pedestre (no imóvel de nº 134) - 2,00m ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M2	124,28	2,40		2,40	0,00	0,00	0,00%
8.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	4,65	4,80		4,80	0,00	0,00	0,00%
8.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	39,98	4,80		4,80	0,00	0,00	0,00%
8.4	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	512,05	0,12		0,12	0,00	0,00	0,00%
8.5	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_12/2015	M2	48,33	2,59		2,59	0,00	0,00	0,00%
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 25.287,14	R\$ 0,00	0,00%
9.1	90684	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	M	30,62	66,00		66,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	M	61,23	304,70		304,70	0,00	0,00	0,00%
9.3	Composição 14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UN	209,52	22,00		22,00	0,00	0,00	0,00%
3.0		RUA 25						R\$ 811.762,36	R\$ 0,00	0,00%
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	2,02		2,02	0,00	0,00	0,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	154,76	13,00		13,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	93,39	12,00		12,00	0,00	0,00	0,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	61,23	403,60		403,60	0,00	0,00	0,00%
3.5	Composição 07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M	1,87	403,60		403,60	0,00	0,00	0,00%
3.6	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	145,68	1,67		1,67	0,00	0,00	0,00%
3.7	Composição 21	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,67	403,60		403,60	0,00	0,00	0,00%
3.8	Composição 34	DEMOLIÇÃO DE CERCA - ESTACAS DE MADEIRA COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO	M	40,22	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00%
3.10	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	88,69	77,76		77,76	0,00	0,00	0,00%
3.11	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	19,50	241,20		241,20	0,00	0,00	0,00%
3.12	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020	M3	8,11	131,89		131,89	0,00	0,00	0,00%
3.13	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) AF_07/2020	M3	5,76	374,71		374,71	0,00	0,00	0,00%
3.14	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	48,22	28,90		28,90	0,00	0,00	0,00%

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREA-PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.15	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM) AF_07/2020	M3XXKM	2,02	5.489,58		5.489,58	11.088,95	0,00	0,00	0,00%
3.16	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	709,23		709,23	13.028,56	0,00	0,00	0,00%
4.0		TERRAPLENAGEM						R\$ 21.201,97	R\$ 0,00	R\$ 21.201,97	0,00%
4.1	Composição 15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTERAS 160HP)	M3	1,82	264,22		264,22	480,88	0,00	0,00	0,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	5,76	330,26		330,26	1.902,30	0,00	0,00	0,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM) AF_07/2020	M3XXKM	2,02	4.194,43		4.194,43	8.472,75	0,00	0,00	0,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF_11/2019	M3	1,29	321,58		321,58	414,84	0,00	0,00	0,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	321,58		321,58	1.437,46	0,00	0,00	0,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	462,37		462,37	8.493,74	0,00	0,00	0,00%
6.0		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 168.926,89	R\$ 0,00	R\$ 168.926,89	0,00%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	1,84	1.210,80		1.210,80	2.227,87	0,00	0,00	0,00%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_09/2017	M3	128,71	138,42		138,42	17.816,04	0,00	0,00	0,00%
5.3	Composição 32	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	138,42		138,42	210,40	0,00	0,00	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM) AF_07/2020	M3XXKM	2,02	1.038,15		1.038,15	2.097,06	0,00	0,00	0,00%
5.5	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	218,41		218,41	16.048,77	0,00	0,00	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	5,76	213,53		213,53	1.229,93	0,00	0,00	0,00%
5.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM) AF_07/2020	M3XXKM	2,02	2.562,30		2.562,30	5.175,85	0,00	0,00	0,00%
5.8	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M2	74,88	992,41		992,41	74.311,66	0,00	0,00	0,00%
5.9	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	5,76	218,33		218,33	1.257,58	0,00	0,00	0,00%
5.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM) AF_07/2020	M3XXKM	2,02	2.619,96		2.619,96	5.292,32	0,00	0,00	0,00%
5.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	34,29	421,53		421,53	14.454,26	0,00	0,00	0,00%
5.12	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	35,51	28,30		28,30	1.004,93	0,00	0,00	0,00%
5.13	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	31,84	130,25		130,25	4.147,16	0,00	0,00	0,00%
5.14	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	33,06	9,26		9,26	306,14	0,00	0,00	0,00%
5.15	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	551,07	24,22		24,22	13.346,92	0,00	0,00	0,00%
6.0		DRENAGEM						R\$ 261.500,23	R\$ 0,00	R\$ 261.500,23	0,00%
6.1	Composição 26	CANALETA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL NA LINHA D'ÁGUA VIA FCK 25MPa NAS DIMENSÕES (0,60M X 0,60M), INCLUINDO LAJE DE TAMPA	M	582,52	240,00		240,00	139.804,80	0,00	0,00	0,00%
6.2	Composição 13	CAIXA DE LIGAÇÃO (NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 0,60Mx0,60Mx1,10M) NA LINHA D'ÁGUA VIA, COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE 1 VEZ, INCLUINDO SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,00M X 1,00M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE 0,60M DE DIÂMETRO.	UND	1298,69	2,00		2,00	2.597,38	0,00	0,00	0,00%

Lucas Alves Bezerra

RNP 1818372479 CREA-PE

SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - C1 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.

Página 17 de 40

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º CREA/PE 22.700 DFE
M3 31.131 FMC5A
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
6.3	Composição 41	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M.	UND.	2344,63	5,00		5,00	11.723,15	0,00	0,00	0,00%
6.4	Composição 43	POÇO DE VISITA TIPO TAMPAO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M x 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.	UND.	3350,66	2,00		2,00	6.701,32	0,00	0,00	0,00%
6.5	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	369,44	6,00		6,00	2.216,64	0,00	0,00	0,00%
6.6	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	449,02	197,00		197,00	88.456,94	0,00	0,00	0,00%
7.0		CONTENÇÕES						R\$ 276.128,93	R\$ 0,00	R\$ 276.128,93	0,00%
7.1	93358	Muro de Arrimo	M3	79,54	302,43		302,43	24.055,28	0,00	0,00	0,00%
7.2	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	48,22	36,44		36,44	1.757,14	0,00	0,00	0,00%
7.3	100978	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	5,76	332,49		332,49	1.915,14	0,00	0,00	0,00%
7.4	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3XKM	2,02	4.222,59		4.222,59	8.529,63	0,00	0,00	0,00%
7.5	Composição 40	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	587,81	309,06		309,06	181.668,56	0,00	0,00	0,00%
7.6	100978	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,76	309,06		309,06	1.780,19	0,00	0,00	0,00%
7.7	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3XKM	2,02	3.708,72		3.708,72	7.491,61	0,00	0,00	0,00%
7.8	94974	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	512,05	8,58		8,58	4.393,39	0,00	0,00	0,00%
7.9	92873	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	205,26	8,58		8,58	1.761,13	0,00	0,00	0,00%
7.10	Composição 24	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m3	110,21	24,02		24,02	2.647,24	0,00	0,00	0,00%
7.11	Composição 32	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	1,52	24,02		24,02	36,51	0,00	0,00	0,00%
7.12	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	M3	5,76	277,35		277,35	1.597,54	0,00	0,00	0,00%
7.13	Composição 23	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	110,21	24,02		24,02	2.647,24	0,00	0,00	0,00%
7.14	100978	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	5,76	30,04		30,04	173,03	0,00	0,00	0,00%
7.15	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	360,30		360,30	727,81	0,00	0,00	0,00%
7.16	Composição 48	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	101,04		101,04	2.612,89	0,00	0,00	0,00%
7.17	Composição 38	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BDM RT-31	m3	20,40	65,96		65,96	1.345,58	0,00	0,00	0,00%
7.18	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	158,11		158,11	1.196,89	0,00	0,00	0,00%
7.19	Composição 37	FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1,127; PAREDES (3,25MM), COLUNAS ESPECÍFICAS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL "QUADRUPO" EM TUBO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARÇAO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO.	UND.	1079,57	26,67		26,67	28.792,13	0,00	0,00	0,00%
8.0		ACESSIBILIDADE						R\$ 867,22	R\$ 0,00	R\$ 867,22	0,00%
8.1	Composição 33	CONSTRUÇÃO DE RAMPA TIPO 02, PASSEIO EM CONCRETO USINADO FCK=20MPa, ESP=5CM, TRAÇO 1:2:5:4, COM PISO TÁTIL 25X25 CM, APLICADO SOBRE TERRENO REGULARIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO.	UND.	428,61	2,00		2,00	857,22	0,00	0,00	0,00%

Lucas Alves Bezerra

RHP 1818372479 CREAPE

SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

BM 01 - Ct 034-PMCSA-SEOBP-2021 SCAVE LOTEAMENTO ILHA.

Página 18 de 40

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil - CREA 22.700 DPE
Mec 31.531 PIMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 32.849,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	30,62	81,00		81,00	2.480,22	0,00	0,00	0,00%
9.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	61,23	403,60		403,60	24.712,43	0,00	0,00	0,00%
9.3	Composição 14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 80X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UN	209,52	27,00		27,00	5.657,04	0,00	0,00	0,00%
3.0		RUA 30 - TRECHO 1						R\$ 469.711,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1	3099	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 18.936,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2	Composição 04	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	1,22		1,22	871,42	0,00	0,00	0,00%
3.3	Composição 05	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	154,76	9,00		9,00	1.392,84	0,00	0,00	0,00%
3.4	Composição 06	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	93,99	9,00		9,00	840,51	0,00	0,00	0,00%
3.5	Composição 07	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORPAMENTO E REATERRO.	M	61,23	244,00		244,00	14.940,12	0,00	0,00	0,00%
3.6	97636	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	244,00		244,00	456,28	0,00	0,00	0,00%
3.7	100982	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,50	19,36		19,36	377,52	0,00	0,00	0,00%
3.8	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,90 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,11	0,97		0,97	7,87	0,00	0,00	0,00%
3.9	Composição 30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	12,32		12,32	24,89	0,00	0,00	0,00%
4.0		PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRIO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	1,36		1,36	24,98	0,00	0,00	0,00%
4.1	Composição 15	TERRAPLENAGEM						R\$ 27.217,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2	100978	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1,82	359,29		359,29	653,91	0,00	0,00	0,00%
4.3	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	449,12		449,12	2.586,93	0,00	0,00	0,00%
4.4	100574	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	5.703,78		5.703,78	11.521,64	0,00	0,00	0,00%
4.5	Composição 19	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	M3	1,29	157,12		157,12	202,68	0,00	0,00	0,00%
4.6	Composição 30	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	157,12		157,12	702,33	0,00	0,00	0,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 113.059,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1	100576	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRIO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	628,77		628,77	11.550,50	0,00	0,00	0,00%
5.2	96396	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,84	610,00		610,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00%
5.3	Composição 32	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	128,71	240,34		240,34	30.934,16	0,00	0,00	0,00%
5.4	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	312,44		312,44	474,91	0,00	0,00	0,00%
5.5	Composição 18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	2.343,30		2.343,30	4.733,47	0,00	0,00	0,00%
5.6	100978	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	137,25		137,25	10.085,13	0,00	0,00	0,00%
5.7	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	171,57		171,57	988,24	0,00	0,00	0,00%
5.8	96401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.921,56		1.921,56	3.881,55	0,00	0,00	0,00%
		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_09/2017	M2	6,37	538,80		538,80	3.419,42	0,00	0,00	0,00%

Lucas

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREA/PE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

Carlos Yanderdo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA-22.700.DFE
Mat. 31.131-PMCSA
Gerente de Obras

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/ BDI	Quantidade			Financeiro			% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
5.9	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	1141,72	26,84		26,84	30.643,76	0,00	0,00	0,00%
5.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	322,08		322,08	650,60	0,00	0,00	0,00%
5.11	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	2,47	536,80		536,80	1.325,90	0,00	0,00	0,00%
5.12	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,29	237,00		237,00	8.126,73	0,00	0,00	0,00%
5.13	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	35,51	9,37		9,37	332,73	0,00	0,00	0,00%
5.14	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,84	237,30		237,30	7.555,63	0,00	0,00	0,00%
5.15	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	33,06	9,37		9,37	309,77	0,00	0,00	0,00%
5.16	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	551,07	15,38		15,38	8.475,46	0,00	0,00	0,00%
6.0		DRENAGEM						R\$ 80.204,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.1	Composição 41	POÇO DE VISITA TIPO GAVETA NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M.	UND	2344,63	2,00		2,00	4.689,26	0,00	0,00	0,00%
6.2	Composição 43	POÇO DE VISITA TIPO TAMPAO NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00X1,00X1,50M, PARA TUBO DE CONCRETO DE DIÂMETRO ATÉ 0,60M, INCLUSIVE SOBRETAMPA EM CONCRETO DE 1,40M X 1,40M E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.	UND	3350,66	8,00		8,00	26.805,28	0,00	0,00	0,00%
6.3	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	239,95	203,00		203,00	48.709,85	0,00	0,00	0,00%
7.0		CONTENÇÕES						R\$ 139.030,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1	93358	Muro de Arrimo	M3	79,54	123,29		123,29	9.806,49	0,00	0,00	0,00%
7.2	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	48,22	12,67		12,67	610,95	0,00	0,00	0,00%
7.3	100978	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,76	138,27		138,27	796,44	0,00	0,00	0,00%
7.4	95875	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.756,09		1.756,09	3.547,30	0,00	0,00	0,00%
7.5	Composição 40	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³	587,81	136,90		136,90	80.471,19	0,00	0,00	0,00%
7.6	Composição 47	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ATÉ 100 M.	M³	100,54	136,90		136,90	13.763,93	0,00	0,00	0,00%
7.7	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	136,90		136,90	208,09	0,00	0,00	0,00%
7.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	1.738,63		1.738,63	3.512,03	0,00	0,00	0,00%
7.9	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	512,05	5,35		5,35	2.739,47	0,00	0,00	0,00%
7.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	205,26	5,35		5,35	1.098,14	0,00	0,00	0,00%
7.11	Composição 24	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	110,21	14,50		14,50	1.598,05	0,00	0,00	0,00%
7.12	Composição 32	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	14,50		14,50	22,04	0,00	0,00	0,00%
7.13	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	184,15		184,15	371,98	0,00	0,00	0,00%
7.14	Composição 23	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m3	110,21	14,50		14,50	1.598,05	0,00	0,00	0,00%
7.15	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,76	18,13		18,13	104,43	0,00	0,00	0,00%
7.16	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,02	217,50		217,50	439,35	0,00	0,00	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade			Financeiro			
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.17	Composição 48	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -	M	25,86	35,75		35,75	924,50	0,00	0,00	924,50
7.18	Composição 38	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31	m3	20,40	26,44		26,44	539,38	0,00	0,00	539,38
7.19	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	90,46		90,46	684,78	0,00	0,00	684,78
7.20	Composição 37	FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", PAREDES (3,25MM), COLUNAS ESPECÍFICAS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL QUADRUPLADO EM TUBO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARÇÃO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO.	UND	1079,57	15,00		15,00	16.193,55	0,00	0,00	16.193,55
8.0		ESCADARIA						R\$ 27.296,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.296,68
8.1	93358	Acesso de pedestre [Entre as Estacas E6+5,00 e E6+15,78] - E = 10,78m									
8.2	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	79,54	84,28		84,28	6.703,63	0,00	0,00	6.703,63
8.3	Composição 46	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	48,22	7,76		7,76	374,19	0,00	0,00	374,19
8.4	100978	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M	M³	76,42	95,65		95,65	7.309,57	0,00	0,00	7.309,57
8.5	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	95,65		95,65	550,94	0,00	0,00	550,94
8.6	94963	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	1.214,76		1.214,76	2.453,82	0,00	0,00	2.453,82
8.7	92873	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	436,32	1,83		1,83	798,47	0,00	0,00	798,47
8.8	92267	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	205,26	1,83		1,83	375,63	0,00	0,00	375,63
8.9	94965	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	48,33	6,00		6,00	289,98	0,00	0,00	289,98
8.10	Composição 37	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	507,16	1,74		1,74	882,46	0,00	0,00	882,46
8.11	Composição 40	FORNECIMENTO MÓDULO DE CORRIMÃO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E H=1,10M, COM CONTORNO E MONTAGEM EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2", PAREDES (3,25MM), COLUNAS ESPECÍFICAS DE 1,50M E TRAVAMENTO HORIZONTAL QUADRUPLADO EM TUBO GALVANIZADO 1", INCLUSIVE APARELHAMENTO ANTICORROSIVO COM ZARÇÃO E PRIMER, PINTURA E FIXAÇÃO EM CONCRETO 1:4:8, CONFORME PROJETO.	UND	1079,57	7,00		7,00	7.556,99	0,00	0,00	7.556,99
8.12	Composição 47	CONTENÇÃO DA ESCADARIA						R\$ 43.601,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.601,71
8.13	100978	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M	M³	587,81	43,31		43,31	25.458,05	0,00	0,00	25.458,05
8.14	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	1,70		1,70	9,79	0,00	0,00	9,79
8.15	94974	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	1,70		1,70	3,43	0,00	0,00	3,43
8.16	92873	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	M3	512,05	3,43		3,43	1.756,33	0,00	0,00	1.756,33
8.17	Composição 24	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	205,26	3,43		3,43	704,04	0,00	0,00	704,04
8.18	Composição 32	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚM 2	m3	110,21	41,16		41,16	4.536,24	0,00	0,00	4.536,24
8.19	95875	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	3,43		3,43	5,21	0,00	0,00	5,21
8.20	Composição 23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	4,29		4,29	8,67	0,00	0,00	8,67
8.21	100978	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	m3	110,21	51,45		51,45	5.670,30	0,00	0,00	5.670,30
8.22	95875	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	9,37		9,37	53,97	0,00	0,00	53,97
8.23	Composição 48	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	8,75		8,75	17,68	0,00	0,00	17,68
8.24	Composição 38	TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,86	25,28		25,28	653,74	0,00	0,00	653,74
		FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31	m3	20,40	8,75		8,75	178,50	0,00	0,00	178,50


Lucas Alves Bezerra
 RNP 1818372479 CREAPE
 SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Preço Unitário C/BDI	Quantidade		Financeiro		% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
8.25	Composição 44	PREENCHIMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE ASFALTO	M	7,57	25,28		191,37	0,00	191,37	0,00%
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 20.364,96	R\$ 0,00	R\$ 20.364,96	0,00%
9.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	30,62	54,00		1.653,48	0,00	1.653,48	0,00%
9.2	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	M	61,23	244,00		14.940,12	0,00	14.940,12	0,00%
9.3	Composição 14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UN	209,52	18,00		3.771,36	0,00	3.771,36	0,00%
		RUA 30 - TRECHO 2					R\$ 908.123,03	R\$ 62.060,26	R\$ 846.062,77	6,83%
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 58.198,78	R\$ 3.573,76	R\$ 54.625,02	6,14%
3.1	3099	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	DIA	714,28	4,04	4,04	2.885,69	2.885,69	0,00	100,00%
3.2	Composição 04	IMPLANTAÇÃO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	154,76	15,00		2.321,40	0,00	2.321,40	0,00%
3.3	Composição 05	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND.	93,39	15,00		1.400,85	0,00	1.400,85	0,00%
3.4	Composição 06	IMPLANTAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 50MM, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E REATERRO.	M	61,23	806,70		49.394,24	0,00	49.394,24	0,00%
3.5	Composição 07	LOGAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS.	M	1,87	806,70		1.508,53	0,00	1.508,53	0,00%
3.6	97824	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBO MACIÇO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	88,69	1,49	1,49	132,15	132,15	0,00	100,00%
3.7	97829	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	145,68	0,77	0,77	112,17	112,17	0,00	100,00%
3.8	Composição 45	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	4,02	25,00	25,00	100,50	100,50	0,00	100,00%
3.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,11	5,77	5,77	46,79	46,79	0,00	100,00%
3.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	73,28	73,28	148,03	148,03	0,00	100,00%
3.11	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRRO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	8,08	8,08	148,43	148,43	0,00	100,00%
4.0		TERRAPLENAGEM					R\$ 45.362,00	R\$ 45.362,01	R\$ 0,00	100,00%
4.1	Composição 15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (GRITADOR ESTEIRAS - 160HP)	M3	1,82	615,42	615,42	1.120,06	1.120,06	0,00	100,00%
4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	769,27	769,27	4.431,00	4.431,00	0,00	100,00%
4.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	9.769,73	9.769,73	19.734,85	19.734,85	0,00	100,00%
4.4	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	M3	1,29	50,69	50,69	65,39	65,39	0,00	100,00%
4.5	Composição 19	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	4,47	50,69	50,69	226,58	226,58	0,00	100,00%
4.6	Composição 30	PAGAMENTO DE DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE A EM ATERRRO CONVENIADO (METRALHA)	T	18,37	1.076,98	1.076,98	19.784,12	19.784,12	0,00	100,00%
5.0		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 286.474,74	R\$ 13.124,50	R\$ 243.350,24	5,12%
5.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	1,84	1.563,50	526	2.876,84	967,84	1.909,00	33,64%
5.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	128,71	509,46	94,45	65.572,60	12.156,66	53.415,94	18,54%
5.3	Composição 32	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 (DESCARGA LIVRE)	m3	1,52	662,28	662,28	1.006,67	0,00	1.006,67	0,00%
5.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2,02	4.967,10	4.967,10	10.033,54	0,00	10.033,54	0,00%
5.5	Composição 18	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	73,48	309,70	309,70	22.756,76	0,00	22.756,76	0,00%
5.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,76	377,72	377,72	2.175,67	0,00	2.175,67	0,00%

luf

Lucas Alves Bezerra
RNP 1818372479 CREAPE
SCAVE Serviços de Engenharia e Locações Ltda.

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º CREA 22.700 DPE
M3 31.031 PMCSA
Gerente de Obras