



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/08/2022 à 30/09/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Aluguel de banheiro químico.



Remoção de raízes - Rua 21 de Abril.



Remoção de raízes - Rua 21 de Abril.



Caçamba estacionária.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/08/2022 à 30/09/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Assentamento de tubos de 150mm – Rua Santo Antônio.



Transporte horizontal de material retirado - Rua Santo Antônio.



Alvenaria de blocos cerâmicos – Rua Santo Antônio.



Caixas de Passagem – Rua Santo Antônio.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/08/2022 à 30/09/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Drenagem com calha pré-moldada tipo meia cana – Rua 21 de Abril.



Drenagem com calha pré-moldada tipo meia cana – Rua Santo Antônio.



Grampos Aplicados nas mantas – Rua Santo Antônio.



Grampos Aplicados nas mantas – Rua 21 de Abril.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/08/2022 à 30/09/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Aplicação de Polímero Acrílico – Rua 21 de Abril.



Aplicação de Polímero Acrílico – Rua Santo Antônio.



Grampos Aplicados nas mantas – Rua Santo Antônio.



Grampos Aplicados nas mantas – Rua 21 de Abril.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/08/2022 à 30/09/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Remoção de Paralelo - Rua 21 de Abril.



Limpeza do cume – Santo Antônio e Santa Rosa.