



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023
CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023
ORDEN DE SERVIÇO Nº 004/2024 DE 22/05/2024
CONTRATO Nº 039/PMCSA-SEOBP/2024
CONTRATADA: FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA
CNPJ/MF: 49.492.292/0001-16
Data de Elaboração: 01/10/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04	
PERÍODO: 01 a 15/09/2024	
Valor Total do Contrato	1.477.908,06
Valor Medido no Período	157.745,62
Acumulado até o Presente	453.779,07
Saldo Atual	1.024.128,98

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO				
						PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem												
1.1	COMP_01	Ruas até 250m de extensão	und	30,00	19.718,20	30,00	8,00	13,00	17,00	591.546,08	157.745,62	256.336,63	335.209,44	43,33%
1.2	COMP_02	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	6,00	23.553,30	6,00		6,00	0,00	141.319,77	0,00	141.319,77	0,00	100,00%
1.3	COMP_03	Ruas até 500m à 700m de extensão	und	1,00	28.076,33	1,00		1,00	0,00	28.076,33	0,00	28.076,33	0,00	100,00%
1.4	COMP_04	Ruas até 700m à 1.500m de extensão	und	1,00	28.046,34	1,00		1,00	0,00	28.046,34	0,00	28.046,34	0,00	100,00%
2.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem, com Contenção de Encostas												
2.1	COMP_05	Ruas até 250m de extensão	und	8,00	26.599,90	8,00		0,00	8,00	212.799,24	0,00	0,00	212.799,24	0,00%
2.2	COMP_06	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	3,00	35.334,63	3,00		0,00	3,00	106.003,88	0,00	0,00	106.003,88	0,00%
3.0		Projeto de Escadarias												
3.1	COMP_08	Escadarias até 100m de extensão	und	10,00	4.565,63	10,00		0,00	10,00	45.656,31	0,00	0,00	45.656,31	0,00%
4.0		Projeto de Macro Dregagem												
4.1	COMP_09	Canal	km	10,30	13.086,56	10,30		0,00	10,30	134.791,60	0,00	0,00	134.791,60	0,00%
5.0		Projeto de Encosta												
5.1	COMP_10	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	10.000,00	18,97	10.000,00		0,00	10.000,00	189.668,51	0,00	0,00	189.668,51	0,00%
								TOTAL (R\$) =>		1.477.908,06	157.745,62	453.779,07	1.024.128,98	30,70%

Fernandha Batista
Engª Civil CREA PE 041.634
FB Consultoria e Engenharia

BM 04 CT 039-PMCSA-SEOBP-2024 FB

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras