

		FONTE DE RECURSO:	3
	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRAÇA MINISTRO ANDRÉ CAVALCANTE, S/N - CENTRO - CEP:54505-904 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PERNAMBUCO - CNPJ: 11.294.402/0001-62 TELEFONE:(81) 3521.6600 HOME: www.cabo.pe.gov.br	SPO SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO ORÇAMENTÁRIO	SPO Nº: 71010244 DATA: 05/12/2024

CÓDIGO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.101	NOME DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE PROCEDIMENTO: 1 - EMPENHO 2 - SUB EMPENHO 3 - ANULAÇÃO DE EMPENHO 4 - ANULAÇÃO DE SUB EMPENHO 2	TIPO DE PROCEDIMENTO: 1 - ORDINÁRIO 2 - GLOBAL 3 - ESTIMATIVO 4 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5 - PROVISÃO DE CREDITO 6 - PESSOAL 3

TIPO DE PESSOA: 1 - PESSOA FISICA 2 - PESSOA JURIDICA 2	CPF:	CNPJ: 49.492.292/0001-16	NOME DO CREDOR: FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES	
SITUAÇÃO: 1 - CADASTRADO 2 - NÃO CADASTRADO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	PIS:	PASEP:
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT 300	BAIRRO: AFLITOS	CEP: 52050-035	CIDADE: RECIFE	UF: PE
TELEFONE:	FAX:	BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MODALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 1 - DISPENSA P/COMPRA E SERVIÇOS POR VALOR 2 - CONVITE P/COMPRAS E SERVIÇOS 3 - TOMADA DE PREÇOS P/COMPRAS E SERVIÇOS 4 - DISPENSA P/ OBRAS 5 - CONVITE P/OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 6 - TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA 7 - CONCORRÊNCIA 8 - INEXIGIBILIDADE 9 - DISPENSA 10 - CONCURSO 11 - LEILÃO 12 - PREGÃO 7	PROCESSO Nº: 115/2023	DATA MAPA:	HOMOLOGAÇÃO: CC: 009/2023	CONTRATO Nº: 039/2024	VENCIMENTO: 25/07/2025
---	---------------------------------	------------	---	---------------------------------	----------------------------------

ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, PERÍODO DE 01/12/2024 À 15/12/2024. ALUSIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/SEOBP/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 115/SEOB/2023, CONCORRÊNCIA 009/SEOBP/2023 E CONTRATO Nº 039/SEOBP/2024.				R\$ 287.560,12
TOTAL GERAL (R\$)				R\$ 287.560,12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					NÚMERO DO EMPENHO		ASSINATURA
REDUZIDO:	ELEMENTO DESPESA:	DETALHAMENTO:	FONTE:	CONVÊNIO N.º:	ORDINÁRIO:	ESTIMATIVO:	GERENTE RESPONSÁVEL COORDENADOR FINANCEIRO:
			3				

Marcelo Antônio da Silva
Setor Financeiro
Sec. Mun. Infraestrutura
Mat. 081993

Marcelo José Maloso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA Mat. 22.337

CÓPIA



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000179

Data e Hora de Emissão

18/12/2024 07:56:55

Código de Verificação

2XB4-KSWC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.492.292/0001-16**

Inscrição Municipal: **787.390-5**

Nome/Razão Social: **FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOA**

Endereço: **AV SANTOS DUMONT 300 - AFLITOS - CEP: 52050-035**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **fbconsultoriaenge@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R Um 145 - COHAB - CEP: 54515-070**

Município: **Cabo de Santo Agostinho**

UF: **PE**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de engenharia consultiva realizados entre 01/12/24 e 15/12/24, no âmbito do contrato N.39/PMCSA-SEOBP/2024, referente ao Boletim de Medição 08.

Obs: não realizar a retenção do ISS, prestador optante pelo recolhimento de ISS fixo perante a Prefeitura Municipal do Recife. O serviço é executado nas dependências do prestador.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

FB Consultoria e Engenharia Sociedade Simples Unipessoal Ltda.

Agência 8240-6

Conta 1304-8

PIX: **49.492.292.0001.16**

Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Matrícula 22.337

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ATESTADO

OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS
PROCESSO LICITACIONÁRIO N°
CONFORME ESPECIFICAÇÕES

DE ACORDO COM
EMPENHO N°
ENTRADAS E ACEITAS.

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng Civil CREA 22.700 DFE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras

Retenção de COFINS
R\$ 8.628,80

Retenção de CSLL
R\$ 2.875,80

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 4.313,40

Retenção de PIS
R\$ 1.888,14

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 287.560,12

Código da Atividade Prestada

7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- NFS-e emitida por Sociedade Simples optante pela tributação por nº de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS**

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 345/2024 - 17.12.2024

De: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

À: Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação
Att: Maria Sizenalda de Souza Timóteo

**Assunto: Solicitação de Pagamento de Boletim de Medição nº08 –
Contrato nº039/PMCSA-SEOBP/2024**

Prezada Secretária,


Pelo presente, reporto-me a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para melhoramento e requalificação do sistema viário incluindo pavimentação, drenagem e contenção de encostas do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE., objeto do Contrato nº 039/PMCSA-SEOBP/2024, firmado entre a Prefeitura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas e a empresa **FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA.**

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de **R\$ 287.560,12** (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e doze centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 08 (período 01 à 15/12/2024) conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido da seguinte forma:

RECURSOS	FONTE	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA - SEOBP	03	À empenhar	287.560,12

Atenciosamente,


Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Mat. 22.337
Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 073/2024 - 17.12.2024

De: Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras

Para: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Assunto: Solicitação de pagamento de boletim de medição

Pelo presente, reporto-me a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para melhoramento e requalificação do sistema viário incluindo pavimentação, drenagem e contenção de encostas do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE., objeto do Contrato nº 039/PMCSA-SEOBP/2024, firmado entre a Prefeitura, através da Secretaria Executiva de Obras Públicas e a empresa FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA.

Na oportunidade, solicito pagamento no valor de R\$ 287.560,12 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e doze centavos), correspondentes ao Boletim de Medição nº 08 (período 01 à 15/12/2024) conforme planilha e memória de cálculo em anexo.

Informo que este pagamento deve ser procedido da seguinte forma:

RECURSOS	FONTE	EMPENHO (nº)	VALOR (R\$)
PREFEITURA - SEOBP	03	À empenhar	287.560,12

Atenciosamente,



Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil – CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 – PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023
CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023
ORDEN DE SERVIÇO Nº 004/2024 DE 22/05/2024
CONTRATO Nº 039/PMCSA-SEOBP/2024
CONTRATADA: FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA
CNPJ/NIF: 49.492.292/0001-16
Data de Elaboração: 16/12/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08	
PERÍODO: 01 a 15/12/2024	
Valor Total do Contrato	1.841.335,58
Valor Medido no Período	287.560,12
Acumulado até o Presente	1.301.551,78
Saldo Atual	539.783,80

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO			
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem										
1.1	COMP_01	Ruas até 250m de extensão	und	19.718,20	41,00	11,00	41,00	0,00	808.446,31	216.900,23	808.446,31	100,00%
1.2	COMP_02	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	23.553,30	9,00	3,00	9,00	0,00	211.979,66	70.659,89	211.979,66	100,00%
1.3	COMP_03	Ruas até 500m à 700m de extensão	und	28.076,33	1,00		1,00	0,00	28.076,33	0,00	28.076,33	100,00%
1.4	COMP_04	Ruas até 700m à 1.500m de extensão	und	28.046,34	1,00		1,00	0,00	28.046,34	0,00	28.046,34	100,00%
2.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem, com Contenção de Encostas										
2.1	COMP_05	Ruas até 250m de extensão	und	26.599,90	8,00		0,00	8,00	212.799,24	0,00	212.799,24	0,00%
2.2	COMP_06	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	35.334,63	3,00		1,00	2,00	106.003,88	0,00	35.334,63	33,33%
3.0		Projeto de Escadarias										
3.1	COMP_08	Escadarias até 100m de extensão	und	4.565,63	10,00		0,00	10,00	45.656,31	0,00	45.656,31	0,00%
4.0		Projeto de Macro Drenagem										
4.1	COMP_09	Canal	km	13.086,56	10,30		0,00	10,30	134.791,60	0,00	134.791,60	0,00%
5.0		Projeto de Encosta										
5.1	COMP_10	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	18,97	14.000,00		10.000,00	4.000,00	265.535,91	0,00	189.668,51	71,43%
							0,00		1.841.335,58	287.560,12	1.301.551,78	70,69%

Documento assinado digitalmente
FERNANDA BATISTA DA SILVA
Data: 17/12/2024 15:27:02-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>



Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA
Data: 17/12/2024 15:23:19-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Fernanda Batista
Engª Civil CREA PE 041.634
FB Consultoria e Engenharia

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

Data de Elaboração: 16/12/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 08

1.0	Projeto de Pavimentação e Drenagem	Quant	Rua	Bairro	Estaca Inicial	Estaca Final	Extensão (m)
	Ruas até 250m à 500m de extensão	1,00	RUA UM	NOVA PONTE	0 + 0,00	32 + 18,652	658,652
	Ruas até 250m à 500m de extensão	1,00	RUA DOIS	NOVA PONTE	0 + 0,00	19 + 10,837	390,837
	Ruas até 250m à 500m de extensão	1,00	RUA TRÊS	NOVA PONTE	0 + 0,00	13 + 4,842	264,842
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA QUATRO	NOVA PONTE	0 + 0,00	6 + 7,173	127,173
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA CINCO	NOVA PONTE	0 + 0,00	7 + 17,246	157,246
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA SEIS	NOVA PONTE	0 + 0,00	2 + 18,997	58,997
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA DO PESCADOR	PONTEZINHA	0 + 0,00	7 + 1,000	141,000
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA DO COLEGIO	PONTEZINHA	0 + 0,00	6 + 3,100	123,100
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA DO AREAL	PONTEZINHA	0 + 0,00	9 + 5,000	185,000
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA SN 01	PONTEZINHA	0 + 0,00	4 + 19,630	99,630
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA SN 02	PONTEZINHA	0 + 0,00	2 + 16,77	56,770
	Ruas até 250m de extensão	1,00	2ª TRAVESSA DA MATRIZ	PONTEZINHA	0 + 0,00	3 + 14,23	74,230
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA MATRIZ	PONTEZINHA	0 + 0,00	3 + 17,87	77,870
	Ruas até 250m de extensão	1,00	RUA MERENDIBA	PONTEZINHA	0 + 0,00	7 + 9,420	149,420
		14,00					2.564,77

Documento assinado digitalmente
FERNANDA BATISTA DA SILVA
Data: 17/12/2024 15:28:39-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>



Fernanda Batista
Eng^a Civil CREA PE 041.634
FB Consultoria e Engenharia



Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA
Data: 17/12/2024 15:23:19-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PIMCSA
Gerente de Obras

BM 08 CT 039-PMCSA-SEOBP-2024 FB - Memcalc