

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 320/2024 - 11.12.2024

De: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

A: Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação
Att: Maria Sizenalda de Souza Timóteo

Assunto: Solicitação de pagamento do Boletim de Medição 03 - Contrato nº076/PMCSA-SEOBP/2024 - VIAENCOSTA

Prezado Secretária,

Pelo presente reporto-me a obra de Projeto de Engenharia de Contenção de Encostas com Geocomposto e muros de Contenção, em diversos bairros do Município do Cabo de Santo Agostinho - PE, objeto do contrato nº 076/PMCSA - SEOBP/2024, firmado entre a Prefeitura e a Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.

Na oportunidade solicito o pagamento no valor de R\$ 579.643,47 (Quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao Boletim de Medição nº 03, conforme planilha, memória de cálculo e relatório fotográfico em anexo, referente aos serviços realizados no período de 02/11/2024 à 02/12/2024.

Atenciosamente,

Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 014/2024 – 11.12.2024

De: Manoel de Almeida Castro Neto – Engenheiro Civil
Assunto: Solicitação de pagamento do Boletim de Medição 03.

A: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Prezado Secretário,

Pelo presente reporto-me a obra de Projeto de Engenharia de Contenção de Encostas com Geocomposto e muros de Contenção, em diversos bairros do Município do Cabo de Santo Agostinho – PE, objeto do contrato nº 076/PMCSA – SEOBP/2024, firmado entre a Prefeitura e a Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.

Na oportunidade solicito o pagamento no valor de R\$ 579.643,47 (Quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao Boletim de Medição nº 03, conforme planilha, memória de cálculo e relatório fotográfico em anexo, referente aos serviços realizados no período de 02/11/2024 à 02/12/2024.

Atenciosamente,


Manoel de Almeida Castro Neto
Engenheiro Civil
CREA 16062 D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP
OBRAS DE ENGENHARIA DE CONTEIÇÃO DE ENCRUSTAS COM GECONCRETO E MURDO DE CONTEIÇÃO NO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CONTRATADA: VINCENSO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.

Contrato nº 012/2023-SEOP/2023
Processo Administrativo nº 224/2023
Processo Licitatório nº 122/2023-SEOP/2023
Compras nº 01/2023-SEOP/2023
C.O.A. nº 002/2023 - Data: 01/02/2024
Valor: R\$ 17.257.873,42

RESUMO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE CONTEIÇÃO DE ENCRUSTAS COM GECONCRETO E MURDO DE CONTEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			
PERÍODO: 01/01/2023 A 01/01/2024			
OBRAS DE ENGENHARIA DE CONTEIÇÃO DE ENCRUSTAS COM GECONCRETO E MURDO DE CONTEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	Valor Total do Contrato	Valor Realizado no Período	Valor em Aberto
	R\$ 17.257.873,42	R\$ 67.655,47	R\$ 17.200.217,95
		R\$ 1.302.007,21	R\$ 15.898.210,74
		R\$ 15.898.210,74	

Item	Código	Forma	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Preço Unit. e BDI (R\$)	FINANÇAMENTO			% ACUMULADO
					PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIA NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIA NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
1.0	COMPOSIÇÃO 01	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL	UN	1,00		0,11	R\$ 166.200,10	R\$ 219.635,90	R\$ 166.200,10	R\$ 166.200,10	0,35%
1.1	COMPOSIÇÃO 01	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DO CANTIER DE OBRAS - PROVISÓRIO	UN	1,00		0,11	R\$ 166.200,10	R\$ 219.635,90	R\$ 166.200,10	R\$ 166.200,10	0,35%
1.2	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	120,000		0,00	R\$ 440,22	R\$ 52.856,40	R\$ 52.856,40	R\$ 52.856,40	11,00%
2.0	COMPOSIÇÃO 02	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,000	1,00	2,00	R\$ 62.820,31	R\$ 735.843,72	R\$ 62.820,31	R\$ 735.843,72	18,67%
2.1	COMPOSIÇÃO 02	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	12,000	1,00	2,00	R\$ 62.820,31	R\$ 735.843,72	R\$ 62.820,31	R\$ 735.843,72	18,67%
3.0	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	CONTENÇÃO DAS ENCRUSTAS	MES	12,000	1,00	2,00	R\$ 62.820,31	R\$ 735.843,72	R\$ 62.820,31	R\$ 735.843,72	18,67%
3.1	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	TRAVESSIA NOVA DOS VENTOS - CHAVEIRA, CABO DE SANTO AGOSTINHO									
3.1.1	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	661,860		0,00	R\$ 32,87	R\$ 21.424,21	R\$ 21.424,21	R\$ 21.424,21	0,00%
3.1.2	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO EM TUBO DE 100 MM DE DIÂMETRO, AF. 02/2018	M²	661,860		0,00	R\$ 32,87	R\$ 21.424,21	R\$ 21.424,21	R\$ 21.424,21	0,00%
3.1.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE B.O. DE MASSA GRANDE	M²	661,860		0,00	R\$ 32,87	R\$ 3.985,22	R\$ 3.985,22	R\$ 3.985,22	0,00%
3.2	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	30,000		0,00	R\$ 356,86	R\$ 10.709,40	R\$ 10.709,40	R\$ 10.709,40	0,00%
3.2.1	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	ORÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO									
3.2.1.1	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO DE TALUDE - GECONCRETO PVC 1,7MM DE ESPESURA, COM	M²	661,860		0,00	R\$ 66,97	R\$ 44.152,22	R\$ 44.152,22	R\$ 44.152,22	0,00%
3.2.1.2	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE B.O. DE MASSA GRANDE	UN	120,000		0,00	R\$ 32,87	R\$ 3.985,22	R\$ 3.985,22	R\$ 3.985,22	0,00%
3.2.1.3	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	PRELIMINARIZAÇÃO DE TALUDES DE CORTES E ATERRÇOS	M²	661,860		0,00	R\$ 24,13	R\$ 16.057,08	R\$ 16.057,08	R\$ 16.057,08	0,00%
3.2.1.4	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE B.O. DE MASSA GRANDE	M²	661,860		0,00	R\$ 1,81,50	R\$ 10.443,51	R\$ 10.443,51	R\$ 10.443,51	0,00%
3.2.1.5	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	30,000		0,00	R\$ 356,86	R\$ 10.709,40	R\$ 10.709,40	R\$ 10.709,40	0,00%
3.2.1.6	COMPOSIÇÃO 01	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GECONCRETO PVC 1,7MM	M²	661,860		0,00	R\$ 31,15	R\$ 20.797,55	R\$ 20.797,55	R\$ 20.797,55	0,00%
3.2.1.7	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CHAMISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, CAMADA, TRACO 13, ADITIVO, ESPESURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	661,860		0,00	R\$ 11,80	R\$ 7.817,57	R\$ 7.817,57	R\$ 7.817,57	0,00%
3.2.2	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	MURDO DE REDEDO	UN	120,000		0,00	R\$ 32,87	R\$ 3.985,22	R\$ 3.985,22	R\$ 3.985,22	0,00%
3.2.2.1	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.2	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.3	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.4	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.5	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.6	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.7	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.8	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.9	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.10	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	ENCRUSTAMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M²	6.500		0,00	R\$ 10,44	R\$ 68,65,80	R\$ 10,44	R\$ 68,65,80	0,00%
3.2.2.11	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE TACADO AGILIZADO COM RESISTÊNCIA A TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 21 N/CM²	M²	89,300		0,00	R\$ 280,13	R\$ 1.317,61	R\$ 280,13	R\$ 1.317,61	0,00%
3.2.2.11	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTEÚDO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA PLÁSTICA, E = 18 MM, 16 UTILIZADORES	M²	300,640		0,00	R\$ 48,15	R\$ 14.022,21	R\$ 48,15	R\$ 14.022,21	0,00%
3.2.2.12	COMPOSIÇÃO 04	COMPOSIÇÃO	ESPANSAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA PROFUNDIDADE DE 1 A 2	M²	82,240		0,00	R\$ 60,33	R\$ 5.594,83	R\$ 60,33	R\$ 5.594,83	0,00%
3.2.2.13	COMPOSIÇÃO 04	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE B.O. DE MASSA GRANDE	M²	1.161,50		0,00	R\$ 1,81,50	R\$ 2.113,51	R\$ 1,81,50	R\$ 2.113,51	0,00%
3.2.2.14	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	24,000		0,00	R\$ 356,86	R\$ 8.537,46	R\$ 356,86	R\$ 8.537,46	0,00%
3.2.2.15	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	ORÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO									
3.2.2.16	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO DE TALUDE - GECONCRETO PVC 1,7MM DE ESPESURA, COM	M²	661,860		0,00	R\$ 66,97	R\$ 44.152,22	R\$ 66,97	R\$ 44.152,22	0,00%
3.2.2.17	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE B.O. DE MASSA GRANDE	UN	120,000		0,00	R\$ 32,87	R\$ 3.985,22	R\$ 32,87	R\$ 3.985,22	0,00%
3.2.2.18	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	30,000		0,00	R\$ 356,86	R\$ 10.709,40	R\$ 30,000	R\$ 10.709,40	0,00%
3.2.2.19	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GECONCRETO PVC 1,7MM	M²	661,860		0,00	R\$ 31,15	R\$ 20.797,55	R\$ 661,860	R\$ 20.797,55	0,00%
3.2.2.20	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CHAMISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, CAMADA, TRACO 13, ADITIVO, ESPESURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	661,860		0,00	R\$ 11,80	R\$ 7.817,57	R\$ 661,860	R\$ 7.817,57	0,00%
3.2.2.21	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	MURDO DE REDEDO	UN	120,000		0,00	R\$ 32,87	R\$ 3.985,22	R\$ 661,860	R\$ 3.985,22	0,00%
3.2.2.22	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.23	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.24	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.25	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.26	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.27	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.28	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.29	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.30	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.31	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.32	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.33	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.34	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.35	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.36	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.37	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.38	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.39	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²	6.004		0,00	R\$ 480,79	R\$ 2.940,93	R\$ 661,860	R\$ 2.940,93	0,00%
3.2.2.40	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACO 12,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M²								

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			FINANCIAMENTO			% ACUMULADO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.3.3.16	10169	SIAP/	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X20X20 (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2018	M²	87,000		0,00	R\$ 139,82	R\$ 13.468,31	R\$ -	0,00%
3.3.3.17	87893	SIAP/	CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2018	M³	60,400		0,00	R\$ 5,16	R\$ 410,76	R\$ -	0,00%
3.3.3.18	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 20% AF 09/2018	M²	50,720		0,00	R\$ 55,57	R\$ 5.041,31	R\$ -	0,00%
3.3.3.21	89399	SIAP/	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, TRANSPORTE HORIZONTAL COM REPOZICIONAMENTO DE SOLO E REGRAGEM	M³	18,128		0,00	R\$ 96,46	R\$ 1.539,41	R\$ -	0,00%
3.3.3.22	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO E REGRAGEM	M³	1,293		0,00	R\$ 1.181,50	R\$ 1.489,85	R\$ -	0,00%
3.3.3.23	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO PCC = 30MPa, TRAÇO 12:12:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDU BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 09/2018	M³	5,000		0,00	R\$ 339,80	R\$ 1.724,80	R\$ -	0,00%
3.3.3.24	94699	SIAP/	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE MEDU BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 09/2018	M²	2,016		0,00	R\$ 489,78	R\$ 1.007,55	R\$ -	0,00%
3.3.3.25	100870	SIAP/	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2018	M²	2,016		0,00	R\$ 329,39	R\$ 682,03	R\$ -	0,00%
3.3.3.26	101199	SIAP/	CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2018	M²	76,800		0,00	R\$ 138,82	R\$ 10.494,79	R\$ -	0,00%
3.3.3.27	97893	SIAP/	CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM REFORÇO DE ARMADURA EM BARRAS DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2018	M²	28,880		0,00	R\$ 6,15	R\$ 238,16	R\$ -	0,00%
3.3.3.28	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 20% AF 09/2018	M²	69,300		0,00	R\$ 65,57	R\$ 3.851,00	R\$ -	0,00%
3.3.3.29	103925	SIAP/	ESCOVA HIDRÁULICA, LARGURA ATE 1M, TIPO DESGALTA DÁGUA DE CORTE OU ATERRAMENTO DE BARRAS (OD 02,04 E DN 02), EM CONCRETO USUÁRIO, PCC = 20 MPa, UTILIZANDO BOMBA, INCLUINDO MANOPO, MATERIAIS E FORMAS (3)	M²	5,282		0,00	R\$ 1.487,57	R\$ 10.122,94	R\$ -	0,00%
3.3.3.30	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	CAPA COLETOIRA DE SARETA COM GRELHA DE CONCRETO (CDS 40X20-41)	M	10,800		0,00	R\$ 702,25	R\$ 7.022,50	R\$ -	0,00%
3.3.3.31	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	CAPA DE LUBRIFICAÇÃO E PASSAGEM (OD 20)	UN	1,000		0,00	R\$ 6.891,79	R\$ 6.891,79	R\$ -	0,00%
3.3.3.32	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASEIO CALÇADÃO OU PISO DE CONCRETO	M²	1,000		0,00	R\$ 3.056,11	R\$ 3.056,11	R\$ -	0,00%
3.3.4.1	94890	SIAP/	CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO 1,12 EM CONCRETO	M³	10,080		0,00	R\$ 900,50	R\$ 28.806,76	R\$ -	0,00%
3.3.4.2	98855	SIAP/	REBAIXAMENTO DE PISA DÁGUA, INCLUINDO COARVAMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO	M	83,000		0,00	R\$ 113,99	R\$ 9.179,49	R\$ -	0,00%
3.3.4.4	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO	UN	2,000		0,00	R\$ 64,82	R\$ 452,34	R\$ -	0,00%
3.3.4.5	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO	UN	2,000		0,00	R\$ 44,42	R\$ 88,84	R\$ -	0,00%
3.3.4.6	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	UTILIZAÇÃO DE RETICULA MOTORIZADA	M²	591,680		0,00	R\$ 10,87	R\$ 6.396,20	R\$ -	0,00%
3.5	PROJETO 3		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	691,680		0,00	R\$ 4,74	R\$ 2.663,21	R\$ -	0,00%
3.5.1	PROJETO 3		REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS								
3.5.1.1	89524	SIAP/	REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS	M²	512,600		0,00	R\$ 5,83	R\$ 2.994,38	R\$ -	0,00%
3.5.1.2	100285	SIAP/	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 10 L, EM MASSA GRANULADA	M³	6,000		0,00	R\$ 1.181,50	R\$ 7.070,68	R\$ -	0,00%
3.5.1.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	27,000		0,00	R\$ 389,58	R\$ 8.532,00	R\$ -	0,00%
3.5.2	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE TUBULOS EM SOLO								
3.5.2.1	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO DE TUBULOS EM SOLO	M²	512,600		0,00	R\$ 69,37	R\$ 35.562,12	R\$ -	0,00%
3.5.2.12	102725	SIAP/	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 10 L, EM MASSA GRANULADA	UN	100,000		0,00	R\$ 32,57	R\$ 3.257,00	R\$ -	0,00%
3.5.2.13	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	REGRAGEM HORIZONTAL COM AREIA DE CORTES E ATERROS	M²	612,600		0,00	R\$ 24,13	R\$ 12.368,02	R\$ -	0,00%
3.5.2.14	100285	SIAP/	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 10 L, EM MASSA GRANULADA	M³	7,895		0,00	R\$ 1.181,50	R\$ 9.323,00	R\$ -	0,00%
3.5.2.15	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	27,000		0,00	R\$ 389,58	R\$ 8.532,00	R\$ -	0,00%
3.5.2.16	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GEOCOMPÓSITO PCC 1,1MM	M²	512,600		0,00	R\$ 31,10	R\$ 15.989,50	R\$ -	0,00%
3.5.2.17	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAMPA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	612,600		0,00	R\$ 11,80	R\$ 6.945,00	R\$ -	0,00%
3.5.2.21	102725	SIAP/	DRENO BARBAÇO, ONZ 5MM, COM MATERIAL DRENANTE	UN	100,000		0,00	R\$ 32,57	R\$ 3.257,00	R\$ -	0,00%
3.5.2.22	94699	SIAP/	CONCRETO PCC = 30MPa, TRAÇO 12:12:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDU BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 09/2018	M³	4,035		0,00	R\$ 489,78	R\$ 2.016,61	R\$ -	0,00%
3.5.2.23	100870	SIAP/	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 09/2018	M²	4,035		0,00	R\$ 329,39	R\$ 1.325,05	R\$ -	0,00%
3.5.2.24	94699	SIAP/	CONCRETO PCC = 30MPa, TRAÇO 12:12:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDU BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 09/2018	M³	18,375		0,00	R\$ 97,16	R\$ 10.489,43	R\$ -	0,00%
3.5.2.25	100870	SIAP/	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 09/2018	M²	18,375		0,00	R\$ 329,39	R\$ 6.034,18	R\$ -	0,00%
3.5.2.26	92917	SIAP/	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2018	KG	500,000		0,00	R\$ 14,44	R\$ 7.220,00	R\$ -	0,00%
3.5.2.27	92918	SIAP/	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2018	KG	1.400,000		0,00	R\$ 11,43	R\$ 14.959,00	R\$ -	0,00%
3.5.2.28	92921	SIAP/	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2018	KG	750,000		0,00	R\$ 10,44	R\$ 7.830,00	R\$ -	0,00%
3.5.2.29	102718	SIAP/	ENCHIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M³	5,000		0,00	R\$ 209,13	R\$ 1.045,65	R\$ -	0,00%

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
RUA, CIVIL
CRA 10960/DF
MAT. 22307/PMSA

THAYS FERREIRA OLIVEIRA DE MENDONÇA
COORDENADORA GERAL
PMSA MAT. 022288

JOSÉ ROBERTO REBELLO OLIVEIRA
RUA, CIVIL
CRA 47 de 14.645-0/DF MAT. 186532/DF

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Preço Unit. e Red. (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BAIXO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
3.5.2.10	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTEL NÃO-TECIDO AGILUADO COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 210MM	M²	56.000		0,00	12,10	665,50	-	-	-	0,00%
3.5.2.11	10041	SNAP	PARTELAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO EM OBRAS DE MODERNA COMPENSAÇÃO PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES	M²	240,720		0,00	46,15	11.109,22	-	-	-	0,00%
3.5.2.12	COMPOSIÇÃO 04	COMPOSIÇÃO	ESCALVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	70,280		0,00	60,33	4.288,18	-	-	-	0,00%
3.5.2.13	10026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 90 L DE MASSA GRAVEL	M³	6,480		0,00	1.191,50	6.029,82	-	-	-	0,00%
3.5.2.14	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	M³	18,000		0,00	359,88	6.472,62	-	-	-	0,00%
3.5.3									21.692,31	-	-	-	0,00%
3.5.3.1	8338	SNAP	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M³	18,240		0,00	55,45	1.014,00	-	-	-	0,00%
3.5.3.12	10026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 90 L DE MASSA GRAVEL	M³	1,253		0,00	1.191,50	1.495,17	-	-	-	0,00%
3.5.3.13	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	5,000		0,00	359,88	1.794,90	-	-	-	0,00%
3.5.3.14	8468	SNAP	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 13,4/3,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M³	1,800		0,00	489,78	799,64	-	-	-	0,00%
3.5.3.15	100370	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M³	1,600		0,00	329,39	525,42	-	-	-	0,00%
3.5.3.16	101169	SNAP	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M³	77,000		0,00	139,82	10.690,14	-	-	-	0,00%
3.5.3.17	87893	SNAP	RETISSURAS, 10CM, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHABRETO PARTICULADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13/4, AF. 02/2022	M²	40,000		0,00	8,15	329,00	-	-	-	0,00%
3.5.3.18	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	CONCRETO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13/4, AF. 02/2022	M²	72,000		0,00	55,97	4.001,04	-	-	-	0,00%
3.5.3.2									43.947,39	-	-	-	0,00%
3.5.3.22	10026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 90 L DE MASSA GRAVEL	M³	13,824		0,00	95,45	1.319,50	-	-	-	0,00%
3.5.3.23	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	4,000		0,00	359,88	1.437,52	-	-	-	0,00%
3.5.3.24	8468	SNAP	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 13,4/3,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 02/2021	M³	1,728		0,00	489,78	853,51	-	-	-	0,00%
3.5.3.25	100370	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M³	1,728		0,00	329,39	567,45	-	-	-	0,00%
3.5.3.26	101169	SNAP	RETISSURAS, 10CM, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHABRETO PARTICULADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13/4, AF. 02/2022	M²	64,800		0,00	139,82	8.995,53	-	-	-	0,00%
3.5.3.27	87893	SNAP	CONCRETO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13/4, AF. 02/2022	M²	24,840		0,00	8,15	202,44	-	-	-	0,00%
3.5.3.28	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	CONCRETO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13/4, AF. 02/2022	M²	59,400		0,00	55,97	3.300,85	-	-	-	0,00%
3.5.3.29	10325	SNAP	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M²	4,701		0,00	1.027,57	8.214,94	-	-	-	0,00%
3.5.3.30	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	CORPO DE BASTIDO = 0,00 M	M	10,000		0,00	702,25	7.022,50	-	-	-	0,00%
3.5.3.31	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	CAVA COLETOIRA DE SANHETA COM GRELHA DE CONCRETO (100x-200x-20)	UN	1,000		0,00	6.591,78	6.591,78	-	-	-	0,00%
3.5.3.32	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CAVA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM (C.P.-Q2)	UN	1,000		0,00	3.085,11	3.085,11	-	-	-	0,00%
3.5.4									24.308,94	-	-	-	0,00%
3.5.4.1	84990	SNAP	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALDAIA) OU PISO DE CONCRETO	M²	8,000		0,00	608,60	4.868,80	-	-	-	0,00%
3.5.4.2	89553	SNAP	CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO 1,12 EM AÇO GALVANIZADO	M	50,000		0,00	13,05	652,50	-	-	-	0,00%
3.5.4.3	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO 1,12 EM AÇO GALVANIZADO	M	5,000		0,00	64,02	323,10	-	-	-	0,00%
3.5.4.4	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	REBENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REBENTAMENTO	UN	1,000		0,00	44,42	44,42	-	-	-	0,00%
3.5.4.5	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	PINTURA PROTETIVA ACRILICA EM PISO CIMENTADO UMA DEMÃO COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA MOTORIZADA	M²	812,500		0,00	19,87	8.543,37	-	-	-	0,00%
3.5.4.6	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	512,500		0,00	4,74	2.429,25	-	-	-	0,00%
3.6									370.589,68	-	-	-	0,00%
3.6.1	PROJETO 6		SERVIÇOS PRELIMINARES						24.535,18	-	-	-	0,00%
3.6.1.1	89524	SNAP	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXPODA AF. 02/2018	M²	597,180		0,00	3,55	2.109,54	-	-	-	0,00%
3.6.1.2	89524	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 90 L DE MASSA GRAVEL	M³	8,320		0,00	1.191,50	9.912,76	-	-	-	0,00%
3.6.1.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	32,000		0,00	359,88	11.517,76	-	-	-	0,00%
3.6.2									188.774,88	-	-	-	0,00%
3.6.2.1	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO DE GEOTÊXTEL PVC 17MM DE ESPESURA, COM DRENO BARBAÇA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE E ATERROS	M²	597,180		0,00	89,37	53.287,37	-	-	-	0,00%
3.6.2.12	102725	SNAP	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	UN	148,000		0,00	32,07	4.759,56	-	-	-	0,00%
3.6.2.13	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 90 L DE MASSA GRAVEL	M³	597,180		0,00	24,13	14.409,55	-	-	-	0,00%
3.6.2.14	102088	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIOLA DE 90 L DE MASSA GRAVEL	M³	8,316		0,00	1.191,50	9.912,76	-	-	-	0,00%
3.6.2.15	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	32,000		0,00	359,88	11.517,76	-	-	-	0,00%
3.6.2.16	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTEL PVC 17MM	M²	597,180		0,00	31,16	18.608,12	-	-	-	0,00%

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
RUE CIVIL
RUA 1606/006
ANT. 12247 TRACCA

THIAGO FERNANDES OLIVEIRA DE MEDEIRA
CONDOMÍNIO OASIS
RUA 1606/006, 1606/006

JOSÉ ROBERTO BERNARDI CAMARA
RUE CIVIL
CRA-16 1606/006 INP-1606/006

Item	Código	Fórmula	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				FINANCIAMENTO				% ACUMULADO
					PRESTADO NO CONTRATO	MEIO NO PERÍODO	BAI 03	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PRESTADO NO CONTRATO	MEIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
3.6.2.17	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTETIVO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, TRÁÇOA 1:3, ADITIVO, ESPRESSO MINERAL SEM PROTEÇÃO MECÂNICA	M²	597,180			0,00	R\$ 11,80	R\$	6.987,28	R\$ 6.975,48	0,00%
3.6.2.21	10275	SNAP	MURO DE FLECHO	UN	148,000			0,00	R\$ 32,97	R\$	4.879,58	R\$ 4.879,58	0,00%
3.6.2.22	94989	SNAP	CONCRETO FCK = 30MPa, TRÁÇOA 1:3:4:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	5,972			0,00	R\$ 499,78	R\$	2.984,58	R\$ 2.984,58	0,00%
3.6.2.23	108970	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M³	5,972			0,00	R\$ 328,39	R\$	1.981,07	R\$ 1.981,07	0,00%
3.6.2.24	94972	SNAP	CONCRETO FCK = 30MPa, TRÁÇOA 1:3:4:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	27,165			0,00	R\$ 671,18	R\$	16.533,24	R\$ 16.533,24	0,00%
3.6.2.25	103870	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M³	27,165			0,00	R\$ 328,39	R\$	8.930,58	R\$ 8.930,58	0,00%
3.6.2.26	92917	SNAP	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLACAS, LUBES E PUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	740,000			0,00	R\$ 14,44	R\$	10.685,60	R\$ 10.685,60	0,00%
3.6.2.27	92918	SNAP	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLACAS, LUBES E PUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	1.924,000			0,00	R\$ 11,43	R\$	21.991,32	R\$ 21.991,32	0,00%
3.6.2.28	92921	SNAP	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLACAS, LUBES E PUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	1.110,400			0,00	R\$ 10,44	R\$	11.589,40	R\$ 11.589,40	0,00%
3.6.2.29	102718	SNAP	ENCIMENTAMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M²	7,420			0,00	R\$ 209,13	R\$	1.547,26	R\$ 1.547,26	0,00%
3.6.2.210	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL, NÃO TECIDO AGULADO COM RESISTÊNCIA A TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 21 KNM	M²	81,400			0,00	R\$ 12,10	R\$	984,94	R\$ 984,94	0,00%
3.6.2.211	100341	SNAP	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO, EM CHAMPA DE MADEIRA COM PENSAO PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 ESCALVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	355,820			0,00	R\$ 46,16	R\$	16.425,70	R\$ 16.425,70	0,00%
3.6.2.212	COMPOSIÇÃO 04	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 30MPa, TRÁÇOA 1:3:4:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	108,580			0,00	R\$ 60,33	R\$	6.428,76	R\$ 6.428,76	0,00%
3.6.2.213	102028	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE BOLL, DE MASSA GRANEL	M3XKM	8,312			0,00	R\$ 1.197,50	R\$	9.903,38	R\$ 9.903,38	0,00%
3.6.2.214	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCACAO DE CAIXA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	26,000			0,00	R\$ 359,98	R\$	9.366,44	R\$ 9.366,44	0,00%
3.6.3.1			CANALETA 40X20X1						R\$		32.135,40	R\$ 32.135,40	0,00%
3.6.3.11	82338	SNAP	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M³	26,985			0,00	R\$ 85,45	R\$	2.301,69	R\$ 2.301,69	0,00%
3.6.3.12	102028	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE BOLL, DE MASSA GRANEL	M3XKM	2,106			0,00	R\$ 1.197,50	R\$	2.509,65	R\$ 2.509,65	0,00%
3.6.3.13	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCACAO DE CAIXA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	8,000			0,00	R\$ 359,98	R\$	2.880,64	R\$ 2.880,64	0,00%
3.6.3.14	94989	SNAP	CONCRETO FCK = 30MPa, TRÁÇOA 1:3:4:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	2,308			0,00	R\$ 499,78	R\$	1.163,47	R\$ 1.163,47	0,00%
3.6.3.15	102970	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M³	2,308			0,00	R\$ 328,39	R\$	777,82	R\$ 777,82	0,00%
3.6.3.16	101159	SNAP	BETONEIRA AF. 09/2020	M³	113,980			0,00	R\$ 139,82	R\$	15.819,82	R\$ 15.819,82	0,00%
3.6.3.17	87893	SNAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VIGAS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRÁÇOA 1:3	M²	69,200			0,00	R\$ 8,15	R\$	462,48	R\$ 462,48	0,00%
3.6.3.18	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF. 09/2018	M²	108,580			0,00	R\$ 55,57	R\$	5.971,53	R\$ 5.971,53	0,00%
3.6.3.21	82338	SNAP	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M³	19,200			0,00	R\$ 85,45	R\$	1.632,64	R\$ 1.632,64	0,00%
3.6.3.22	102028	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE BOLL, DE MASSA GRANEL	M3XKM	1,488			0,00	R\$ 1.197,50	R\$	1.784,38	R\$ 1.784,38	0,00%
3.6.3.23	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCACAO DE CAIXA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	5,000			0,00	R\$ 359,98	R\$	1.799,90	R\$ 1.799,90	0,00%
3.6.3.24	94989	SNAP	CONCRETO FCK = 30MPa, TRÁÇOA 1:3:4:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	2,400			0,00	R\$ 499,78	R\$	1.199,47	R\$ 1.199,47	0,00%
3.6.3.26	103970	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M³	2,400			0,00	R\$ 328,39	R\$	788,13	R\$ 788,13	0,00%
3.6.3.26	101159	SNAP	BETONEIRA AF. 09/2020	M³	90,000			0,00	R\$ 139,82	R\$	12.493,80	R\$ 12.493,80	0,00%
3.6.3.27	87893	SNAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VIGAS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRÁÇOA 1:3	M²	34,500			0,00	R\$ 8,15	R\$	281,17	R\$ 281,17	0,00%
3.6.3.28	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF. 09/2018	M²	82,500			0,00	R\$ 55,57	R\$	4.584,82	R\$ 4.584,82	0,00%
3.6.3.29	103925	SNAP	ATERRO EM BARRIS (ODD 02, 04 E D4D 02), EM CONCRETO USUÁRIO, FCK = 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA, INCLINDO ARAÇAO, MATERIAIS E FORMAS (3 UNIDADES)	M²	3,764			0,00	R\$ 1.027,57	R\$	7.255,08	R\$ 7.255,08	0,00%
3.6.3.310	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	CORPO DE BASTO D = 0,40 M	M	10,000			0,00	R\$ 702,25	R\$	7.022,50	R\$ 7.022,50	0,00%
3.6.3.311	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	CAIXA COLETOIRA DE BARRILETA COM GREIJA DE CONCRETO (CSC-90TC-01)	UN	1,000			0,00	R\$ 6.591,79	R\$	6.591,79	R\$ 6.591,79	0,00%
3.6.3.312	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM (CLP-02)	UN	1,000			0,00	R\$ 3.095,11	R\$	3.095,11	R\$ 3.095,11	0,00%
3.6.3.31	84980	SNAP	EXECUCAO DE PASSADO CALÇADA DO PISO DE CONCRETO	M²	11,840			0,00	R\$ 90,80	R\$	1.074,56	R\$ 1.074,56	0,00%
3.6.3.2	69555	SNAP	CORRIMENTO SIMPLES, DIAMETRO 11/2, EM AÇO GALVANIZADO	M	74,000			0,00	R\$ 113,88	R\$	8.433,04	R\$ 8.433,04	0,00%
3.6.3.3	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE PISA DUAIG, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXAO, ESCAVACAO E REVERTEO	UN	8,000			0,00	R\$ 64,62	R\$	516,96	R\$ 516,96	0,00%
3.6.3.4	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE TUBULACAO DE 110 MM, INCLINDO ESCAVACAO E REVERTEO (SEM TUBULACAO E CONEXAO)	UN	1,000			0,00	R\$ 44,42	R\$	44,42	R\$ 44,42	0,00%

Item	Codigo	Fornecedor	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				FINANCIAMENTO			
					PREVISTO NO CONTRATO	ADICIONADO PERÍODO	EM 03	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO UNIT. C/ BDI (3%)	PREVISTO NO CONTRATO	ADICIONADO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO
3.6.4.5	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	PRATIA, PROJETADA AGRICOLA EM PISO CIMENTADO UMA DEMÃO COM UTILIZAÇÃO DE PRATIA MOTORIZADA	M²	697,180							
3.6.4.6	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	LAPEZA PRATIA DA OBRA	M²	697,180							
3.13.1	PROJETO 13		PLA ANIMAL CANGRISO - BAIO FRANCISCO									
3.13.1.1	86524	SNAP	SERVIDOR PRETENCIONAR	M²	5.553,000							
3.13.1.2	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.3	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.4	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.5	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.6	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.7	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.8	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.9	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.10	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.11	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.12	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.13	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.14	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.15	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.16	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.17	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.18	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.19	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.20	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.21	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.22	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.23	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.24	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.25	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.26	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.27	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							
3.13.1.28	86524	SNAP	LAPEZA MANUAL DE VIGILÂNCIA EM TERREIRO COM BARRADA AF. 06/2018	M²	67,000							

Item	Código	Forn	Descrição	Unid	QUANTIDADE				FINANÇEIRO				% ACUMULADO
					PRESTADO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Preço Unit. e/ Unid	PRESTADO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
3.15.2.2.9	100925	SNAPV	ESTACA HEBERLITE, LARGURA 14E 14, TIPO DESCARGA DIAGONAL DE CONTE OU H, LANÇADO COM BOMBA, INCLINDO ABRIGADO, MATERIAS E FORMAS (6 UTILIZACOES)	M²	22,448		0,00	R\$ 1.927,87	R\$ 43.269,76	-	R\$ 43.269,76	0,00%	
3.15.2.2.10	COMPOSICAO 10	COMPOSICAO	CAIXA COLETOIRA DE BARRILETA (GR-420)	UN	10,000		0,00	R\$ 702,25	R\$ 7.022,50	-	R\$ 7.022,50	0,00%	
3.15.2.2.11	COMPOSICAO 12	COMPOSICAO	CAIXA COLETOIRA DE BARRILETA (GR-420)	UN	1,000		0,00	R\$ 6.891,78	R\$ 6.891,78	-	R\$ 6.891,78	0,00%	
3.15.2.2.12	COMPOSICAO 11	COMPOSICAO	CAIXA COLETOIRA DE BARRILETA (GR-420)	UN	1,000		0,00	R\$ 3.055,11	R\$ 3.055,11	-	R\$ 3.055,11	0,00%	
3.15.2.2.13	COMPOSICAO 18	COMPOSICAO	CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO 172, EM AÇO GALVANIZADO DE TUBULAÇÃO, REVESTIMENTO DE PISA DIAGONAL, INCLINDO GALVANIZADO DE TUBULAÇÃO, REVESTIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE 110 MM, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO E REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	11,000		0,00	R\$ 113,05	R\$ 1.243,55	-	R\$ 1.243,55	0,00%	
3.15.2.2.14	COMPOSICAO 19	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 44,42	R\$ 710,82	-	R\$ 710,82	0,00%	
3.15.2.2.15	COMPOSICAO 20	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 44,42	R\$ 44,42	-	R\$ 44,42	0,00%	
3.15.2.2.16	COMPOSICAO 21	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 16,87	R\$ 80,08	-	R\$ 80,08	0,00%	
3.15.2.2.17	COMPOSICAO 22	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 4,72	R\$ 26,45	-	R\$ 26,45	0,00%	
3.15.2.2.18	COMPOSICAO 23	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,33	R\$ 17,62	-	R\$ 17,62	0,00%	
3.15.2.2.19	COMPOSICAO 24	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91	-	R\$ 1,91	0,00%	
3.15.2.2.20	COMPOSICAO 25	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.21	COMPOSICAO 26	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 4,39	R\$ 4,39	-	R\$ 4,39	0,00%	
3.15.2.2.22	COMPOSICAO 27	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.23	COMPOSICAO 28	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.24	COMPOSICAO 29	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.25	COMPOSICAO 30	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.26	COMPOSICAO 31	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.27	COMPOSICAO 32	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.28	COMPOSICAO 33	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.29	COMPOSICAO 34	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.30	COMPOSICAO 35	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.31	COMPOSICAO 36	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.32	COMPOSICAO 37	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.33	COMPOSICAO 38	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.34	COMPOSICAO 39	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.35	COMPOSICAO 40	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.36	COMPOSICAO 41	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.37	COMPOSICAO 42	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.38	COMPOSICAO 43	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.39	COMPOSICAO 44	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.40	COMPOSICAO 45	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.41	COMPOSICAO 46	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.42	COMPOSICAO 47	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.43	COMPOSICAO 48	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.44	COMPOSICAO 49	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.45	COMPOSICAO 50	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.46	COMPOSICAO 51	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.47	COMPOSICAO 52	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.48	COMPOSICAO 53	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.49	COMPOSICAO 54	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.50	COMPOSICAO 55	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.51	COMPOSICAO 56	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.52	COMPOSICAO 57	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.53	COMPOSICAO 58	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.54	COMPOSICAO 59	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.55	COMPOSICAO 60	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.56	COMPOSICAO 61	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.57	COMPOSICAO 62	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.58	COMPOSICAO 63	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.59	COMPOSICAO 64	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.60	COMPOSICAO 65	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.61	COMPOSICAO 66	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.62	COMPOSICAO 67	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.63	COMPOSICAO 68	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.64	COMPOSICAO 69	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.65	COMPOSICAO 70	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.66	COMPOSICAO 71	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.67	COMPOSICAO 72	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.68	COMPOSICAO 73	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.69	COMPOSICAO 74	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.70	COMPOSICAO 75	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.71	COMPOSICAO 76	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.72	COMPOSICAO 77	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.73	COMPOSICAO 78	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.74	COMPOSICAO 79	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.75	COMPOSICAO 80	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.76	COMPOSICAO 81	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.77	COMPOSICAO 82	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.78	COMPOSICAO 83	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.79	COMPOSICAO 84	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.80	COMPOSICAO 85	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.81	COMPOSICAO 86	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.82	COMPOSICAO 87	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.83	COMPOSICAO 88	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.84	COMPOSICAO 89	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.85	COMPOSICAO 90	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.86	COMPOSICAO 91	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.87	COMPOSICAO 92	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.88	COMPOSICAO 93	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.89	COMPOSICAO 94	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.90	COMPOSICAO 95	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.91	COMPOSICAO 96	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.92	COMPOSICAO 97	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.93	COMPOSICAO 98	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.94	COMPOSICAO 99	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.95	COMPOSICAO 100	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.96	COMPOSICAO 101	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.97	COMPOSICAO 102	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO E CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 3,59	R\$ 3,59	-	R\$ 3,59	0,00%	
3.15.2.2.98	COMPOSICAO 103	COMPOSICAO	REVESTIMENTO DE TUB										

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
ENG. CIVIL
CREA 16062D/PE
MAT. 22247 PMSCA

ERILANDA, QUEIRO

JORGE ROBERTO NÚBEIRO CAMARU
ENG. CIVIL
CREA-PE nº 18.485-D/PE RNP: 180555223

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				FINANCIAMENTO				% ACUMULADO
					PREVISTO NO CONTRATO	REALIZADO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Propo (Unid. c/ BDI)	PREVISTO NO CONTRATO	REALIZADO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SAÍDO ATÉ O PERÍODO	
3.17.3.1.5	103070	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	0,448		0,00	R\$ 329,39	R\$ 147,11	R\$ -	R\$ -	147,11	0,00%
3.17.3.1.6	101189	SNAP	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X20X20X40 CM, COM REFORÇO DE AÇO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE BORDO, AF 02/2022	M²	21,660		0,00	R\$ 139,82	R\$ 2.682,65	R\$ -	R\$ -	2.682,65	0,00%
3.17.3.1.7	87893	SNAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M²	11,200		0,00	R\$ 8,15	R\$ 91,28	R\$ -	R\$ -	91,28	0,00%
3.17.3.1.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PNEUMAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, AF 02/2022	M²	20,160		0,00	R\$ 55,57	R\$ 1.120,29	R\$ -	R\$ -	1.120,29	0,00%
3.17.3.2.1	89338	SNAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2022	M³	4,096		0,00	R\$ 95,45	R\$ 390,26	R\$ -	R\$ -	390,26	0,00%
3.17.3.2.2	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	MCM	0,019		0,00	R\$ 1.141,80	R\$ 300,28	R\$ -	R\$ -	300,28	0,00%
3.17.3.2.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	2,800		0,00	R\$ 358,99	R\$ 713,98	R\$ -	R\$ -	713,98	0,00%
3.17.3.2.4	94989	SNAP	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 02/2022	M³	0,512		0,00	R\$ 499,78	R\$ 255,86	R\$ -	R\$ -	255,86	0,00%
3.17.3.2.5	103070	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	0,512		0,00	R\$ 329,39	R\$ 169,13	R\$ -	R\$ -	169,13	0,00%
3.17.3.2.6	101189	SNAP	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X20X20X40 CM, COM REFORÇO DE AÇO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE BORDO, AF 02/2022	M²	18,200		0,00	R\$ 139,82	R\$ 2.685,34	R\$ -	R\$ -	2.685,34	0,00%
3.17.3.2.7	87893	SNAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M²	7,480		0,00	R\$ 8,15	R\$ 69,86	R\$ -	R\$ -	69,86	0,00%
3.17.3.2.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PNEUMAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, AF 02/2022	M²	17,600		0,00	R\$ 55,57	R\$ 978,03	R\$ -	R\$ -	978,03	0,00%
3.17.3.2.9	103070	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	1,408		0,00	R\$ 1.987,57	R\$ 2.715,03	R\$ -	R\$ -	2.715,03	0,00%
3.17.3.2.10	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	CONCRETO DE BORDO DE ESTUJO D=0,80 M	M	10,000		0,00	R\$ 702,25	R\$ 7.022,50	R\$ -	R\$ -	7.022,50	0,00%
3.17.3.2.11	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	CAVA COLETOIRA DE BARILETA COM GRELHA DE CONCRETO (0,50x0,70x0,40)	UN	1,000		0,00	R\$ 8.891,78	R\$ 8.891,78	R\$ -	R\$ -	8.891,78	0,00%
3.17.3.2.12	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CAVA DE LOCAÇÃO E PASSAGEM (0,40x0,40)	UN	1,000		0,00	R\$ 3.056,11	R\$ 3.056,11	R\$ -	R\$ -	3.056,11	0,00%
3.17.4	84990	SNAP	OBRA COMPLEMENTAR	M	2,400		0,00	R\$ 909,40	R\$ 2.055,28	R\$ -	R\$ -	2.055,28	0,00%
3.17.4.1	85855	SNAP	REPARO DE PASSO (CALÇADOU) DE CONCRETO	M	14,800		0,00	R\$ 113,99	R\$ 1.685,44	R\$ -	R\$ -	1.685,44	0,00%
3.17.4.2	85855	SNAP	REPARO DE PASSO (CALÇADOU) DE CONCRETO	M	14,800		0,00	R\$ 113,99	R\$ 1.685,44	R\$ -	R\$ -	1.685,44	0,00%
3.17.4.3	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	REPARO DE PASSO (CALÇADOU) DE CONCRETO	UN	7,000		0,00	R\$ 64,92	R\$ 452,34	R\$ -	R\$ -	452,34	0,00%
3.17.4.4	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	REPARO DE PASSO (CALÇADOU) DE CONCRETO	UN	1,000		0,00	R\$ 44,42	R\$ 44,42	R\$ -	R\$ -	44,42	0,00%
3.17.4.5	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	PRIMA PROTEÇÃO ACÚSTICA EM PISO GOMADO UMA BEMIA COM LAMELA PLATA DA OBRA	M²	42,280		0,00	R\$ 16,47	R\$ 704,80	R\$ -	R\$ -	704,80	0,00%
3.17.4.6	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	PRIMA PROTEÇÃO ACÚSTICA EM PISO GOMADO UMA BEMIA COM LAMELA PLATA DA OBRA	M²	42,280		0,00	R\$ 4,74	R\$ 200,40	R\$ -	R\$ -	200,40	0,00%
3.20	PROJETO 20		RELAZ ROLAS - PONTE DOS CANALIZAD										
3.20.1	84990	SNAP	RELAZ ROLAS - PONTE DOS CANALIZAD	M²	230,140		0,00	R\$ 3,33	R\$ 763,63	R\$ -	R\$ -	763,63	0,00%
3.20.1.2	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	MCM	3,960		0,00	R\$ 1.141,80	R\$ 4.517,48	R\$ -	R\$ -	4.517,48	0,00%
3.20.1.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	12,000		0,00	R\$ 358,99	R\$ 4.307,76	R\$ -	R\$ -	4.307,76	0,00%
3.20.2			PROTEÇÃO DE TALUDE										
3.20.2.1	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO DE TALUDE	M²	230,140		0,00	R\$ 88,37	R\$ 20.504,91	R\$ -	R\$ -	20.504,91	0,00%
3.20.2.1.1	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	UN	74,000		0,00	R\$ 32,87	R\$ 2.439,78	R\$ -	R\$ -	2.439,78	0,00%
3.20.2.1.2	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 24,13	R\$ 5.553,27	R\$ -	R\$ -	5.553,27	0,00%
3.20.2.1.3	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	MCM	13,598		0,00	R\$ 1.141,80	R\$ 15.518,48	R\$ -	R\$ -	15.518,48	0,00%
3.20.2.1.4	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	12,000		0,00	R\$ 358,99	R\$ 4.307,76	R\$ -	R\$ -	4.307,76	0,00%
3.20.2.1.5	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%
3.20.2.1.6	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	220,140		0,00	R\$ 11,50	R\$ 2.536,62	R\$ -	R\$ -	2.536,62	0,00%
3.20.2.1.7	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	220,140		0,00	R\$ 11,50	R\$ 2.536,62	R\$ -	R\$ -	2.536,62	0,00%
3.20.2.2	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	UN	74,000		0,00	R\$ 32,87	R\$ 2.439,78	R\$ -	R\$ -	2.439,78	0,00%
3.20.2.2.1	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 1.141,80	R\$ 4.517,48	R\$ -	R\$ -	4.517,48	0,00%
3.20.2.2.2	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	MCM	13,598		0,00	R\$ 1.141,80	R\$ 15.518,48	R\$ -	R\$ -	15.518,48	0,00%
3.20.2.2.3	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%
3.20.2.2.4	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%
3.20.2.2.5	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%
3.20.2.2.6	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%
3.20.2.2.7	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%
3.20.2.2.8	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%
3.20.2.2.9	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%
3.20.2.2.10	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRIÃO, AF 02/2022	M²	230,140		0,00	R\$ 31,16	R\$ 7.171,16	R\$ -	R\$ -	7.171,16	0,00%

MANOEL DE ANDRADE, CENTRO SUDO
RUA CIVIL
CEP 15000-000
MAT 22977-15000
MAT 22977-15000

THIAGO FERREIRA OLIVEIRA DE ANDRADE
RUA CIVIL
CEP 15000-000
MAT 22977-15000
MAT 22977-15000

JOSÉ ROBERTO RIBEIRO CANAVIA
RUA CIVIL
CEP 15000-000
MAT 22977-15000
MAT 22977-15000

[illegible]

Item	Código	Foto	Descrição	Unid.	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	BN BS	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Preço Unit. e/ou (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
3.21.2.2.5	102870	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DE 0,20x0,20.	M²	4,776			0,00	R\$ 329,39	R\$ 1.508,48	R\$ -	R\$ 1.508,48	0,00%	
3.21.2.2.6	02917	SNAP	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	KG	130.000			0,00	R\$ 14,44	R\$ 1.877,20	R\$ -	R\$ 1.877,20	0,00%	
3.21.2.2.7	02919	SNAP	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	339.000			0,00	R\$ 11,43	R\$ 3.883,34	R\$ -	R\$ 3.883,34	0,00%	
3.21.2.2.8	02921	SNAP	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 12,0 MM - MONTAGEM	KG	195.000			0,00	R\$ 10,44	R\$ 2.035,80	R\$ -	R\$ 2.035,80	0,00%	
3.21.2.2.9	102718	SNAP	ENCIMENTAMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M²	1.300			0,00	R\$ 209,13	R\$ 271,95	R\$ -	R\$ 271,95	0,00%	
3.21.2.2.10	100041	SNAP	LONGITUDINAL DE 60 MM, MICRO-REDO AGULHA COM RESISTÊNCIA A TRACÇÃO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORÇA PARA CONTRA DE CONTEÚDO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES	M²	14.300			0,00	R\$ 12,10	R\$ 173,03	R\$ -	R\$ 173,03	0,00%	
3.21.2.2.11	100041	SNAP	RESCOVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2	M²	63.120			0,00	R\$ 40,15	R\$ 2.512,86	R\$ -	R\$ 2.512,86	0,00%	
3.21.2.2.12	100008	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM FORÇA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M³	19.370			0,00	R\$ 60,33	R\$ 1.168,59	R\$ -	R\$ 1.168,59	0,00%	
3.21.2.2.13	100008	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM FORÇA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M³	1.617			0,00	R\$ 1.191,60	R\$ 1.928,16	R\$ -	R\$ 1.928,16	0,00%	
3.21.2.2.14	100008	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM FORÇA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M³	8.000			0,00	R\$ 359,09	R\$ 2.872,72	R\$ -	R\$ 2.872,72	0,00%	
3.21.3			PREPARAÇÃO											
3.21.3.1	93339	SNAP	RESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M²	4.742			0,00	R\$ 95,45	R\$ 452,66	R\$ -	R\$ 452,66	0,00%	
3.21.3.1.1	100008	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM FORÇA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M³	2.300			0,00	R\$ 1.191,60	R\$ 2.753,92	R\$ -	R\$ 2.753,92	0,00%	
3.21.3.1.2	100008	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM FORÇA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M³	2.300			0,00	R\$ 359,09	R\$ 825,91	R\$ -	R\$ 825,91	0,00%	
3.21.3.1.3	94989	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	M²	0,416			0,00	R\$ 329,39	R\$ 136,61	R\$ -	R\$ 136,61	0,00%	
3.21.3.1.4	100870	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	M²	0,416			0,00	R\$ 329,39	R\$ 136,61	R\$ -	R\$ 136,61	0,00%	
3.21.3.1.5	100870	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	M²	0,416			0,00	R\$ 329,39	R\$ 136,61	R\$ -	R\$ 136,61	0,00%	
3.21.3.1.6	101159	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	M²	20,000			0,00	R\$ 136,61	R\$ 2.739,17	R\$ -	R\$ 2.739,17	0,00%	
3.21.3.1.7	87983	SNAP	CHARGES PULCADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM LANTERNAS, CANTO DE FIBRENO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 002022	M²	10,400			0,00	R\$ 8,15	R\$ 84,78	R\$ -	R\$ 84,78	0,00%	
3.21.3.1.8	87983	SNAP	CHARGES PULCADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM LANTERNAS, CANTO DE FIBRENO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 002022	M²	10,400			0,00	R\$ 8,15	R\$ 84,78	R\$ -	R\$ 84,78	0,00%	
3.21.3.2			RESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M²	18,720			0,00	R\$ 55,57	R\$ 1.040,27	R\$ -	R\$ 1.040,27	0,00%	
3.21.3.2.1	93339	SNAP	RESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M²	2,816			0,00	R\$ 95,45	R\$ 269,78	R\$ -	R\$ 269,78	0,00%	
3.21.3.2.2	100008	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM FORÇA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M³	0,220			0,00	R\$ 1.191,60	R\$ 261,71	R\$ -	R\$ 261,71	0,00%	
3.21.3.2.3	100008	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM FORÇA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M³	1,000			0,00	R\$ 359,09	R\$ 359,09	R\$ -	R\$ 359,09	0,00%	
3.21.3.2.4	94989	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	M²	0,332			0,00	R\$ 499,78	R\$ 175,62	R\$ -	R\$ 175,62	0,00%	
3.21.3.2.5	100870	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	M²	0,332			0,00	R\$ 329,39	R\$ 115,59	R\$ -	R\$ 115,59	0,00%	
3.21.3.2.6	101159	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	M²	13,300			0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.832,42	R\$ -	R\$ 1.832,42	0,00%	
3.21.3.2.7	87983	SNAP	CHARGES PULCADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM LANTERNAS, CANTO DE FIBRENO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 002022	M²	6,060			0,00	R\$ 8,15	R\$ 41,23	R\$ -	R\$ 41,23	0,00%	
3.21.3.2.8	87983	SNAP	CHARGES PULCADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO EM LANTERNAS, CANTO DE FIBRENO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 002022	M²	12,100			0,00	R\$ 69,57	R\$ 842,39	R\$ -	R\$ 842,39	0,00%	
3.21.3.2.9	103925	SNAP	ESCALA HORIZONTAL, LARGURA ATE 1M, TIPO DESCEM DUA DE CORTE OU ADESAÇÃO COM BOMBA, INCLUINDO ARMADURA, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES)	M²	2,169			0,00	R\$ 1.697,47	R\$ 3.681,43	R\$ -	R\$ 3.681,43	0,00%	
3.21.3.2.10	103925	SNAP	ESCALA HORIZONTAL, LARGURA ATE 1M, TIPO DESCEM DUA DE CORTE OU ADESAÇÃO COM BOMBA, INCLUINDO ARMADURA, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES)	M²	10,000			0,00	R\$ 702,25	R\$ 7.022,50	R\$ -	R\$ 7.022,50	0,00%	
3.21.3.2.11	103925	SNAP	ESCALA HORIZONTAL, LARGURA ATE 1M, TIPO DESCEM DUA DE CORTE OU ADESAÇÃO COM BOMBA, INCLUINDO ARMADURA, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES)	M²	1,000			0,00	R\$ 4.801,78	R\$ 4.801,78	R\$ -	R\$ 4.801,78	0,00%	
3.21.3.2.12	103925	SNAP	ESCALA HORIZONTAL, LARGURA ATE 1M, TIPO DESCEM DUA DE CORTE OU ADESAÇÃO COM BOMBA, INCLUINDO ARMADURA, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES)	M²	1,000			0,00	R\$ 3.056,11	R\$ 3.056,11	R\$ -	R\$ 3.056,11	0,00%	
3.21.4			RESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M²	2,816			0,00	R\$ 95,45	R\$ 269,78	R\$ -	R\$ 269,78	0,00%	
3.21.4.1	94989	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BULÕES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 400 CA-50 DE 60 MM - MONTAGEM	M²	2,880			0,00	R\$ 509,20	R\$ 1.467,48	R\$ -	R\$ 1.467,48	0,00%	
3.21.4.2	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	13,000			0,00	R\$ 113,86	R\$ 1.481,48	R\$ -	R\$ 1.481,48	0,00%	
3.21.4.3	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	7,000			0,00	R\$ 64,42	R\$ 452,94	R\$ -	R\$ 452,94	0,00%	
3.21.4.4	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	1,000			0,00	R\$ 44,42	R\$ 44,42	R\$ -	R\$ 44,42	0,00%	
3.21.4.5	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.6	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.7	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.8	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.9	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.10	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.11	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.12	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.13	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.14	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.15	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.16	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.17	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.18	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.19	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.20	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.21	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.22	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.23	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.24	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.25	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.26	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.27	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.28	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.29	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.30	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.31	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.32	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.33	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.34	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.35	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.007,70	R\$ -	R\$ 1.007,70	0,00%	
3.21.4.36	95955	SNAP	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, RESCOVAÇÃO E REATERRO	M	60,450			0,00	R\$ 16					

Item	Código	Feché	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				FINANCEIRO			
					PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	BM 01	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	VALOR ATÉ O PERÍODO
3.23.2.15	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 1 M³	UN	11,000							
3.23.2.17	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	CHAVEIRO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	207,870							
3.23.2.21	102725	SNAP	DRENO BARBAÇA DI 75 MM, COM LATERAL DRENANTE	UN	28,000							
3.23.2.22	94689	SNAP	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,35 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	1,048							
3.23.2.23	106870	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M²	1,048							
3.23.2.24	94072	SNAP	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	4,778							
3.23.2.25	106870	SNAP	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M²	4,778							
3.23.2.26	92917	SNAP	APRIMO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLACAS, LUBES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	130,000							
3.23.2.27	92918	SNAP	APRIMO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLACAS, LUBES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	338,000							
3.23.2.28	92921	SNAP	APRIMO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLACAS, LUBES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	185,000							
3.23.2.29	102718	SNAP	REBENTIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M²	1,300							
3.23.2.30	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	REBENTIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M²	14,300							
3.23.2.31	100341	SNAP	CONTEIÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZADORES	M²	63,120							
3.23.2.32	COMPOSIÇÃO 04	COMPOSIÇÃO	REPAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 CM	M²	16,426							
3.23.2.33	102206	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERGA DE 50 L DE MASSA GRANULADA	M²	1,342							
3.23.2.34	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 1 M³	UN	5,000							
3.23.3.1	92338	SNAP	REPAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3:4,35 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M²	4,742							
3.23.3.15	103570	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M²	0,416							
3.23.3.16	101169	SNAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXTERIORES (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 09/2020	M²	20,020							
3.23.3.17	87693	SNAP	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,35 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	10,400							
3.23.3.18	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	INFERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO INFERMEABILIZANTE, E = 20%, AF. 09/2019	M²	16,720							
3.23.3.2	93338	SNAP	REPAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3:4,35 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M²	3,072							
3.23.3.22	100208	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERGA DE 50 L DE MASSA GRANULADA	M²	0,260							
3.23.3.23	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	1,000							
3.23.3.24	94089	SNAP	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,35 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	0,384							
3.23.3.25	103570	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M²	0,384							
3.23.3.26	101169	SNAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXTERIORES (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 09/2020	M²	14,400							
3.23.3.27	87693	SNAP	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,35 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 09/2021	M³	6,520							
3.23.3.28	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	INFERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO INFERMEABILIZANTE, E = 20%, AF. 09/2019	M²	13,200							
3.23.3.29	103570	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M²	7,458							
3.23.3.30	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 1 M³	M	10,000							
3.23.3.31	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 1 M³	UN	1,000							
3.23.4	94989	SNAP	REBENTIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M²	2,080							
3.23.4.3	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	REBENTIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M²	7,000							
3.23.4.4	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	REBENTIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	UN	1,000							
3.23.4.5	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	REBENTIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M²	207,870							

MANOEL DE ANDRÉ CASTRO NETO
ENG. CIVIL
CREA 195207
MAT. 22477 PMCA

THAYS FERNANDA OLIVEIRA DE MENDONÇA
COORDENADORA GERAL
PMCA MAT. 022108

JOSÉ ROBERTO MENDONÇA
ENG. CIVIL
CREA 1446-D/PE INP. 18055323

[illegible]

QUANTIDADE										FINANCEIRO									
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	RU 03	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Prep Unit c/ BDI (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO					
3.26.3.1.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 20% AF 02/2018	M²	304,520		0,00		R\$ 65,67	R\$ 18.244,74	-	R\$ -	R\$ 18.244,74	0,00%					
3.26.3.2.1	COMPOSIÇÃO 24	COMPOSIÇÃO	CONCRETO ARMADO EM VIGA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, COM REFORÇO DE VIGAS	M³	78,940		0,00		R\$ 95,45	R\$ 7.477,55	-	R\$ -	R\$ 7.477,55	0,00%					
3.26.3.2.2	COMPOSIÇÃO 25	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE BRL DE MASSA GRAU, COM REFORÇO DE VIGAS	UN	21,000		0,00		R\$ 1.187,50	R\$ 2.485,00	-	R\$ -	R\$ 2.485,00	0,00%					
3.26.3.2.3	COMPOSIÇÃO 26	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEIO BETÃO 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	M³	9,790		0,00		R\$ 499,78	R\$ 4.892,84	-	R\$ -	R\$ 4.892,84	0,00%					
3.26.3.2.4	COMPOSIÇÃO 27	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BATERIA, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	8,790		0,00		R\$ 324,38	R\$ 2.844,83	-	R\$ -	R\$ 2.844,83	0,00%					
3.26.3.2.5	COMPOSIÇÃO 28	COMPOSIÇÃO	CONCRETO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VIGAS) E ESTRUTURAS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS E EXTERIORES (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	M³	387,400		0,00		R\$ 198,82	R\$ 50.974,70	-	R\$ -	R\$ 50.974,70	0,00%					
3.26.3.2.6	COMPOSIÇÃO 29	COMPOSIÇÃO	RETOQUE DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS E EXTERIORES (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 600 L, AF 05/2021	M³	140,790		0,00		R\$ 8,15	R\$ 1.147,19	-	R\$ -	R\$ 1.147,19	0,00%					
3.26.3.2.7	COMPOSIÇÃO 30	COMPOSIÇÃO	CONCRETO DE FACHO, COM COLHER DE FERRIMENTO, ARGAMASSA TRAÇO 13/1 COM PREPARO MANUAL, AF 10/2022	M³	338,800		0,00		R\$ 65,67	R\$ 16.704,68	-	R\$ -	R\$ 16.704,68	0,00%					
3.26.3.2.8	COMPOSIÇÃO 31	COMPOSIÇÃO	RETOQUE IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES E VIGAS, TIPO DESGUA DÁGUA DE CORTE (U) EM PAREDES E VIGAS, AF 02/2022	M²	20,256		0,00		R\$ 1.927,57	R\$ 39.044,57	-	R\$ -	R\$ 39.044,57	0,00%					
3.26.3.2.9	COMPOSIÇÃO 32	COMPOSIÇÃO	RETOQUE IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES E VIGAS, TIPO DESGUA DÁGUA DE CORTE (U) EM PAREDES E VIGAS, AF 02/2022	UN	1,000		0,00		R\$ 0,91	R\$ 0,91	-	R\$ -	R\$ 0,91	0,00%					
3.26.3.2.10	COMPOSIÇÃO 33	COMPOSIÇÃO	CAIXA COLETORA DE SAREJA COM GRELHA DE CONCRETO (CDS-02/2014)	M²	24,867		0,00		R\$ 0,91	R\$ 22,452	-	R\$ -	R\$ 22,452	0,00%					
3.26.3.2.11	COMPOSIÇÃO 34	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	163,000		0,00		R\$ 606,50	R\$ 98.211,50	-	R\$ -	R\$ 98.211,50	0,00%					
3.26.3.2.12	COMPOSIÇÃO 35	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	UN	10,000		0,00		R\$ 64,82	R\$ 64,82	-	R\$ -	R\$ 64,82	0,00%					
3.26.3.2.13	COMPOSIÇÃO 36	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 44,42	R\$ 384,42	-	R\$ -	R\$ 384,42	0,00%					
3.26.3.2.14	COMPOSIÇÃO 37	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 16,87	R\$ 145,68	-	R\$ -	R\$ 145,68	0,00%					
3.26.3.2.15	COMPOSIÇÃO 38	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 4,74	R\$ 40,74	-	R\$ -	R\$ 40,74	0,00%					
3.26.3.2.16	COMPOSIÇÃO 39	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.17	COMPOSIÇÃO 40	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.18	COMPOSIÇÃO 41	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.19	COMPOSIÇÃO 42	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.20	COMPOSIÇÃO 43	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.21	COMPOSIÇÃO 44	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.22	COMPOSIÇÃO 45	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.23	COMPOSIÇÃO 46	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.24	COMPOSIÇÃO 47	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.25	COMPOSIÇÃO 48	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.26	COMPOSIÇÃO 49	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.27	COMPOSIÇÃO 50	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.28	COMPOSIÇÃO 51	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.29	COMPOSIÇÃO 52	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.30	COMPOSIÇÃO 53	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.31	COMPOSIÇÃO 54	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.32	COMPOSIÇÃO 55	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.33	COMPOSIÇÃO 56	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.34	COMPOSIÇÃO 57	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.35	COMPOSIÇÃO 58	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.36	COMPOSIÇÃO 59	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.37	COMPOSIÇÃO 60	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.38	COMPOSIÇÃO 61	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.39	COMPOSIÇÃO 62	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.40	COMPOSIÇÃO 63	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.41	COMPOSIÇÃO 64	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.42	COMPOSIÇÃO 65	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.43	COMPOSIÇÃO 66	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.44	COMPOSIÇÃO 67	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.45	COMPOSIÇÃO 68	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.46	COMPOSIÇÃO 69	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.47	COMPOSIÇÃO 70	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.48	COMPOSIÇÃO 71	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.49	COMPOSIÇÃO 72	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.50	COMPOSIÇÃO 73	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.51	COMPOSIÇÃO 74	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.52	COMPOSIÇÃO 75	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.53	COMPOSIÇÃO 76	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.54	COMPOSIÇÃO 77	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.55	COMPOSIÇÃO 78	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.56	COMPOSIÇÃO 79	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.57	COMPOSIÇÃO 80	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.58	COMPOSIÇÃO 81	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.59	COMPOSIÇÃO 82	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.60	COMPOSIÇÃO 83	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.61	COMPOSIÇÃO 84	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.62	COMPOSIÇÃO 85	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.63	COMPOSIÇÃO 86	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.64	COMPOSIÇÃO 87	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.65	COMPOSIÇÃO 88	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.66	COMPOSIÇÃO 89	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.67	COMPOSIÇÃO 90	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.68	COMPOSIÇÃO 91	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.69	COMPOSIÇÃO 92	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.70	COMPOSIÇÃO 93	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.71	COMPOSIÇÃO 94	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.72	COMPOSIÇÃO 95	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.73	COMPOSIÇÃO 96	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²	8,644,790		0,00		R\$ 1,49	R\$ 12,71	-	R\$ -	R\$ 12,71	0,00%					
3.26.3.2.74	COMPOSIÇÃO 97	COMPOSIÇÃO	REABASTAÇÃO DE PASSADO CALÇADOURO EM PISO DE CONCRETO	M²</															

				QUANTIDADE				FINANCIAMENTO					
Item	Código	Fornecedor	Descrição	Unid.	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Sal do	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	BALDO ATÉ O PERÍODO	% ATUALIZADO
3.28.2.13	10208	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M300M	27,810			R\$ 0,00	R\$ 1.191,60	R\$ 33.135,61	R\$ -	R\$ 33.135,61	0,00%
3.28.2.14	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	58,000			R\$ 0,00	R\$ 358,08	R\$ 33.189,14	R\$ -	R\$ 33.189,14	0,00%
3.28.3									R\$ 288.800,00	R\$ 288.800,00	R\$ -	R\$ 288.800,00	0,00%
3.28.3.1	8338	SNAP	CAVALARIA AGRÍCOLA	M²	76,610			R\$ 0,00	R\$ 86,45	R\$ 7.312,42	R\$ -	R\$ 7.312,42	0,00%
3.28.3.1.1	10208	SNAP	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M	M²	8,580			R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 7.123,17	R\$ -	R\$ 7.123,17	0,00%
3.28.3.1.2	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 80 L DE MASSA GRANEL	UN	20,000			R\$ 0,00	R\$ 358,08	R\$ 7.138,60	R\$ -	R\$ 7.138,60	0,00%
3.28.3.1.4	8489	SNAP	CONCRETO PC + 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF-092021	M³	6,720			R\$ 0,00	R\$ 489,78	R\$ 3.359,42	R\$ -	R\$ 3.359,42	0,00%
3.28.3.1.5	10670	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF-02022	M²	4,720			R\$ 0,00	R\$ 338,39	R\$ 2.266,78	R\$ -	R\$ 2.266,78	0,00%
3.28.3.1.6	10159	SNAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS COM PREPARO EM BETONEIRA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM	M²	322,400			R\$ 0,00	R\$ 139,42	R\$ 44.894,38	R\$ -	R\$ 44.894,38	0,00%
3.28.3.1.7	87893	SNAP	CHAPISCO POLÍMERIZANTE COM PRESENCIA DE VÁZIO E ESTRUTURAS DE CIMENTAÇÃO COM CIMENTO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA, TRAÇO 1:3	M²	168,000			R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 1.369,20	R\$ -	R\$ 1.369,20	0,00%
3.28.3.1.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 2,20L AF-092018	M²	302,400			R\$ 0,00	R\$ 55,57	R\$ 16.804,36	R\$ -	R\$ 16.804,36	0,00%
3.28.3.2									R\$ 479.553,93	R\$ 479.553,93	R\$ -	R\$ 479.553,93	0,00%
3.28.3.2.1	8338	SNAP	CAVALARIA AGRÍCOLA	M²	111,610			R\$ 0,00	R\$ 85,45	R\$ 10.653,17	R\$ -	R\$ 10.653,17	0,00%
3.28.3.2.2	10208	SNAP	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M	M²	8,710			R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 10.577,95	R\$ -	R\$ 10.577,95	0,00%
3.28.3.2.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M300M	30,000			R\$ 0,00	R\$ 358,08	R\$ 10.709,40	R\$ -	R\$ 10.709,40	0,00%
3.28.3.2.4	8489	SNAP	CONCRETO PC + 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF-092021	M³	13,560			R\$ 0,00	R\$ 489,78	R\$ 6.671,93	R\$ -	R\$ 6.671,93	0,00%
3.28.3.2.5	10670	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF-02022	M²	13,560			R\$ 0,00	R\$ 338,39	R\$ 4.601,04	R\$ -	R\$ 4.601,04	0,00%
3.28.3.2.6	10159	SNAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS COM PREPARO EM BETONEIRA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM	M²	623,200			R\$ 0,00	R\$ 139,42	R\$ 72.630,62	R\$ -	R\$ 72.630,62	0,00%
3.28.3.2.7	87893	SNAP	CHAPISCO POLÍMERIZANTE COM PRESENCIA DE VÁZIO E ESTRUTURAS DE CIMENTAÇÃO COM CIMENTO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA, TRAÇO 1:3	M²	200,560			R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 1.634,56	R\$ -	R\$ 1.634,56	0,00%
3.28.3.2.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 2,20L AF-092018	M²	479,560			R\$ 0,00	R\$ 55,57	R\$ 26.651,37	R\$ -	R\$ 26.651,37	0,00%
3.28.3.2.9	103824	SNAP	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M	M²	9,580			R\$ 0,00	R\$ 1.927,57	R\$ 18.960,30	R\$ -	R\$ 18.960,30	0,00%
3.28.3.2.10	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	CAVALARIA AGRÍCOLA	M²	14,000			R\$ 0,00	R\$ 702,25	R\$ 9.831,50	R\$ -	R\$ 9.831,50	0,00%
3.28.3.2.11	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	CAVALARIA AGRÍCOLA	UN	1,000			R\$ 0,00	R\$ 6.891,78	R\$ 154.189,27	R\$ -	R\$ 154.189,27	0,00%
3.28.4									R\$ -	R\$ 31.691,06	R\$ -	R\$ 31.691,06	0,00%
3.28.4.1	8489	SNAP	CONCRETO PC + 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF-092021	M³	34,880			R\$ 0,00	R\$ 808,80	R\$ 21.843,28	R\$ -	R\$ 21.843,28	0,00%
3.28.4.2	8985	SNAP	REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ, INCLUINDO COMPONENTE DE TUBULAÇÃO, REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ DE 10 MM, INCLUSIVE ESCANVAÇÃO REVERTEO	UN	218,000			R\$ 0,00	R\$ 113,89	R\$ 2.281,70	R\$ -	R\$ 2.281,70	0,00%
3.28.4.3	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ DE 10 MM, INCLUSIVE ESCANVAÇÃO REVERTEO	UN	2,000			R\$ 0,00	R\$ 64,42	R\$ 88,84	R\$ -	R\$ 88,84	0,00%
3.28.4.4	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ DE 10 MM, INCLUSIVE ESCANVAÇÃO REVERTEO	M²	4.450,420			R\$ 0,00	R\$ 16,07	R\$ 74.188,50	R\$ -	R\$ 74.188,50	0,00%
3.28.4.6	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ DE 10 MM, INCLUSIVE ESCANVAÇÃO REVERTEO	M²	4.450,420			R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 21.094,88	R\$ -	R\$ 21.094,88	0,00%
3.27									R\$ -	R\$ 1.286.184,32	R\$ -	R\$ 1.286.184,32	0,00%
3.27.1	PROJETO 27	PROJETO 27	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	1.632,510			R\$ 0,00	R\$ 3,55	R\$ 5.762,76	R\$ -	R\$ 5.762,76	0,00%
3.27.1.1	9824	SNAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 2,20L AF-092018	M²	25,470			R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 30.341,90	R\$ -	R\$ 30.341,90	0,00%
3.27.1.2	10026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 80 L DE MASSA GRANEL	UN	85,000			R\$ 0,00	R\$ 358,08	R\$ 46.137,55	R\$ -	R\$ 46.137,55	0,00%
3.27.1.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³					R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 673.282,31	R\$ -	R\$ 673.282,31	0,00%
3.27.2									R\$ -	R\$ 451.297,65	R\$ -	R\$ 451.297,65	0,00%
3.27.2.1									R\$ -	R\$ 174.225,52	R\$ -	R\$ 174.225,52	0,00%
3.27.2.1.1	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO DE GEOCOMPÓSITO PVC 17MM DE ESPESURA, COM DRENAGEM DE 15 MM, COM MATERIAL DRENANTE	M²	2.511,540			R\$ 0,00	R\$ 69,37	R\$ 15.627,72	R\$ -	R\$ 15.627,72	0,00%
3.27.2.1.2	10275	SNAP	REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ, INCLUINDO COMPONENTE DE TUBULAÇÃO, REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ DE 10 MM, INCLUSIVE ESCANVAÇÃO REVERTEO	UN	474,000			R\$ 0,00	R\$ 32,97	R\$ 60.003,46	R\$ -	R\$ 60.003,46	0,00%
3.27.2.1.3	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ DE 10 MM, INCLUSIVE ESCANVAÇÃO REVERTEO	M²	2.511,540			R\$ 0,00	R\$ 24,13	R\$ 46.822,97	R\$ -	R\$ 46.822,97	0,00%
3.27.2.1.4	10026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M300M	39,180			R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 46.794,38	R\$ -	R\$ 46.794,38	0,00%
3.27.2.1.5	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	131,000			R\$ 0,00	R\$ 389,98	R\$ 46.794,38	R\$ -	R\$ 46.794,38	0,00%
3.27.2.1.6	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GEOCOMPÓSITO PVC 17MM	M²	2.511,540			R\$ 0,00	R\$ 31,16	R\$ 78.239,59	R\$ -	R\$ 78.239,59	0,00%
3.27.2.1.7	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO ESPESURA MINIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	2.511,540			R\$ 0,00	R\$ 11,80	R\$ 29.133,86	R\$ -	R\$ 29.133,86	0,00%
3.27.2.2									R\$ -	R\$ 461.622,78	R\$ -	R\$ 461.622,78	0,00%
3.27.2.2.1	10380	SNAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 2,20L AF-092018	M²	592,500			R\$ 0,00	R\$ 43,55	R\$ 27.350,55	R\$ -	R\$ 27.350,55	0,00%
3.27.2.2.2	10275	SNAP	REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ, INCLUINDO COMPONENTE DE TUBULAÇÃO, REABASTAMENTO DE PNEU MATRIZ DE 10 MM, INCLUSIVE ESCANVAÇÃO REVERTEO	M²	711,000			R\$ 0,00	R\$ 20,13	R\$ 14.244,02	R\$ -	R\$ 14.244,02	0,00%
3.27.2.2.3	10278	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M300M	59,280			R\$ 0,00	R\$ 12,10	R\$ 7.148,42	R\$ -	R\$ 7.148,42	0,00%
3.27.2.2.4	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	CONCRETO PC + 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF-092021	M³	616,200			R\$ 0,00	R\$ 60,33	R\$ 21.811,10	R\$ -	R\$ 21.811,10	0,00%
3.27.2.2.5	COMPOSIÇÃO 04	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 80 L DE MASSA GRANEL	M300M	28,200			R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 33.603,30	R\$ -	R\$ 33.603,30	0,00%

Item	Código	Fornecedor	Descrição	Unid.	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	QUANTIDADE	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Preço Unit. (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	FINANCIAMENTO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
3.28.2.2.3	10670	SNAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	10,670		0,00	RS	329,39	RS	3.002,43	RS	3.002,43	0,00%
3.28.2.2.4	94972	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	48,880		0,00	RS	671,18	RS	28.647,57	RS	28.647,57	0,00%
3.28.2.2.5	10670	SNAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	49,880		0,00	RS	329,39	RS	16.413,93	RS	16.413,93	0,00%
3.28.2.2.6	92917	SNAPI	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDIÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM	KG	1.360,000		0,00	RS	14,44	RS	19.639,40	RS	19.639,40	0,00%
3.28.2.2.7	92919	SNAPI	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDIÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM	KG	3.358,000		0,00	RS	11,43	RS	40.416,48	RS	40.416,48	0,00%
3.28.2.2.8	92921	SNAPI	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDIÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM, MONTAGEM	KG	2.040,000		0,00	RS	10,44	RS	21.297,60	RS	21.297,60	0,00%
3.28.2.2.9	92918	SNAPI	ENCHIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M³	13,600		0,00	RS	209,13	RS	2.844,18	RS	2.844,18	0,00%
3.28.2.2.10	10034	SNAPI	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULADO COM RESISTÊNCIA A TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 210 MM, E DESMONTAGEM DE FÓRMAS PARA CORTINA DE CONCRETO, EM OBRAS DE MADEIRA COMPENSA PLASTICIDADE, E = 18 MM, 10	M²	149,800		0,00	RS	12,10	RS	1.810,18	RS	1.810,18	0,00%
3.28.2.2.11	10034	SNAPI	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULADO COM RESISTÊNCIA A TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 210 MM, E DESMONTAGEM DE FÓRMAS PARA CORTINA DE CONCRETO, EM OBRAS DE MADEIRA COMPENSA PLASTICIDADE, E = 18 MM, 10	M²	654,240		0,00	RS	46,18	RS	30.183,17	RS	30.183,17	0,00%
3.28.2.2.12	10034	SNAPI	ESCALADA MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	201,960		0,00	RS	80,30	RS	12.184,24	RS	12.184,24	0,00%
3.28.2.2.13	10034	SNAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	M³	15,720		0,00	RS	1.187,50	RS	18.729,12	RS	18.729,12	0,00%
3.28.2.2.14	10034	SNAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	M³	53,000		0,00	RS	356,88	RS	18.919,94	RS	18.919,94	0,00%
3.28.3			PREPARO DE CONCRETO											
3.28.3.1			ESCALADA MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M³	47,000		0,00	RS	55,45	RS	4.917,87	RS	4.917,87	0,00%
3.28.3.1.1	93349	SNAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	M³	3,670		0,00	RS	1.187,50	RS	4.372,60	RS	4.372,60	0,00%
3.28.3.1.2	10034	SNAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	M³	13,000		0,00	RS	356,88	RS	4.640,74	RS	4.640,74	0,00%
3.28.3.1.3	94989	SNAPI	CONCRETO FCK = 18MPa, TRACAO 13,4x3,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIO BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L, AF 09/2021	M³	4,130		0,00	RS	499,78	RS	2.064,09	RS	2.064,09	0,00%
3.28.3.1.4	10670	SNAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	4,130		0,00	RS	329,39	RS	1.360,25	RS	1.360,25	0,00%
3.28.3.1.5	101159	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	188,880		0,00	RS	139,82	RS	27.577,98	RS	27.577,98	0,00%
3.28.3.1.6	101159	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	103,200		0,00	RS	139,82	RS	14.360,25	RS	14.360,25	0,00%
3.28.3.1.7	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	103,200		0,00	RS	8,15	RS	841,08	RS	841,08	0,00%
3.28.3.1.8	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	189,780		0,00	RS	55,57	RS	10.622,68	RS	10.622,68	0,00%
3.28.3.1.9	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	72,190		0,00	RS	85,45	RS	6.169,83	RS	6.169,83	0,00%
3.28.3.1.10	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	18,000		0,00	RS	1.187,50	RS	6.939,38	RS	6.939,38	0,00%
3.28.3.1.11	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	9,000		0,00	RS	356,88	RS	6.169,83	RS	6.169,83	0,00%
3.28.3.1.12	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	9,000		0,00	RS	499,78	RS	4.513,01	RS	4.513,01	0,00%
3.28.3.1.13	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	9,000		0,00	RS	329,39	RS	2.995,36	RS	2.995,36	0,00%
3.28.3.1.14	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	338,400		0,00	RS	139,82	RS	46.976,88	RS	46.976,88	0,00%
3.28.3.1.15	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	129,720		0,00	RS	8,15	RS	1.057,21	RS	1.057,21	0,00%
3.28.3.1.16	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	310,200		0,00	RS	55,57	RS	17.237,81	RS	17.237,81	0,00%
3.28.3.1.17	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	10,009		0,00	RS	1.627,57	RS	16.282,54	RS	16.282,54	0,00%
3.28.3.1.18	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	10,000		0,00	RS	702,25	RS	7.022,50	RS	7.022,50	0,00%
3.28.3.1.19	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	1,000		0,00	RS	8.691,78	RS	6.891,78	RS	6.891,78	0,00%
3.28.3.1.20	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	21,780		0,00	RS	809,80	RS	17.713,33	RS	17.713,33	0,00%
3.28.3.1.21	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	138,000		0,00	RS	112,85	RS	15.489,50	RS	15.489,50	0,00%
3.28.3.1.22	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	21,000		0,00	RS	84,82	RS	1.787,02	RS	1.787,02	0,00%
3.28.3.1.23	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2,000		0,00	RS	44,42	RS	88,84	RS	88,84	0,00%
3.28.3.1.24	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	16,87	RS	42.879,74	RS	42.879,74	0,00%
3.28.3.1.25	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.26	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.27	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.28	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.29	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.30	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.31	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.32	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.33	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.34	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.35	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.36	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.37	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.38	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.39	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.40	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.41	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.42	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.43	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.44	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.45	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.46	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.47	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.48	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.49	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.50	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.51	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.52	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.53	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.54	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.55	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.56	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.57	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.58	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.59	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.60	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.61	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³	2.972,270		0,00	RS	4,74	RS	12.182,55	RS	12.182,55	0,00%
3.28.3.1.62	87693	SNAPI	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M³										

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				FINANCEIRO				% ACUMULADO
					PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	EM 03	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Preço Unit. e BDI (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.28.2.1	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO DE ALUMINUM	M²	1.386,410			0,00	R\$ 99,37	R\$ 241.180,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.1	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE MANUAL DE CIMA	UN	230,000			0,00	R\$ 32,07	R\$ 7.583,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.2	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	DRENO BARBICHA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE	M²	1.386,410			0,00	R\$ 24,13	R\$ 33.429,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.3	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATENUEOS	M²	21,610			0,00	R\$ 1.181,60	R\$ 25.749,31	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.4	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CERCIA DE 80 L DE MASSA GRANUL	UN	73,000			0,00	R\$ 326,38	R\$ 23.899,54	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.5	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	LOCALIZAÇÃO DE CIMA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	M²	1.386,410			0,00	R\$ 31,16	R\$ 43.189,37	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.6	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GEOPROTECTOR PVC 17MM	M²	1.386,410			0,00	R\$ 11,60	R\$ 16.070,75	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.7	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTETIVO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA, TIPO 13, ADITIVO, ESPESURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	1.386,410			0,00	R\$ 32,07	R\$ 7.583,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	MURO DE CIMENTO	UN	230,000			0,00	R\$ 32,07	R\$ 7.583,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.1	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	DRENO BARBICHA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE	M²	9,280			0,00	R\$ 489,78	R\$ 4.537,05	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.2	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TIPO 13,43,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 02/2021	M²	9,280			0,00	R\$ 329,39	R\$ 3.047,45	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.3	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M²	42,280			0,00	R\$ 571,18	R\$ 24.139,06	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.4	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TIPO 13,43,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 02/2021	M²	42,280			0,00	R\$ 329,39	R\$ 13.877,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.5	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M²	1.160,000			0,00	R\$ 14,44	R\$ 16.890,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.6	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	2.890,000			0,00	R\$ 11,43	R\$ 34.176,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.7	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	1.725,000			0,00	R\$ 10,44	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.8	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	11,650			0,00	R\$ 209,13	R\$ 2.404,89	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.9	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL, NÃO TECIDO AGULADO COM RESISTÊNCIA A TRACÇÃO LONGITUDINAL DE 21 KVN	M²	124,600			0,00	R\$ 72,10	R\$ 1.530,85	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.10	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, PARA, CORTINA, DE CONCRETO, EM CADA DE MODERNA, COMPLETA, PLASTICIDADE, E = 18 MM, 10	M²	554,190			0,00	R\$ 46,15	R\$ 25.574,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.11	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	158,710			0,00	R\$ 60,33	R\$ 9.574,97	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.12	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CERCIA DE 80 L DE MASSA GRANUL	M³	12,390			0,00	R\$ 1.181,60	R\$ 14.790,77	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.2.13	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	LOCALIZAÇÃO DE CIMA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	42,000			0,00	R\$ 359,88	R\$ 15.069,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	PREPARO DE ALUMINUM	M²	48,700			0,00	R\$ 95,46	R\$ 4.597,51	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.1	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M²	3,540			0,00	R\$ 1.181,60	R\$ 4.187,09	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.2	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CERCIA DE 80 L DE MASSA GRANUL	M³	13,500			0,00	R\$ 359,88	R\$ 4.860,74	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCALIZAÇÃO DE CIMA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	4,100			0,00	R\$ 499,78	R\$ 2.046,09	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.4	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TIPO 13,43,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 02/2021	M²	4,100			0,00	R\$ 329,39	R\$ 1.346,39	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.5	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M²	4,100			0,00	R\$ 139,82	R\$ 27.394,19	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.6	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	ESPRESSURA TOCO E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 02/2021	M²	187,120			0,00	R\$ 8,15	R\$ 834,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.7	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	CONCRETO ARMADO EM ALVENARIA SEM PRESEÇA DE VIGAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FUNDIÇÃO, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TIPO 13	M²	102,400			0,00	R\$ 8,15	R\$ 834,56	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 2CM AF 02/2018	M²	184,300			0,00	R\$ 55,67	R\$ 10.246,68	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.9	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E 2CM AF 02/2018	M²	60,670			0,00	R\$ 95,46	R\$ 5.739,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.10	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M²	4,730			0,00	R\$ 1.181,60	R\$ 5.583,78	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.11	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	LOCALIZAÇÃO DE CIMA COLETORES DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	15,000			0,00	R\$ 359,88	R\$ 5.371,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.12	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TIPO 13,43,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 02/2021	M²	7,580			0,00	R\$ 489,78	R\$ 3.769,33	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.13	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M²	7,580			0,00	R\$ 329,39	R\$ 2.489,19	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.14	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	M²	284,400			0,00	R\$ 139,82	R\$ 39.489,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.15	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	M²	109,020			0,00	R\$ 8,15	R\$ 888,51	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.16	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	M²	280,700			0,00	R\$ 55,67	R\$ 14.487,09	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.17	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	M²	13,031			0,00	R\$ 1.827,57	R\$ 25.118,58	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.18	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	M²	18,000			0,00	R\$ 808,50	R\$ 15.358,24	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.28.2.1.19	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATAS, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	M²	116,000			0,00	R\$ 113,89	R\$ 13.009,40	R\$ -	R\$ -	0,00%

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				FINANCIAMENTO				% ACUMULADO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
3.30.4.3	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	32,000		0,00	64,82	RS	2,987,84	RS	2,987,84	0,00%
3.30.4.4	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	3,000		0,00	44,42	RS	133,26	RS	133,26	0,00%
3.30.4.5	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	816,400		0,00	16,67	RS	13,592,71	RS	13,592,71	0,00%
3.30.4.6	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	816,400		0,00	4,74	RS	3,894,99	RS	3,894,99	0,00%
3.30	PROJETO 30		RUA IZABELLE COM 19, 20, 22 E 27 - SÃO FRANCISCO (Rua Prefeito João)						RS	4,709,139,31	RS	4,709,139,31	0,00%
3.30.1	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	10,897,590		0,00	3,35	RS	44,417,32	RS	44,417,32	0,00%
3.30.1.2	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M³/M	169,990		0,00	1,191,60	RS	39,466,59	RS	39,466,59	0,00%
3.30.1.3	COMPOSIÇÃO 24	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	667,000		0,00	359,89	RS	202,453,08	RS	202,453,08	0,00%
3.30.2	COMPOSIÇÃO 25	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	10,897,590		0,00	69,57	RS	755,929,35	RS	755,929,35	0,00%
3.30.2.1	COMPOSIÇÃO 26	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	1,392,000		0,00	32,97	RS	42,897,24	RS	42,897,24	0,00%
3.30.2.1.2	COMPOSIÇÃO 27	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	10,897,590		0,00	24,13	RS	292,245,81	RS	292,245,81	0,00%
3.30.2.1.3	COMPOSIÇÃO 28	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M³/M	169,990		0,00	1,191,60	RS	202,453,08	RS	202,453,08	0,00%
3.30.2.1.4	COMPOSIÇÃO 29	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	667,000		0,00	359,89	RS	202,453,08	RS	202,453,08	0,00%
3.30.2.1.5	COMPOSIÇÃO 30	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	10,897,590		0,00	31,16	RS	339,452,07	RS	339,452,07	0,00%
3.30.2.1.6	COMPOSIÇÃO 31	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	10,897,590		0,00	11,80	RS	126,405,78	RS	126,405,78	0,00%
3.30.2.2.1	COMPOSIÇÃO 32	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	1,392,000		0,00	32,97	RS	42,897,24	RS	42,897,24	0,00%
3.30.2.2.2	COMPOSIÇÃO 33	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	52,130		0,00	499,78	RS	26,033,53	RS	26,033,53	0,00%
3.30.2.2.3	COMPOSIÇÃO 34	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	52,130		0,00	329,38	RS	17,116,97	RS	17,116,97	0,00%
3.30.2.2.4	COMPOSIÇÃO 35	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	237,430		0,00	57,116	RS	135,515,28	RS	135,515,28	0,00%
3.30.2.2.5	COMPOSIÇÃO 36	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	237,430		0,00	329,38	RS	77,999,63	RS	77,999,63	0,00%
3.30.2.2.6	COMPOSIÇÃO 37	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	KG	6,490,000		0,00	14,44	RS	93,292,40	RS	93,292,40	0,00%
3.30.2.2.7	COMPOSIÇÃO 38	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	KG	16,798,000		0,00	11,43	RS	191,979,29	RS	191,979,29	0,00%
3.30.2.2.8	COMPOSIÇÃO 39	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	KG	8,690,000		0,00	10,44	RS	101,493,60	RS	101,493,60	0,00%
3.30.2.2.9	COMPOSIÇÃO 40	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	64,600		0,00	299,13	RS	13,559,19	RS	13,559,19	0,00%
3.30.2.2.10	COMPOSIÇÃO 41	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	710,800		0,00	12,10	RS	8,598,28	RS	8,598,28	0,00%
3.30.2.2.11	COMPOSIÇÃO 42	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	3,106,660		0,00	48,16	RS	143,367,74	RS	143,367,74	0,00%
3.30.2.2.12	COMPOSIÇÃO 43	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	892,810		0,00	60,33	RS	56,259,32	RS	56,259,32	0,00%
3.30.2.2.13	COMPOSIÇÃO 44	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M³/M	72,746		0,00	1,191,60	RS	86,069,71	RS	86,069,71	0,00%
3.30.2.2.14	COMPOSIÇÃO 45	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	243,000		0,00	359,89	RS	86,746,14	RS	86,746,14	0,00%
3.30.3	COMPOSIÇÃO 46	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	255,730		0,00	69,46	RS	24,409,42	RS	24,409,42	0,00%
3.30.3.1	COMPOSIÇÃO 47	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M³/M	18,950		0,00	1,191,60	RS	23,770,42	RS	23,770,42	0,00%
3.30.3.1.2	COMPOSIÇÃO 48	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	67,000		0,00	359,89	RS	23,917,65	RS	23,917,65	0,00%
3.30.3.1.3	COMPOSIÇÃO 49	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	22,430		0,00	499,78	RS	11,210,06	RS	11,210,06	0,00%
3.30.3.1.4	COMPOSIÇÃO 50	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	22,430		0,00	329,38	RS	7,395,78	RS	7,395,78	0,00%
3.30.3.1.5	COMPOSIÇÃO 51	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	22,430		0,00	139,82	RS	149,861,74	RS	149,861,74	0,00%
3.30.3.1.6	COMPOSIÇÃO 52	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	1,009,440		0,00	8,15	RS	4,570,32	RS	4,570,32	0,00%
3.30.3.1.7	COMPOSIÇÃO 53	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	335,880		0,00	69,46	RS	56,094,68	RS	56,094,68	0,00%
3.30.3.1.8	COMPOSIÇÃO 54	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M³/M	26,250		0,00	1,191,60	RS	31,217,30	RS	31,217,30	0,00%
3.30.3.1.9	COMPOSIÇÃO 55	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	UN	89,000		0,00	359,89	RS	31,414,24	RS	31,414,24	0,00%
3.30.3.2	COMPOSIÇÃO 56	COMPOSIÇÃO	RELAJAMENTO DE PENA, DÁQUA, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONCRETO, ESCOVAÇÃO E REATERNO	M²	41,980		0,00	499,78	RS	20,890,76	RS	20,890,76	0,00%

Item	Código	Fardo	Descrição	Unid.	QUANTIDADE			Preço Unit. e/ BDI	FINANÇAMENTO			% ACUMULADO
					PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
3.30.12.5	10370	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02022	M²	41,980		0,00	R\$ 328,39	R\$ 13.765,81	-	R\$ 13.765,81	0,00%
3.30.12.6	10159	SNAP	CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02022	M³	1.574,400		0,00	R\$ 138,82	R\$ 218.559,20	-	R\$ 218.559,20	0,00%
3.30.12.7	87893	SNAP	REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M²	603,620		0,00	R\$ 6,15	R\$ 4.818,68	-	R\$ 4.818,68	0,00%
3.30.12.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M²	1.443,200		0,00	R\$ 65,57	R\$ 80.195,02	-	R\$ 80.195,02	0,00%
3.30.12.9	10295	SNAP	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M²	28,411		0,00	R\$ 1.927,57	R\$ 56.092,11	-	R\$ 56.092,11	0,00%
3.30.12.10	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M	49,000		0,00	R\$ 702,25	R\$ 34.410,25	-	R\$ 34.410,25	0,00%
3.30.12.11	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	UN	3,000		0,00	R\$ 6.891,78	R\$ 40.730,90	-	R\$ 40.730,90	0,00%
3.30.12.12	COMPOSIÇÃO 16	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M²	153,360		0,00	R\$ 608,60	R\$ 93.217,80	-	R\$ 93.217,80	0,00%
3.30.12.13	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M	640,000		0,00	R\$ 13,85	R\$ 7.351,16	-	R\$ 7.351,16	0,00%
3.30.12.14	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	UN	8,000		0,00	R\$ 64,82	R\$ 6.006,68	-	R\$ 6.006,68	0,00%
3.30.12.15	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M²	10.887,050		0,00	R\$ 44,42	R\$ 355,36	-	R\$ 355,36	0,00%
3.30.12.16	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M²	10.887,050		0,00	R\$ 16,87	R\$ 181.653,82	-	R\$ 181.653,82	0,00%
3.30.12.17	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	INTERVENIÊNCIA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REVESTIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXERCÍCIO DE PRESSÃO 10CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAP 13 COM PREPARO MANUAL, AF 10222	M²	10.887,050		0,00	R\$ 4,74	R\$ 51.652,01	-	R\$ 51.652,01	0,00%
3.31.1	PROJETO 31	PROJETO	PROJETO DE GEOMETRIA DE SANTO ESTEVAO - PONTE DOS CARVALOS									
3.31.1.1	86824	SNAP	RENDIMENTO PRELIMINAR	M²	187,290		0,00	R\$ 3,85	R\$ 7.200,79	-	R\$ 7.200,79	0,00%
3.31.1.2	102030	SNAP	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXCAVAÇÃO, AF 02018	M3XCM	2,020		0,00	R\$ 1.391,50	R\$ 2.809,80	-	R\$ 2.809,80	0,00%
3.31.1.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	UN	10,000		0,00	R\$ 328,88	R\$ 3.288,80	-	R\$ 3.288,80	0,00%
3.31.2	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO DE TALUDE EM SOLO	M²	308,880		0,00	R\$ 69,37	R\$ 21.288,28	-	R\$ 21.288,28	0,00%
3.31.2.1	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	UN	59,000		0,00	R\$ 32,07	R\$ 1.896,32	-	R\$ 1.896,32	0,00%
3.31.2.2	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO DE TALUDE EM SOLO	M²	309,880		0,00	R\$ 24,13	R\$ 7.465,01	-	R\$ 7.465,01	0,00%
3.31.2.3	102026	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M3XCM	4,780		0,00	R\$ 1.811,50	R\$ 8.677,28	-	R\$ 8.677,28	0,00%
3.31.2.4	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	UN	18,000		0,00	R\$ 355,85	R\$ 6.405,30	-	R\$ 6.405,30	0,00%
3.31.2.5	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	308,880		0,00	R\$ 31,18	R\$ 9.622,38	-	R\$ 9.622,38	0,00%
3.31.2.6	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	308,880		0,00	R\$ 11,60	R\$ 3.589,80	-	R\$ 3.589,80	0,00%
3.31.2.7	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	UN	59,000		0,00	R\$ 32,07	R\$ 1.896,32	-	R\$ 1.896,32	0,00%
3.31.2.8	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	2,280		0,00	R\$ 489,78	R\$ 1.129,50	-	R\$ 1.129,50	0,00%
3.31.2.9	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	2,280		0,00	R\$ 328,39	R\$ 742,16	-	R\$ 742,16	0,00%
3.31.2.10	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	10,290		0,00	R\$ 571,18	R\$ 5.877,44	-	R\$ 5.877,44	0,00%
3.31.2.11	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	10,290		0,00	R\$ 328,39	R\$ 3.378,13	-	R\$ 3.378,13	0,00%
3.31.2.12	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	280,000		0,00	R\$ 14,44	R\$ 4.043,20	-	R\$ 4.043,20	0,00%
3.31.2.13	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	728,000		0,00	R\$ 11,43	R\$ 8.321,04	-	R\$ 8.321,04	0,00%
3.31.2.14	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	420,000		0,00	R\$ 10,44	R\$ 4.381,60	-	R\$ 4.381,60	0,00%
3.31.2.15	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	2,880		0,00	R\$ 209,13	R\$ 595,55	-	R\$ 595,55	0,00%
3.31.2.16	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	30,800		0,00	R\$ 12,10	R\$ 372,68	-	R\$ 372,68	0,00%
3.31.2.17	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	135,120		0,00	R\$ 46,15	R\$ 6.235,76	-	R\$ 6.235,76	0,00%
3.31.2.18	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	40,800		0,00	R\$ 60,33	R\$ 2.460,39	-	R\$ 2.460,39	0,00%
3.31.2.19	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	3,170		0,00	R\$ 1.181,50	R\$ 3.777,05	-	R\$ 3.777,05	0,00%
3.31.2.20	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	UN	11,000		0,00	R\$ 358,88	R\$ 3.947,68	-	R\$ 3.947,68	0,00%
3.31.2.21	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M²	12,400		0,00	R\$ 96,45	R\$ 1.195,38	-	R\$ 1.195,38	0,00%
3.31.2.22	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	M3XCM	0,970		0,00	R\$ 1.181,50	R\$ 1.155,75	-	R\$ 1.155,75	0,00%
3.31.2.23	102725	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 90 L, DE MASSA GRANEL	UN	4,000		0,00	R\$ 358,88	R\$ 1.435,52	-	R\$ 1.435,52	0,00%

MANOEL DE ALMEIDA CUNHA NETO
ENG. CIVIL
CREA RJ020796
MAT. 22477 PISC/24

THAYS FERREIRA CUNHA DE MENDIA
COORDENADORA GERAL
PISC/24 MAT. 02288

JOSÉ ROBERTO RIBEIRO OLIVEIRA
COORDENADOR GERAL
CREA RJ020796
MAT. 22477 PISC/24

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	EM 01	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Preço Unit. e/ou (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	GAÍDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
3.31.1.4	64989	SNAP	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÊDIA BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 09/2021	M³	1,080			0,00	R\$ 489,78	R\$ 644,76	-	R\$ 644,76	0,00%	
3.31.1.5	10870	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	1,068			0,00	R\$ 334,39	R\$ 357,28	-	R\$ 357,28	0,00%	
3.31.1.6	10189	SNAP	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 600L, AF 02/2022	M²	62,360			0,00	R\$ 134,82	R\$ 7.288,61	-	R\$ 7.288,61	0,00%	
3.31.1.7	87893	SNAP	BETONEIRA AF 02/2022, ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 02/2022	M²	27,200			0,00	R\$ 6,15	R\$ 221,68	-	R\$ 221,68	0,00%	
3.31.1.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	INFRAESTRUTURA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ATIVIDADE IMPERMEABILIZANTE E FCK AF 09/2021	M²	48,880			0,00	R\$ 50,57	R\$ 2.220,70	-	R\$ 2.220,70	0,00%	
3.31.2.1	65338	SNAP	ESCALADA MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2022	M²	14,340			0,00	R\$ 98,46	R\$ 1.398,76	-	R\$ 1.398,76	0,00%	
3.31.2.2	10208	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 80 L, DE MASSA GRANEL, AF 02/2022	M³	1,200			0,00	R\$ 1.181,50	R\$ 1.384,48	-	R\$ 1.384,48	0,00%	
3.31.2.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCALIZAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	4,000			0,00	R\$ 359,80	R\$ 1.427,82	-	R\$ 1.427,82	0,00%	
3.31.2.4	64989	SNAP	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÊDIA BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 09/2021	M³	1,780			0,00	R\$ 489,78	R\$ 864,60	-	R\$ 864,60	0,00%	
3.31.2.5	10870	SNAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	M²	1,780			0,00	R\$ 324,39	R\$ 587,61	-	R\$ 587,61	0,00%	
3.31.2.6	10189	SNAP	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 600L, AF 02/2022	M²	67,200			0,00	R\$ 134,82	R\$ 8.228,70	-	R\$ 8.228,70	0,00%	
3.31.2.7	87893	SNAP	CONCRETO EM PREPARO DE FACHADA, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 02/2022	M²	25,780			0,00	R\$ 6,15	R\$ 209,94	-	R\$ 209,94	0,00%	
3.31.2.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	INFRAESTRUTURA DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ATIVIDADE IMPERMEABILIZANTE E FCK AF 09/2021	M²	61,000			0,00	R\$ 65,57	R\$ 3.423,11	-	R\$ 3.423,11	0,00%	
3.31.2.9	10093	SNAP	ATERRAMENTO EM DEGRADADO (POD 02, 04 E 08) EM CONCRETO SIMULADO, FCK = 20 MPa, A, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZANDO)	M²	5,112			0,00	R\$ 1.827,57	R\$ 9.853,24	-	R\$ 9.853,24	0,00%	
3.31.3.10	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÊDIA BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 09/2021	M	20,000			0,00	R\$ 702,25	R\$ 14.045,00	-	R\$ 14.045,00	0,00%	
3.31.3.11	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CAIXA COLETORA DE PASSAGEM COM GRELHA DE CONCRETO (C60-020C-01)	UN	1,000			0,00	R\$ 6.891,78	R\$ 6.891,78	-	R\$ 6.891,78	0,00%	
3.31.4.1	64989	SNAP	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÊDIA BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 09/2021	M³	4,480			0,00	R\$ 3.056,11	R\$ 13.622,31	-	R\$ 13.622,31	0,00%	
3.31.4.2	8885	SNAP	EXECUÇÃO DE PASSAGEM (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO	M²	28,000			0,00	R\$ 908,60	R\$ 4.070,82	-	R\$ 4.070,82	0,00%	
3.31.4.3	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	UN	10,000			0,00	R\$ 113,06	R\$ 3.180,89	-	R\$ 3.180,89	0,00%	
3.31.4.4	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	UN	1,000			0,00	R\$ 44,42	R\$ 44,42	-	R\$ 44,42	0,00%	
3.31.4.5	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	308,880			0,00	R\$ 18,67	R\$ 5.165,88	-	R\$ 5.165,88	0,00%	
3.31.4.6	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	308,880			0,00	R\$ 4,74	R\$ 1.454,61	-	R\$ 1.454,61	0,00%	
3.32	PROJETO 31	PROJETO	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.040,000			0,00	R\$ 3,53	R\$ 3.671,20	-	R\$ 3.671,20	0,00%	
3.32.1.1	65338	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 80 L, DE MASSA GRANEL, AF 02/2022	M³	18,200			0,00	R\$ 1.181,50	R\$ 21.396,13	-	R\$ 21.396,13	0,00%	
3.32.1.2	10208	SNAP	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM JERCA DE 80 L, DE MASSA GRANEL, AF 02/2022	M³	55,000			0,00	R\$ 359,80	R\$ 19.653,90	-	R\$ 19.653,90	0,00%	
3.32.1.3	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCALIZAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	55,000			0,00	R\$ 359,80	R\$ 19.653,90	-	R\$ 19.653,90	0,00%	
3.32.2.1	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.1	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.2	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.3	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.4	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.5	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.6	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.7	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.8	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.9	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.10	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.11	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.12	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.13	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.14	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.15	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.16	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.17	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.18	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.19	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.20	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.21	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.22	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.23	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.24	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.25	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.26	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.27	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.28	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.29	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.30	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.31	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.32	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.33	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.34	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.35	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.36	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.37	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.38	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.39	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.40	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.41	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.42	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.43	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.44	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.45	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807,82	-	R\$ 52.807,82	0,00%	
3.32.2.1.46	10380	SNAP	RECONSTRUTÃO DE PISO DE CIMENTO, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO	M²	1.090,970			0,00	R\$ 48,78	R\$ 52.807				

[Handwritten signature]

50




177

Página 2 de 2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 03



Obra:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOCOMPÓSITO E MUIROS DE CONTEÇÃO.
Local:	DIVERSAS LOCALIDADES – Cabo de Santo Agostinho.
Período:	02/11/2024 à 02/12/2024
Contratada:	Viencosta Engenharia Ambiental LTDA.

	Rua da Barragem – Regularização manual do talude.
	Rua da Barragem – Aplicação de geocomposto PVC.
	Rua São Sebastião – Limpeza e Regularização manual do talude.
	Rua da Barragem – Aplicação de geocomposto PVC.


Manoel de Almeida Castro Neto
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Gerente de Obras
Matr. 29.947 - CRPA 140692-11/PE

Thays Fernanda Queiroz de Medina
PMCSA - Sec. Municipal de Infraestrutura
Coordenadora de Obras
Matr. 22.268

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 03



Obra:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOCOMPOSTO E MUROS DE CONTEÇÃO.
Local:	DIVERSAS LOCALIDADES – Cabo de Santo Agostinho.
Período:	02/11/2024 à 02/12/2024
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.

	Rua São Sebastião – Transporte e remoção de material.
	Rua São Sebastião – Aplicação de geocomposto PVC.

	Rua São Sebastião – Aplicação de geocomposto PVC.
---	---


Manoel de Almeida Castro Neto
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Gerente de Obras
Mat. 22.247 - CREA 16002-D/PE


Thays Fernanda Queiroz de Medina
PMCSA - Sec. Municipal de Infraestrutura
Coordenadora de Obras
Mat. 22.268