

[illegible]

Nºm	Código	Descrição	Unid.	PREÇO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	Qtz	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO UNIT. (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
3.3.3.1.6	101189	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 50X20X20 CM, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF=10/2022	M²	97,000	0,00	R\$	138,82	R\$	13,482,31	R\$	R\$	13,482,31	0,00%
3.3.3.1.7	87893	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 50X20X20 CM, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF=10/2022	M²	50,400	0,00	R\$	8,15	R\$	410,76	R\$	R\$	410,76	0,00%
3.3.3.1.8	COMPOSIÇÃO 23	IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=20% AF=09/2018	M²	90,720	0,00	R\$	55,57	R\$	5.041,31	R\$	R\$	5.041,31	0,00%
3.3.3.2	82959	ISOLAMENTO ACÚSTICO DE VALLA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 MM, AF=02/2021	M²	16,128	0,00	R\$	55,46	R\$	47.385,07	R\$	R\$	47.385,07	0,00%
3.3.3.2.1	100285	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JENPA DE 90 L DE MASSA GERAL, AF=02/2021	M³	1,258	0,00	R\$	1.191,50	R\$	1.558,41	R\$	R\$	1.558,41	0,00%
3.3.3.2.2	COMPOSIÇÃO 05	LOGOÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	5,000	0,00	R\$	356,88	R\$	1.784,50	R\$	R\$	1.784,50	0,00%
3.3.3.2.3	94689	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF=05/2021	M³	2,016	0,00	R\$	489,78	R\$	1.007,55	R\$	R\$	1.007,55	0,00%
3.3.3.2.4	100870	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF=02/2022	M²	2,016	0,00	R\$	328,39	R\$	632,03	R\$	R\$	632,03	0,00%
3.3.3.2.5	101159	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 50X20X20 CM, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF=10/2022	M²	75,600	0,00	R\$	138,82	R\$	10.464,79	R\$	R\$	10.464,79	0,00%
3.3.3.2.6	87893	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 50X20X20 CM, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF=10/2022	M²	28,980	0,00	R\$	8,15	R\$	236,18	R\$	R\$	236,18	0,00%
3.3.3.2.7	COMPOSIÇÃO 23	IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=20% AF=09/2018	M²	69,300	0,00	R\$	55,57	R\$	3.851,00	R\$	R\$	3.851,00	0,00%
3.3.3.2.8	100826	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA 1M, TIPO DESLIZADA, DUA DE CORTE OU ATERRIO EM DEGRÁIS (DOD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa, LANCADO COM BOMBA, INCLINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZACOES)	M²	5,252	0,00	R\$	1.927,57	R\$	10.122,94	R\$	R\$	10.122,94	0,00%
3.3.3.2.10	COMPOSIÇÃO 10	CAVA COLETOIRA DE SAREIA COM GREIJA DE CONCRETO (COC-DOTC-01)	M	10,000	0,00	R\$	702,25	R\$	7.022,50	R\$	R\$	7.022,50	0,00%
3.3.3.2.11	COMPOSIÇÃO 12	CAVA COLETOIRA DE SAREIA COM GREIJA DE CONCRETO (COC-DOTC-01)	UN	1,000	0,00	R\$	6.591,78	R\$	6.591,78	R\$	R\$	6.591,78	0,00%
3.3.3.2.12	COMPOSIÇÃO 11	CAVA COLETOIRA DE SAREIA COM GREIJA DE CONCRETO (COC-DOTC-01)	UN	1,000	0,00	R\$	3.056,11	R\$	3.056,11	R\$	R\$	3.056,11	0,00%
3.3.4	84690	OBRA COMPLEMENTARES	M²	10,090	0,00	R\$	509,60	R\$	28.808,75	R\$	R\$	28.808,75	0,00%
3.3.4.1	84690	EXECUÇÃO DE PASSO CALÇADO EM PISO DE CONCRETO	M²	10,090	0,00	R\$	509,60	R\$	1.058,69	R\$	R\$	1.058,69	0,00%
3.3.4.2	84690	CONFORMAÇÃO DE PISO DE CIMENTO	UN	63,000	0,00	R\$	113,98	R\$	7.173,48	R\$	R\$	7.173,48	0,00%
3.3.4.3	COMPOSIÇÃO 18	REBAIXAMENTO DE PISO DE CIMENTO, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCANVAO E REBAIXAMENTO (SEM TUBULAÇÃO E CONEXÕES)	UN	2,300	0,00	R\$	64,82	R\$	482,34	R\$	R\$	482,34	0,00%
3.3.4.4	COMPOSIÇÃO 19	PINTURA PROJETADA ACRILICA EM PISO CIMENTADO UMA DEMAO COM UTILIZACAO DE PISTOLA MOTORIZADA	UN	561,880	0,00	R\$	44,42	R\$	88,84	R\$	R\$	88,84	0,00%
3.3.4.5	COMPOSIÇÃO 20	IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=20% AF=09/2018	M²	561,880	0,00	R\$	16,87	R\$	9.566,20	R\$	R\$	9.566,20	0,00%
3.4	PROJETO 5	PLANO DE RECONSTRUÇÃO - PONTE DOS CARVALHOS	M²	561,880	0,00	R\$	4,74	R\$	2.653,21	R\$	R\$	2.653,21	0,00%
3.5.1	88524	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	612,500	0,00	R\$	3,50	R\$	2.044,38	R\$	R\$	2.044,38	0,00%
3.5.1.1	100206	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM BRUXA AF=09/2018	M²	6,000	0,00	R\$	1.191,50	R\$	1.008,12	R\$	R\$	1.008,12	0,00%
3.5.1.2	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JENPA DE 90 L DE MASSA GERAL	M³	27,000	0,00	R\$	356,88	R\$	9.526,04	R\$	R\$	9.526,04	0,00%
3.5.1.3	COMPOSIÇÃO 08	LOGOÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	27,000	0,00	R\$	356,88	R\$	9.526,04	R\$	R\$	9.526,04	0,00%
3.5.2	COMPOSIÇÃO 09	PROTEÇÃO DE TALUDE	M²	512,500	0,00	R\$	82,394,72	R\$	92.284,72	R\$	R\$	92.284,72	0,00%
3.5.2.1.1	COMPOSIÇÃO 09	FORNECIMENTO DE GEOTECNIO PVC 17MM DE ESPESURA, COM TRANSPASSO MINIMO DE 4CM	UN	512,500	0,00	R\$	82,394,72	R\$	92.284,72	R\$	R\$	92.284,72	0,00%
3.5.2.1.2	100275	DRENO BARBAÇA, DN75 MM, COM MATERIAL DRENANTE	UN	100,000	0,00	R\$	32,97	R\$	3.297,00	R\$	R\$	3.297,00	0,00%
3.5.2.1.3	COMPOSIÇÃO 03	REGRUATIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATENROS	M²	512,500	0,00	R\$	24,13	R\$	12.366,82	R\$	R\$	12.366,82	0,00%
3.5.2.1.4	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JENPA DE 90 L DE MASSA GERAL	M³	7,955	0,00	R\$	1.191,50	R\$	9.526,04	R\$	R\$	9.526,04	0,00%
3.5.2.1.5	COMPOSIÇÃO 05	LOGOÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	UN	27,000	0,00	R\$	356,88	R\$	9.526,04	R\$	R\$	9.526,04	0,00%
3.5.2.1.6	COMPOSIÇÃO 21	APLICAÇÃO DE GEOTECNIO PVC 17MM	M²	512,500	0,00	R\$	31,16	R\$	15.989,50	R\$	R\$	15.989,50	0,00%
3.5.2.1.7	COMPOSIÇÃO 22	CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESURA MINIMA 5MM (PROTEÇÃO MECANICA)	M²	512,500	0,00	R\$	11,00	R\$	5.645,00	R\$	R\$	5.645,00	0,00%
3.5.2.2	100275	DRENO BARBAÇA, DN75 MM, COM MATERIAL DRENANTE	UN	100,000	0,00	R\$	32,97	R\$	3.297,00	R\$	R\$	3.297,00	0,00%
3.5.2.2.1	94689	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF=05/2021	M³	4,005	0,00	R\$	489,78	R\$	2.016,81	R\$	R\$	2.016,81	0,00%
3.5.2.2.2	100670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF=02/2022	M²	4,005	0,00	R\$	328,39	R\$	1.356,05	R\$	R\$	1.356,05	0,00%
3.5.2.2.3	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.4	100670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF=02/2022	M²	18,375	0,00	R\$	328,39	R\$	6.004,16	R\$	R\$	6.004,16	0,00%
3.5.2.2.5	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.6	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.7	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.8	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.9	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.10	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.11	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.12	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.13	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.14	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.15	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.16	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.17	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.18	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.19	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.20	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.21	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.22	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.23	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.24	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.25	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.26	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.27	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.28	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.29	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.30	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.31	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.32	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.33	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.34	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.35	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,00	R\$	57,18	R\$	10.455,43	R\$	R\$	10.455,43	0,00%
3.5.2.2.36	94689	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1)	M³	18,375	0,0								

Item	Código	Descrição	Unid.	PRESTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	FM 64	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Preço Unit. e/ou (R\$)	PRESTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
3.5.2.10	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	M²	50.000			0,00	R\$ 12,10	R\$ 665,50	R\$ -	R\$ -	665,50	0,00%
3.5.2.11	100041	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL MACIO TOPO AGUILLADO COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO INDIVIDUAL DE 21 KNM, E RESISTÊNCIA DE FÔRÇA PARA CORTE DE 10 KNM, EM CIMA DE MADEIRA COMPENSA PLASTIFICADA E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES	M²	240.720			0,00	R\$ 46,16	R\$ 11.092,22	R\$ -	R\$ -	11.092,22	0,00%
3.5.2.12	COMPOSIÇÃO 04	COMPOSIÇÃO	M²	70.280			0,00	R\$ 60,33	R\$ 4.238,18	R\$ -	R\$ -	4.238,18	0,00%
3.5.2.13	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	MAXIM	5.480			0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 6.529,22	R\$ -	R\$ -	6.529,22	0,00%
3.5.2.13	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	UN	18.000			0,00	R\$ 358,88	R\$ 6.459,20	R\$ -	R\$ -	6.459,20	0,00%
3.5.3		ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 020201	M²	18.240			0,00	R\$ 86,45	R\$ 1.574,10	R\$ -	R\$ -	1.574,10	0,00%
3.5.3.1	83339	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	MAXIM	1.423			0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.695,17	R\$ -	R\$ -	1.695,17	0,00%
3.5.3.12	100206	COMPOSIÇÃO	UN	5.000			0,00	R\$ 358,88	R\$ 1.794,90	R\$ -	R\$ -	1.794,90	0,00%
3.5.3.13	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	M²	1.800			0,00	R\$ 489,78	R\$ 799,64	R\$ -	R\$ -	799,64	0,00%
3.5.3.14	94899	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIDA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF 050201	M³	1.600			0,00	R\$ 228,39	R\$ 525,42	R\$ -	R\$ -	525,42	0,00%
3.5.3.15	100870	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEZ, ADESVAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 020202	M²	77.000			0,00	R\$ 138,62	R\$ 10.689,14	R\$ -	R\$ -	10.689,14	0,00%
3.5.3.16	101159	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXIDODOM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ACENAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 050202	M²	40.000			0,00	R\$ 8,16	R\$ 326,00	R\$ -	R\$ -	326,00	0,00%
3.5.3.17	87833	CHARGO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENÇA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CIMENTO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM COMPREPARO MANUAL AF 100202	M²	72.000			0,00	R\$ 66,67	R\$ 4.801,04	R\$ -	R\$ -	4.801,04	0,00%
3.5.3.18	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	M²	13.824			0,00	R\$ 96,45	R\$ 1.319,50	R\$ -	R\$ -	1.319,50	0,00%
3.5.3.2	80339	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 020201	MAXIM	1.075			0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.284,78	R\$ -	R\$ -	1.284,78	0,00%
3.5.3.22	100206	COMPOSIÇÃO	UN	4.000			0,00	R\$ 358,88	R\$ 1.427,92	R\$ -	R\$ -	1.427,92	0,00%
3.5.3.23	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	M²	1.728			0,00	R\$ 489,78	R\$ 853,61	R\$ -	R\$ -	853,61	0,00%
3.5.3.24	94899	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 13,4/3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIDA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF 050201	M³	1.728			0,00	R\$ 328,39	R\$ 567,45	R\$ -	R\$ -	567,45	0,00%
3.5.3.25	100870	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEZ, ADESVAMENTO E ACABAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EXIDODOM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ACENAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 050202	M²	64.800			0,00	R\$ 138,62	R\$ 8.995,53	R\$ -	R\$ -	8.995,53	0,00%
3.5.3.26	101159	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE CIMENTO E AREIA, COM COMPREPARO MANUAL AF 100202	M²	24.840			0,00	R\$ 8,16	R\$ 202,44	R\$ -	R\$ -	202,44	0,00%
3.5.3.27	81893	INTERFABRICAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2CM AF 050208	M²	59.400			0,00	R\$ 55,67	R\$ 3.300,85	R\$ -	R\$ -	3.300,85	0,00%
3.5.3.28	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	M²	4.781			0,00	R\$ 1.927,67	R\$ 9.214,94	R\$ -	R\$ -	9.214,94	0,00%
3.5.3.29	100206	COMPOSIÇÃO	M	10.000			0,00	R\$ 702,26	R\$ 7.022,50	R\$ -	R\$ -	7.022,50	0,00%
3.5.3.30	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	UN	1.000			0,00	R\$ 6.661,78	R\$ 6.661,78	R\$ -	R\$ -	6.661,78	0,00%
3.5.3.31	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	UN	1.000			0,00	R\$ 3.026,11	R\$ 3.026,11	R\$ -	R\$ -	3.026,11	0,00%
3.5.3.32	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	M²	8.000			0,00	R\$ 908,60	R\$ 7.268,80	R\$ -	R\$ -	7.268,80	0,00%
3.5.3.33	98855	REBAVAMENTO DE PENA DRAGON, INCLINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO ESCALVAÇÃO E BATERIO	M	5.000			0,00	R\$ 64,82	R\$ 324,10	R\$ -	R\$ -	324,10	0,00%
3.5.3.34	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	UN	1.000			0,00	R\$ 44,42	R\$ 44,42	R\$ -	R\$ -	44,42	0,00%
3.5.3.35	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	M²	512.800			0,00	R\$ 16,67	R\$ 8.543,37	R\$ -	R\$ -	8.543,37	0,00%
3.5.3.36	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	M²	512.800			0,00	R\$ 4,74	R\$ 2.429,25	R\$ -	R\$ -	2.429,25	0,00%
3.5.3.37	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	M²	512.800			0,00	R\$ 570,89	R\$ 293.818,48	R\$ -	R\$ -	293.818,48	0,00%
3.5.3.38	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	M²	597,180			0,00	R\$ 3,55	R\$ 2.136,54	R\$ -	R\$ -	2.136,54	0,00%
3.5.3.39	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	MAXIM	9.200			0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 11.422,38	R\$ -	R\$ -	11.422,38	0,00%
3.5.3.40	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	UN	32.000			0,00	R\$ 358,88	R\$ 11.504,16	R\$ -	R\$ -	11.504,16	0,00%
3.5.3.41	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	M²	597,180			0,00	R\$ 88,37	R\$ 52.837,55	R\$ -	R\$ -	52.837,55	0,00%
3.5.3.42	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	UN	146.000			0,00	R\$ 32,97	R\$ 4.807,55	R\$ -	R\$ -	4.807,55	0,00%
3.5.3.43	COMPOSIÇÃO 03	COMPOSIÇÃO	M²	597,180			0,00	R\$ 24,13	R\$ 14.409,55	R\$ -	R\$ -	14.409,55	0,00%
3.5.3.44	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERCA DE 90 L DE MASSA GRANEL	MAXIM	8.316			0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 11.100,02	R\$ -	R\$ -	11.100,02	0,00%
3.5.3.45	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	UN	32.000			0,00	R\$ 358,88	R\$ 11.423,38	R\$ -	R\$ -	11.423,38	0,00%
3.5.3.46	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	M²	597,180			0,00	R\$ 31,16	R\$ 18.604,12	R\$ -	R\$ -	18.604,12	0,00%

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				FINANCEIRO			
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	3M 64	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO UNIT. @ BDI (R\$)	PREVISTO MC CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO
36.2.17	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	597,180			0,00	11,60	R\$ 0,927,26	R\$ 122,440,80	R\$ 8,927,26
36.2.21	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	145,000			0,00	32,87	R\$ 4,769,56	R\$ 122,440,80	R\$ 4,769,56
36.2.22	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	5,972			0,00	499,78	R\$ 2,984,69	R\$ -	R\$ 2,984,69
36.2.23	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	5,972			0,00	328,39	R\$ 1,961,07	R\$ -	R\$ 1,961,07
36.2.24	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	27,185			0,00	571,18	R\$ 15,533,24	R\$ -	R\$ 15,533,24
36.2.25	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	27,185			0,00	328,39	R\$ 8,920,58	R\$ -	R\$ 8,920,58
36.2.26	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	740,000			0,00	14,44	R\$ 10,655,60	R\$ -	R\$ 10,655,60
36.2.27	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	1,824,000			0,00	11,43	R\$ 21,991,32	R\$ -	R\$ 21,991,32
36.2.28	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	1,110,000			0,00	10,44	R\$ 11,539,40	R\$ -	R\$ 11,539,40
36.2.29	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	7,400			0,00	208,13	R\$ 1,547,95	R\$ -	R\$ 1,547,95
36.2.30	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	81,400			0,00	12,10	R\$ 984,94	R\$ -	R\$ 984,94
36.2.31	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	395,820			0,00	46,15	R\$ 18,425,70	R\$ -	R\$ 18,425,70
36.2.32	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	106,560			0,00	60,39	R\$ 6,428,76	R\$ -	R\$ 6,428,76
36.2.33	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	8,512			0,00	1,191,50	R\$ 9,920,36	R\$ -	R\$ 9,920,36
36.2.34	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	28,000			0,00	306,08	R\$ 8,595,44	R\$ -	R\$ 8,595,44
36.2.35	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	2,006			0,00	32,75	R\$ 65,93	R\$ -	R\$ 65,93
36.2.36	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	2,006			0,00	349,68	R\$ 2,955,94	R\$ -	R\$ 2,955,94
36.2.37	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	2,368			0,00	480,78	R\$ 1,183,47	R\$ -	R\$ 1,183,47
36.2.38	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	2,368			0,00	328,39	R\$ 777,62	R\$ -	R\$ 777,62
36.2.39	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	113,980			0,00	138,82	R\$ 15,819,92	R\$ -	R\$ 15,819,92
36.2.40	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	69,200			0,00	8,15	R\$ 492,49	R\$ -	R\$ 492,49
36.2.41	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	106,560			0,00	55,57	R\$ 5,921,53	R\$ -	R\$ 5,921,53
36.2.42	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	19,200			0,00	95,45	R\$ 1,822,64	R\$ -	R\$ 1,822,64
36.2.43	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	1,495			0,00	1,191,50	R\$ 1,784,39	R\$ -	R\$ 1,784,39
36.2.44	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	5,000			0,00	356,58	R\$ 1,784,39	R\$ -	R\$ 1,784,39
36.2.45	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	2,400			0,00	480,78	R\$ 1,154,47	R\$ -	R\$ 1,154,47
36.2.46	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	2,400			0,00	328,39	R\$ 786,13	R\$ -	R\$ 786,13
36.2.47	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	90,000			0,00	138,82	R\$ 12,483,80	R\$ -	R\$ 12,483,80
36.2.48	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	34,500			0,00	8,15	R\$ 281,17	R\$ -	R\$ 281,17
36.2.49	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	62,500			0,00	55,57	R\$ 4,964,52	R\$ -	R\$ 4,964,52
36.2.50	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	3,794			0,00	1,927,57	R\$ 7,250,08	R\$ -	R\$ 7,250,08
36.2.51	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M	10,000			0,00	770,25	R\$ 7,702,50	R\$ -	R\$ 7,702,50
36.2.52	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	UN	1,000			0,00	6,991,79	R\$ 6,991,79	R\$ -	R\$ 6,991,79
36.2.53	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	UN	1,000			0,00	3,056,11	R\$ 3,056,11	R\$ -	R\$ 3,056,11
36.2.54	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M²	11,400			0,00	308,60	R\$ 3,516,82	R\$ -	R\$ 3,516,82
36.2.55	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M	74,000			0,00	113,99	R\$ 8,433,04	R\$ -	R\$ 8,433,04
36.2.56	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	UN	8,000			0,00	64,62	R\$ 516,96	R\$ -	R\$ 516,96
36.2.57	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	UN	1,000			0,00	44,42	R\$ 44,42	R\$ -	R\$ 44,42

MANO DE OBRA: GUSTAVO CASTRO NETO
CNPJ: 08.043.888/0001-91
CNPJ: 08.043.888/0001-91
MAT: 22347778-4

THAYS FERREIRA, GERENTE DE MÉRITO

10/09/2023 - MÉRITO GABRIELA

[illegible]

[illegible]

MADEIRA, ALBERTO CASTRO NETO
ENG. CIVIL
REA - VOTAR/INTE

7415 FERREIRA GUERRO DE MEDEIRA
CPF 040.040.040-04

JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA
ENG. CIVIL
REA - VOTAR/INTE

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
ENG. CIVIL
CREA 108620/P-E
MAT. 22847 PMCSA

THIÃO FERREIRA OLIVEIRA DE MENEZES
COORDENADOR OBRAS

JOSE BERNARDES DA SILVA
ENGR. CIVIL

Item	Código	Folha	Descrição	Unid.	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO	QUANTIDADE	B.M.I.	RESULTADO ATRIBUÍDO PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO COM IMPOSTOS	RESULTADO COM CONTRATO	MÓDULO NO PERÍODO	RESULTADO APÓS PERÍODO	SALDO ANTE O PERÍODO	% ACUMULADO (%)
3.21.2.2.5	106870	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	4,78			C,00	R\$ 328,99	R\$ 1.568,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.568,99	0,00%
3.21.2.2.6	92817	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	180,00			C,00	R\$ 14,44	R\$ 1.877,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.877,20	0,00%
3.21.2.2.7	92319	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	338,00			C,00	R\$ 11,43	R\$ 3.863,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.863,34	0,00%
3.21.2.2.8	92321	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	185,00			C,00	R\$ 10,44	R\$ 2.005,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.005,80	0,00%
3.21.2.2.9	102118	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	1.300			C,00	R\$ 228,13	R\$ 271,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,86	0,00%
3.21.2.2.10	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	14,300			C,00	R\$ 12,10	R\$ 173,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,07	0,00%
3.21.2.2.11	100841	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	83,120			C,00	R\$ 48,16	R\$ 2.912,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.912,98	0,00%
3.21.2.2.12	COMPOSIÇÃO 04	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	19,370			C,00	R\$ 60,33	R\$ 1.168,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,59	0,00%
3.21.2.2.13	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	1.511			C,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.804,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.804,13	0,00%
3.21.3.1	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	6,000			C,00	R\$ 356,53	R\$ 2.139,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.139,18	0,00%
3.21.3.1.1	83389	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	4,742			C,00	R\$ 96,45	R\$ 452,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,68	0,00%
3.21.3.1.2	102223	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	0,370			C,00	R\$ 1.191,50	R\$ 440,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,74	0,00%
3.21.3.1.3	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	2,000			C,00	R\$ 356,53	R\$ 713,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 713,06	0,00%
3.21.3.1.4	94989	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	0,416			C,00	R\$ 489,78	R\$ 207,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,80	0,00%
3.21.3.1.5	106870	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	0,416			C,00	R\$ 328,99	R\$ 136,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,04	0,00%
3.21.3.1.6	104159	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	20,000			C,00	R\$ 138,82	R\$ 2.778,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.778,17	0,00%
3.21.3.1.7	87453	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	10,400			C,00	R\$ 0,19	R\$ 34,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,78	0,00%
3.21.3.1.8	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	18,720			C,00	R\$ 55,57	R\$ 1.040,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,27	0,00%
3.21.3.2.1	83389	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	2,816			C,00	R\$ 95,45	R\$ 269,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,78	0,00%
3.21.3.2.2	102223	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	0,370			C,00	R\$ 1.191,50	R\$ 440,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,74	0,00%
3.21.3.2.3	COMPOSIÇÃO 24	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	1,000			C,00	R\$ 356,53	R\$ 356,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,53	0,00%
3.21.3.2.4	94989	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	0,332			C,00	R\$ 489,78	R\$ 175,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,62	0,00%
3.21.3.2.5	106870	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	0,392			C,00	R\$ 328,99	R\$ 115,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,59	0,00%
3.21.3.2.6	101126	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	13,200			C,00	R\$ 138,82	R\$ 1.853,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.853,32	0,00%
3.21.3.2.7	87453	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	5,089			C,00	R\$ 8,15	R\$ 41,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,23	0,00%
3.21.3.2.8	COMPOSIÇÃO 25	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	12,100			C,00	R\$ 55,57	R\$ 672,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 672,89	0,00%
3.21.3.2.9	108265	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	2,189			C,00	R\$ 1.987,07	R\$ 4.189,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.189,49	0,00%
3.21.3.2.10	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	10,000			C,00	R\$ 702,50	R\$ 7.022,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.022,50	0,00%
3.21.3.2.11	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	UN	1,000			C,00	R\$ 6.991,78	R\$ 6.991,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.991,78	0,00%
3.21.4.1	84990	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	2,080			C,00	R\$ 908,60	R\$ 1.889,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.889,89	0,00%
3.21.4.2	88555	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	13,000			C,00	R\$ 113,95	R\$ 1.481,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.481,35	0,00%
3.21.4.3	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	UN	7,000			C,00	R\$ 64,82	R\$ 453,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 453,74	0,00%
3.21.4.4	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	UN	1,000			C,00	R\$ 44,42	R\$ 44,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,42	0,00%
3.21.4.5	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	69,489			C,00	R\$ 16,07	R\$ 1.070,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.070,70	0,00%
3.21.4.6	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	60,450			C,00	R\$ 4,74	R\$ 286,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,53	0,00%
3.21.4.7	PROJETO 23	PROJETO 23	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²				C,00	R\$		R\$	R\$	R\$	0,00%
3.21.4.8	89524	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	20,070			C,00	R\$ 3,93	R\$ 78,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,27	0,00%
3.21.4.9	102088	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	11,000			C,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.310,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.310,65	0,00%
3.21.4.10	COMPOSIÇÃO 25	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	UN	1,000			C,00	R\$ 356,53	R\$ 356,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,53	0,00%
3.21.4.11	COMPOSIÇÃO 26	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	207,870			C,00	R\$ 69,37	R\$ 14.419,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.419,64	0,00%
3.21.4.12	102723	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	UN	28,000			C,00	R\$ 32,97	R\$ 923,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 923,16	0,00%
3.21.4.13	COMPOSIÇÃO 27	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	UN	20,870			C,00	R\$ 2,015	R\$ 42,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,05	0,00%
3.21.4.14	102088	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE FALDAIS - DESMONTAGEM E ACABAMENTO DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLATEIAS, LAJES E HINDAÇÕES, UTILIZANDO MOCA-90 DE 10 MM - MONTAGEM	M²	5,450			C,00	R\$ 1.191,50	R\$ 6.493,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.493,75	0,00%

Item	Código	Forma	Descrição	Unid.	QUANTIDADE				FINANCEIRO				% ACUMULADO
					PREVISTO NO CONTRATO	FEITO NO PERÍODO	CM 14	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO (R\$)	FEITO NO CONTRATO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
3.2.2.1.5	COMPOSIÇÃO 05	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 1 M³	UN	11,000	0,00		0,00	366,09	3.972,78	-	3.972,78	0,00%
3.2.2.1.6	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	CHAMISCO PROTECTOR COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	207,870	0,00		0,00	31,16	6.477,22	-	6.477,22	0,00%
3.2.2.1.7	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	LANÇA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	207,870	0,00		0,00	11,60	2.411,20	-	2.411,20	0,00%
3.2.2.2.1	COMPOSIÇÃO 06	COMPOSIÇÃO	MIROTES ELETRO	UN	28,000	0,00		0,00	32,97	21.459,61	-	21.459,61	0,00%
3.2.2.2.2	COMPOSIÇÃO 07	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M³	1,049	0,00		0,00	489,78	564,31	-	564,31	0,00%
3.2.2.2.3	COMPOSIÇÃO 08	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/02/22	M²	1,049	0,00		0,00	576,38	344,51	-	344,51	0,00%
3.2.2.2.4	COMPOSIÇÃO 09	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAJA 12,125 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M³	4,778	0,00		0,00	571,18	2.229,81	-	2.229,81	0,00%
3.2.2.2.5	COMPOSIÇÃO 10	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/02/22	M²	4,778	0,00		0,00	328,39	1.568,88	-	1.568,88	0,00%
3.2.2.2.6	COMPOSIÇÃO 11	COMPOSIÇÃO	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	190,000	0,00		0,00	14,44	1.877,20	-	1.877,20	0,00%
3.2.2.2.7	COMPOSIÇÃO 12	COMPOSIÇÃO	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	338,000	0,00		0,00	11,43	3.883,31	-	3.883,31	0,00%
3.2.2.2.8	COMPOSIÇÃO 13	COMPOSIÇÃO	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	195,000	0,00		0,00	10,44	2.035,30	-	2.035,30	0,00%
3.2.2.2.9	COMPOSIÇÃO 14	COMPOSIÇÃO	ENCHIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL	M³	1,300	0,00		0,00	229,13	271,86	-	271,86	0,00%
3.2.2.2.10	COMPOSIÇÃO 15	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL, NÃO TECIDO AGULADO COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÍNIMA DE 21 KPA, L. DESTACÁVEL, DE FOLHA PARA CONTINUA DE UTILIZAÇÃO, EM CHOVA DE MADEIRA, COM PREENCHIMENTO PLASTIFICADO, E 18 MM, 10	M²	14,300	0,00		0,00	12,10	173,03	-	173,03	0,00%
3.2.2.2.11	COMPOSIÇÃO 16	COMPOSIÇÃO	ESCALVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	63,120	0,00		0,00	44,15	2.812,88	-	2.812,88	0,00%
3.2.2.2.12	COMPOSIÇÃO 17	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERGA DE 90 L DE MASSA GRANEL	M	13,626	0,00		0,00	60,33	960,75	-	960,75	0,00%
3.2.2.2.13	COMPOSIÇÃO 18	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERGA DE 90 L DE MASSA GRANEL	M	1,242	0,00		0,00	1.191,50	1.460,02	-	1.460,02	0,00%
3.2.2.2.14	COMPOSIÇÃO 19	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	M³	5,000	0,00		0,00	356,98	1.781,50	-	1.781,50	0,00%
3.2.2.3.1	COMPOSIÇÃO 20	COMPOSIÇÃO	CANALIZAÇÃO DE 40X100CM	M	4,742	0,00		0,00	56,45	432,69	-	432,69	0,00%
3.2.2.3.1.1	COMPOSIÇÃO 21	COMPOSIÇÃO	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/02/22	M³	0,976	0,00		0,00	1.191,50	713,99	-	713,99	0,00%
3.2.2.3.1.2	COMPOSIÇÃO 22	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERGA DE 90 L DE MASSA GRANEL	M	2,000	0,00		0,00	356,98	1.781,50	-	1.781,50	0,00%
3.2.2.3.1.3	COMPOSIÇÃO 23	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M³	0,418	0,00		0,00	489,78	307,92	-	307,92	0,00%
3.2.2.3.1.4	COMPOSIÇÃO 24	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/02/22	M²	0,418	0,00		0,00	328,39	136,81	-	136,81	0,00%
3.2.2.3.1.5	COMPOSIÇÃO 25	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M³	20,020	0,00		0,00	139,82	2.778,17	-	2.778,17	0,00%
3.2.2.3.1.6	COMPOSIÇÃO 26	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/02/22	M²	10,400	0,00		0,00	8,15	34,70	-	34,70	0,00%
3.2.2.3.1.7	COMPOSIÇÃO 27	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ATIVO IMPERMEABILIZANTE E = 20% AF 02/02/22	M²	18,720	0,00		0,00	55,57	1.040,27	-	1.040,27	0,00%
3.2.2.3.1.8	COMPOSIÇÃO 28	COMPOSIÇÃO	CANALIZAÇÃO DE 40X100CM	M	3,072	0,00		0,00	65,45	223,22	-	223,22	0,00%
3.2.2.3.1.9	COMPOSIÇÃO 29	COMPOSIÇÃO	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/02/22	M³	0,300	0,00		0,00	1.191,50	285,50	-	285,50	0,00%
3.2.2.3.2.1	COMPOSIÇÃO 30	COMPOSIÇÃO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	M³	1,000	0,00		0,00	356,98	356,98	-	356,98	0,00%
3.2.2.3.2.2	COMPOSIÇÃO 31	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M³	0,384	0,00		0,00	489,78	191,51	-	191,51	0,00%
3.2.2.3.2.3	COMPOSIÇÃO 32	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/02/22	M²	0,384	0,00		0,00	328,39	126,10	-	126,10	0,00%
3.2.2.3.2.4	COMPOSIÇÃO 33	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M³	0,384	0,00		0,00	139,82	1.359,00	-	1.359,00	0,00%
3.2.2.3.2.5	COMPOSIÇÃO 34	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/02/22	M²	14,400	0,00		0,00	8,15	44,96	-	44,96	0,00%
3.2.2.3.2.6	COMPOSIÇÃO 35	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	5,620	0,00		0,00	56,57	733,52	-	733,52	0,00%
3.2.2.3.2.7	COMPOSIÇÃO 36	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	13,200	0,00		0,00	56,57	733,52	-	733,52	0,00%
3.2.2.3.2.8	COMPOSIÇÃO 37	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	5,620	0,00		0,00	56,57	733,52	-	733,52	0,00%
3.2.2.3.2.9	COMPOSIÇÃO 38	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	7,458	0,00		0,00	1.927,57	14.315,32	-	14.315,32	0,00%
3.2.2.3.3.0	COMPOSIÇÃO 39	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	10,000	0,00		0,00	702,25	7.022,50	-	7.022,50	0,00%
3.2.2.3.3.1	COMPOSIÇÃO 40	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	1,000	0,00		0,00	6,891,78	6.891,78	-	6.891,78	0,00%
3.2.2.3.3.2	COMPOSIÇÃO 41	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	1,000	0,00		0,00	3.056,11	3.056,11	-	3.056,11	0,00%
3.2.2.3.3.3	COMPOSIÇÃO 42	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	2,880	0,00		0,00	963,60	3.056,11	-	3.056,11	0,00%
3.2.2.3.3.4	COMPOSIÇÃO 43	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	13,000	0,00		0,00	113,58	1.481,48	-	1.481,48	0,00%
3.2.2.3.3.5	COMPOSIÇÃO 44	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	7,000	0,00		0,00	64,62	462,34	-	462,34	0,00%
3.2.2.3.3.6	COMPOSIÇÃO 45	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	1,000	0,00		0,00	44,42	44,42	-	44,42	0,00%
3.2.2.3.3.7	COMPOSIÇÃO 46	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVEARADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAJA 13,435 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 02/02/22	M²	207,870	0,00		0,00	19,67	3.465,19	-	3.465,19	0,00%

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
 ENG. CIVIL
 CREB 169620/E
 MAT. 22/07/2014

THIAGO TEIXEIRA DE ALMEIDA
 COORDENADOR DE OBRA

ALVARO ROBERTO DE MELLO ALMEIDA
 ENG. CIVIL

MANOEL DE A. MEIDA CASTRO NET
ENG. CIVIL
CREA 16062D/PF

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
ENG. CIVIL
CREA 16062D/PE
MAT. 77547 05/2011

				QUANTIDADE				FINANCEIRO					
Item	Código	Unidade	Descrição	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	BM 04	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MÉDIO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO
3.26.3.1.9	COMPOSIÇÃO 23	M²	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	328,320			0,00	R\$ 55,57	R\$ 18.244,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.244,74	0,00%
3.26.3.2													
3.26.3.2.1	COMPOSIÇÃO 24	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	78,940			0,00	R\$ 95,45	R\$ 7.477,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.477,55	0,00%
3.26.3.2.2	COMPOSIÇÃO 25	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	8,110			0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 7.280,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.280,08	0,00%
3.26.3.2.3	COMPOSIÇÃO 26	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	21,000			0,00	R\$ 359,59	R\$ 7.485,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.485,59	0,00%
3.26.3.2.4	COMPOSIÇÃO 27	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	9,790			0,00	R\$ 489,76	R\$ 4.892,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.892,64	0,00%
3.26.3.2.5	COMPOSIÇÃO 28	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	9,790			0,00	R\$ 328,39	R\$ 3.214,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.214,89	0,00%
3.26.3.2.6	COMPOSIÇÃO 29	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	367,200			0,00	R\$ 139,42	R\$ 50.914,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.914,70	0,00%
3.26.3.2.7	COMPOSIÇÃO 30	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	140,700			0,00	R\$ 8,15	R\$ 1.147,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.147,19	0,00%
3.26.3.2.8	COMPOSIÇÃO 31	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	338,600			0,00	R\$ 55,57	R\$ 18.704,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.704,88	0,00%
3.26.3.2.9	COMPOSIÇÃO 32	M²	REPARO EM PAREDE DE ALVENARIA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 20% AF 09/2018	20,256			0,00	R\$ 1.927,57	R\$ 39.044,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.044,37	0,00%
3.26.3.2.10	COMPOSIÇÃO 33	UN	CAVA COLETOIRA DE SAREJA COM GRELHA DE CONCRETO (C-25/CC-01)	1,000			0,00	R\$ 6.591,78	R\$ 6.591,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.591,78	0,00%
3.26.3.4.1	COMPOSIÇÃO 34	M²	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	21,480			0,00	R\$ 163,07	R\$ 3.502,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.502,66	0,00%
3.26.3.4.2	COMPOSIÇÃO 35	M	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	153,000			0,00	R\$ 113,96	R\$ 17.455,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.455,88	0,00%
3.26.3.4.3	COMPOSIÇÃO 36	UN	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	16,000			0,00	R\$ 64,62	R\$ 1.033,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.033,92	0,00%
3.26.3.4.4	COMPOSIÇÃO 37	UN	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	1,000			0,00	R\$ 44,42	R\$ 44,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,42	0,00%
3.26.3.4.5	COMPOSIÇÃO 38	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	6.644,700			0,00	R\$ 16,67	R\$ 110.788,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.788,64	0,00%
3.26.3.4.6	COMPOSIÇÃO 39	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	6.644,700			0,00	R\$ 4,74	R\$ 31.458,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.458,30	0,00%
3.26	PROJETO 23		REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²										
3.26.1	COMPOSIÇÃO 40	M²	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.735,664			0,00	R\$ 68,49	R\$ 120,51	R\$ 3,53	R\$ 2.287,25	R\$ 2.287,25	0,00%
3.26.1.1	COMPOSIÇÃO 41	M²	SERVIÇOS PRELIMINARES	27,000			0,00	R\$ 1,08	R\$ 29,57	R\$ 1.191,50	R\$ 32.253,92	R\$ 32.253,92	0,00%
3.26.1.2	COMPOSIÇÃO 42	UN	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	91,000			0,00	R\$ 4,00	R\$ 43,00	R\$ 358,89	R\$ 32.435,18	R\$ 32.435,18	0,00%
3.26.1.3	COMPOSIÇÃO 43	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	4.450,420			0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 5.293,13	R\$ 1.191,50	R\$ 5.293,13	R\$ 5.293,13	0,00%
3.26.1.4	COMPOSIÇÃO 44	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	172,800			0,00	R\$ 69,37	R\$ 12.067,53	R\$ 11.987,14	R\$ 228.645,92	R\$ 228.645,92	0,00%
3.26.1.5	COMPOSIÇÃO 45	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	159,000			0,00	R\$ 32,07	R\$ 14.374,02	R\$ 14.374,02	R\$ 14.374,02	R\$ 14.374,02	0,00%
3.26.1.6	COMPOSIÇÃO 46	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	4.450,420			0,00	R\$ 24,13	R\$ 107.366,63	R\$ 2.736,34	R\$ 52.438,19	R\$ 55.195,44	0,00%
3.26.1.7	COMPOSIÇÃO 47	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	113,400			0,00	R\$ 33,75	R\$ 1.191,50	R\$ 7.597,68	R\$ 2.108,96	R\$ 40.213,13	0,00%
3.26.1.8	COMPOSIÇÃO 48	UN	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	222,000			0,00	R\$ 358,89	R\$ 82.810,36	R\$ 1.427,92	R\$ 9.281,48	R\$ 73.527,88	0,00%
3.26.1.9	COMPOSIÇÃO 49	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	4.450,420			0,00	R\$ 31,16	R\$ 138.675,08	R\$ 8.774,69	R\$ 51.951,69	R\$ 87.323,40	0,00%
3.26.1.10	COMPOSIÇÃO 50	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	4.450,420			0,00	R\$ 11,80	R\$ 51.624,87	R\$ 51.624,87	R\$ 51.624,87	R\$ 51.624,87	0,00%
3.26.1.11	COMPOSIÇÃO 51	UN	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	172,800			0,00	R\$ 32,87	R\$ 14.374,02	R\$ 14.374,02	R\$ 14.374,02	R\$ 14.374,02	0,00%
3.26.1.12	COMPOSIÇÃO 52	UN	LOCAÇÃO DE CAVA COLETOIRA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	436,000			0,00	R\$ 489,76	R\$ 8.791,13	R\$ 8.791,13	R\$ 8.791,13	R\$ 8.791,13	0,00%
3.26.1.13	COMPOSIÇÃO 53	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	17,590			0,00	R\$ 328,39	R\$ 5.779,38	R\$ 5.779,38	R\$ 5.779,38	R\$ 5.779,38	0,00%
3.26.1.14	COMPOSIÇÃO 54	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	17,590			0,00	R\$ 57,18	R\$ 45.782,94	R\$ 45.782,94	R\$ 45.782,94	R\$ 45.782,94	0,00%
3.26.1.15	COMPOSIÇÃO 55	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	80,120			0,00	R\$ 328,39	R\$ 26.310,60	R\$ 26.310,60	R\$ 26.310,60	R\$ 26.310,60	0,00%
3.26.1.16	COMPOSIÇÃO 56	KG	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	2.180,000			0,00	R\$ 14,44	R\$ 31.479,20	R\$ 31.479,20	R\$ 31.479,20	R\$ 31.479,20	0,00%
3.26.1.17	COMPOSIÇÃO 57	KG	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	5.686,000			0,00	R\$ 11,43	R\$ 64.785,24	R\$ 64.785,24	R\$ 64.785,24	R\$ 64.785,24	0,00%
3.26.1.18	COMPOSIÇÃO 58	KG	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	3.270,000			0,00	R\$ 10,44	R\$ 34.138,00	R\$ 34.138,00	R\$ 34.138,00	R\$ 34.138,00	0,00%
3.26.1.19	COMPOSIÇÃO 59	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	21,800			0,00	R\$ 295,13	R\$ 4.559,03	R\$ 4.559,03	R\$ 4.559,03	R\$ 4.559,03	0,00%
3.26.1.20	COMPOSIÇÃO 60	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	228,800			0,00	R\$ 12,10	R\$ 2.301,36	R\$ 2.301,36	R\$ 2.301,36	R\$ 2.301,36	0,00%
3.26.1.21	COMPOSIÇÃO 61	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	1.046,400			0,00	R\$ 46,15	R\$ 48.291,36	R\$ 48.291,36	R\$ 48.291,36	R\$ 48.291,36	0,00%
3.26.1.22	COMPOSIÇÃO 62	M²	REMOÇÃO DE PISO DE CIMENTO PORTLAND EM ÁREA DE 100 M²	359,570			0,00	R\$ 60,33	R\$ 21.511,96	R\$ 21.511,96	R\$ 21.511,96	R\$ 21.511,96	0,00%

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETC
ENG. CIVIL
CREA 16062D/PD
MAT. 22247 PMCA

Página 20 de 21

[illegible]

[Handwritten signature]



JORGE ROBERTO RIBEIRO CAMARA

Página 2 de 2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Obra:	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOCOMPOSTO E MUIROS DE CONTEÇÃO.
Local:	DIVERSAS LOCALIDADES – Cabo de Santo Agostinho.
Período:	03/12/2024 à 17/12/2024
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Rua da Barragem – Regularização manual e aplicação de geocomposto PVC.



Rua São Sebastião – Aplicação de geocomposto PVC.

Manoel de Almeida Castro Neto
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Gerente de Obras
Mat 22.247 - CPF: 062.0/PC

Thays Fernanda Queiroz de Medina
PMCSA - Sec. Municipal de Infraestrutura
Coordenadora de Obras
Mat 22.268