



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023
CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023
ORDEN DE SERVIÇO Nº 004/2024 DE 22/05/2024
CONTRATO Nº 039/PMCSA-SEOBP/2024
CONTRATADA: FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA
CNPJ/MF: 49.492.292/0001-16
Data de Elaboração: 03/02/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09	
PERÍODO: 01 a 31/01/2025	
Valor Total do Contrato	1.841.336,58
Valor Medido no Período	147.727,08
Acumulado até o Presente	1.449.278,85
Saldo Atual	392.058,73

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO				%ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
					PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	
1.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem											
1.1	COMP_01	Ruas até 250m de extensão	und	19.718,20	41,00		41,00	0,00	808.446,31	0,00	808.446,31	0,00	100,00%
1.2	COMP_02	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	23.553,30	9,00		9,00	0,00	211.979,66	0,00	211.979,66	0,00	100,00%
1.3	COMP_03	Ruas até 500m à 700m de extensão	und	28.076,33	1,00		1,00	0,00	28.076,33	0,00	28.076,33	0,00	100,00%
1.4	COMP_04	Ruas até 700m à 1.500m de extensão	und	28.046,34	1,00		1,00	0,00	28.046,34	0,00	28.046,34	0,00	100,00%
2.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem, com											
		Contenção de Encostas											
2.1	COMP_05	Ruas até 250m de extensão	und	26.589,90	8,00		0,00	8,00	212.799,24	0,00	0,00	212.799,24	0,00%
2.2	COMP_06	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	35.334,63	3,00	1,00	2,00	1,00	106.003,88	35.334,63	70.669,25	35.334,63	66,67%
3.0		Projeto de Escadarias											
3.1	COMP_08	Escadarias até 100m de extensão	und	4.566,63	10,00	8,00	8,00	2,00	45.656,31	36.525,05	36.525,05	9.131,26	80,00%
4.0		Projeto de Macro Drenagem											
4.1	COMP_09	Canal	km	13.086,56	10,30		0,00	10,30	134.791,60	0,00	0,00	134.791,60	0,00%
5.0		Projeto de Encosta											
		Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	18,97	14.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	265.535,91	75.867,40	265.535,91	0,00	100,00%
5.1	COMP_10												
TOTAL (R\$) =>									1.841.336,58	147.727,08	1.449.278,85	392.058,73	78,71%

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDA BATISTA DA SILVA
Data: 18/03/2025 09:26:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA
Data: 18/03/2025 08:07:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernanda Batista
Engª Civil CREA PE 041.634
FB Consultoria e Engenharia

BM 09 CT 039-PMCSA-SEOBP-2024 FB

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

Data de Elaboração: 03/02/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 09

2.0	Projeto de Pavimentação e Drenagem, com Contenção de Encostas	Quant	Rua	Bairro	Estaca Inicial	Estaca Final	Extensão (m)
	Ruas até 250m à 500m de extensão	1,00	RUA UM - Córrego do Morcego	Charmeca	0 + 0,00	19 + 5,000	385,00
	Escadarias até 100m de extensão	1,00	Um - Córrego do Morcego	Charmeca			100,00
	Escadarias até 100m de extensão	1,00	Dois - Córrego do Morcego	Charmeca			37,00
	Escadarias até 100m de extensão	1,00	Três - Córrego do Morcego	Charmeca			35,00
	Escadarias até 100m de extensão	1,00	Quatro - Córrego do Morcego	Charmeca			31,00
	Escadarias até 100m de extensão	1,00	Cinco - Córrego do Morcego	Charmeca			45,00
	Escadarias até 100m de extensão	1,00	Seis - Córrego do Morcego	Charmeca			25,00
	Escadarias até 100m de extensão	1,00	Sete - Córrego do Morcego	Charmeca			57,00
	Escadarias até 100m de extensão	1,00	Oito - Córrego do Morcego	Charmeca			33,00
	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	1,00	Diversos (m2) - Córrego do Morcego	Charmeca			4.000



Documento assinado digitalmente
FERNANDA BATISTA DA SILVA
Data: 19/03/2025 09:34:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fernanda Batista
Eng.º Civil CREA PE 041.634
FB Consultoria e Engenharia



Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA
Data: 19/03/2025 09:07:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng.º Civil CREA 22.700 D/PE
Mat. 31.531 PMCSA
Gerente de Obras

BM 09 CT 039-PMCSA-SEOBP-2024 FB - Memcalc