



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/PMCSA-SEOBP/2023
CONCORRÊNCIA Nº 009/PMCSA-SEOBP/2023
ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2024 DE 22/05/2024
CONTRATO Nº 039/PMCSA-SEOBP/2024
CONTRATADA: FB CONSULTORIA E ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA
CNPJ/MF: 49.492.292/0001-16
Data de Elaboração: 01/08/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

PERÍODO: 01 a 31/08/2024

Valor Total do Contrato	1.477.908,06
Valor Medido no Período	102.426,11
Acumulado até o Presente	296.033,45
Saldo Atual	1.181.874,60

						QUANTIDADES				FINACEIRO				
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem												
1.1	COMP_01	Ruas até 250m de extensão	und	30,00	19.718,20	30,00	4,00	5,00	25,00	591.546,08	78.872,81	98.591,01	492.955,06	16,67%
1.2	COMP_02	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	6,00	23.553,30	6,00	1,00	6,00	0,00	141.319,77	23.553,30	141.319,77	0,00	100,00%
1.3	COMP_03	Ruas até 500m à 700m de extensão	und	1,00	28.076,33	1,00		1,00	0,00	28.076,33	0,00	28.076,33	0,00	100,00%
1.4	COMP_04	Ruas até 700m à 1.500m de extensão	und	1,00	28.046,34	1,00		1,00	0,00	28.046,34	0,00	28.046,34	0,00	100,00%
2.0		Projeto de Pavimentação e Drenagem, com Contenção de Encostas												
2.1	COMP_05	Ruas até 250m de extensão	und	8,00	26.599,90	8,00		0,00	8,00	212.799,24	0,00	0,00	212.799,24	0,00%
2.2	COMP_06	Ruas até 250m à 500m de extensão	und	3,00	35.334,63	3,00		0,00	3,00	106.003,88	0,00	0,00	106.003,88	0,00%
3.0		Projeto de Escadarias												
3.1	COMP_08	Escadarias até 100m de extensão	und	10,00	4.565,63	10,00		0,00	10,00	45.656,31	0,00	0,00	45.656,31	0,00%
4.0		Projeto de Macro Dregagem												
4.1	COMP_09	Canal	km	10,30	13.086,56	10,30		0,00	10,30	134.791,60	0,00	0,00	134.791,60	0,00%
5.0		Projeto de Encosta												
5.1	COMP_10	Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes	m²	10.000,00	18,97	10.000,00		0,00	10.000,00	189.668,51	0,00	0,00	189.668,51	0,00%
								TOTAL (R\$) =>		1.477.908,06	102.426,11	296.033,45	1.181.874,60	20,03%